

П А С П О Р Т
федерального проекта
Учитель будущего

1. Основные положения

Наименование национального проекта	Национальный проект "Образование"		
Краткое наименование федерального проекта	Учитель будущего	Срок начала и окончания проекта	01.11.2018 - 30.12.2024
Куратор федерального проекта	Голикова Татьяна Алексеевна, Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации		
Старшее должностное лицо (СДЛ)			
Руководитель федерального проекта	Ракова Марина Николаевна, Заместитель Министра просвещения Российской Федерации		
Администратор федерального проекта	Хамардюк Анна Владимировна, Директор Департамента стратегии, анализа, прогноза и проектной деятельности в сфере образования Министерства просвещения Российской Федерации		
Связь с государственными программами Российской Федерации	"Развитие образования" на 2013 - 2020 годы		

2. Цели и показатели федерального проекта

Обеспечение вхождения Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования к 2024 году путем внедрения национальной системы профессионального роста педагогических работников, охватывающей не менее 50 процентов учителей общеобразовательных организаций

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год						
			Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Средневзвешенный результат Российской Федерации в группе международных исследований, средневзвешенное место Российской Федерации, Место	Основной показатель	14,50	30.12.2018	14,50	12,50	12,00	11,50	11,00	10,50	10,00
2	Доля учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников, Процент	Основной показатель	0,00	01.01.2018	0,00	0,00	5,00	10,00	20,00	30,00	50,00
3	Доля субъектов Российской Федерации, обеспечивших деятельность центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центров оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов, Процент	Дополнительный показатель	0,00	01.01.2018	0,00	10,60	23,30	39,90	57,30	76,60	100,00
4	Доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку квалификации, Процент	Дополнительный показатель	0,00	01.01.2018	0,00	0,20	0,80	1,40	2,00	5,00	10,00

3. Задачи и результаты федерального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
1	2	3
1	Внедрение национальной системы профессионального роста педагогических работников, охватывающей не менее 50 процентов учителей общеобразовательных организаций	
1.1	Во всех субъектах Российской Федерации внедрена система аттестации руководителей общеобразовательных организаций на 31.12.2021 - 85 ДОКУМ	Приняты федеральные нормативные правовые акты, регламентирующие действие с 1 июня 2020 г. во всех субъектах Российской Федерации системы аттестации руководителей общеобразовательных организаций, которая позволяет: - сформировать эффективную систему отбора кандидатов на должность руководителей общеобразовательных организаций, а также систему кадрового резерва руководителей общеобразовательных организаций; - повысить эффективность образовательной, финансово-хозяйственной, организационной деятельности общеобразовательных организаций через разработку и реализацию программ развития образовательных организаций; - подтвердить соответствие уровня квалификации руководителей общеобразовательных организаций требованиям, предъявляемым к занимаемой должности; - установить соответствие уровня квалификации кандидатов на должность руководителя общеобразовательной организации требованиям, предъявляемым к занимаемой должности; - выявлять приоритетные направления повышения квалификации и профессиональной переподготовки руководителей и кандидатов на должность руководителя общеобразовательной организации; - проводить ежегодный мониторинг результатов аттестационных процедур руководителей общеобразовательных организаций.

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
1	2	3
1.2	Обеспечена возможность для непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников, в том числе на основе использования современных цифровых технологий, формирования и участия в профессиональных ассоциациях, программах обмена опытом и лучшими практиками, привлечения работодателей к дополнительному профессиональному образованию педагогических работников, в том числе в форме стажировок на 31.12.2024 - 1 ЕД	К концу 2020 года разработана методическая и организационная рамка системы непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников, которая позволяет: обеспечить доступность для каждого педагогического работника качественного дополнительного профессионального образования по профилю педагогической деятельности с учетом его профессиональных дефицитов и интересов, а также требований работодателей; создать условия для саморазвития, повышения уровня профессионального мастерства, овладения навыками использования современных цифровых технологий; обеспечить единые принципы организации и планирования повышения квалификации педагогических работников во всех субъектах Российской Федерации; стимулировать участие педагогических работников в деятельности профессиональных ассоциаций; поддерживать развитие "горизонтального обучения" среди педагогических работников, в том числе на основе обмена опытом; обеспечить возможность использования в педагогической практике подтвердивших эффективность методик и технологий обучения; обеспечить опережающее обучение новым образовательным технологиям, внедрение различных форматов электронного образования; в том числе мероприятий по повышению квалификации учителей, работающих с талантливыми детьми. К 1 сентября 2024 г. система внедрена во всех субъектах Российской Федерации. Кроме того, синхронизируется работа в вузах по доработке и реализации концепции обновления содержания и технологий педагогического образования.

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
1	2	3
1.3	Не менее 50% педагогических работников системы общего, дополнительного и профессионального образования повысили профессионального мастерства в форматах непрерывного образования на 31.12.2020 - 5 ПРОЦ на 31.12.2021 - 10 ПРОЦ на 31.12.2022 - 20 ПРОЦ на 31.12.2023 - 30 ПРОЦ на 31.12.2024 - 50 ПРОЦ	К концу 2024 года не менее 50 процентов педагогических работников системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования 85 субъектов Российской Федерации прошли обучение, в том числе с использованием дистанционных технологий, в рамках национальной системы профессионального роста педагогических работников на базе не менее 255 центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников. Вовлечение педагогических работников проводится поэтапно, в том числе: в 2019-2020 годах - не менее 5 % педагогических работников системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования в не менее чем 20 субъектах Российской Федерации; в 2021 году - не менее 10 % педагогических работников системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования в не менее чем 35 субъектах Российской Федерации; в 2022 году - не менее 20 % педагогических работников системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования в не менее чем 50 субъектах Российской Федерации; в 2023 году - не менее 30 % педагогических работников системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования в не менее чем 70 субъектах Российской Федерации. Формируемая сеть центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников обеспечивает: - актуализацию профессиональных знаний, умений, навыков и компетенций педагогических работников; - подготовку педагогических работников к использованию новых форм, методов и средств обучения и воспитания, в том числе разработанных и внедряемых в рамках национального проекта "Образование"; - подготовку работников по программам педагогической магистратуры, направленным на формирование и развитие исследовательской культуры обучающихся и педагогов, а также в форме профессиональных стажировок в рамках взаимодействия с предприятиями региона и другими регионами; - внедрение в образовательный процесс современных технологий обучения и воспитания, в том числе проектных форм работы с обучающимися; - повышение подготовки обучающихся в процессе реализации общеобразовательных программ и формирование компетенций с учетом задачи по улучшению результатов участия российских школьников в международных исследованиях качества образования (PISA, TIMSS, PIRLS).

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
1	2	3
1.4	Введена национальная система учительского роста педагогических работников, в том числе внесены изменения в номенклатуру должностей педагогических работников, должностей руководителей образовательных организаций на 31.12.2020 - 1 ДОКУМ	Внедрена к концу 2020 года национальная система учительского роста (НСУР), актуализированы и апробированы до 2024 года конкурсы профессионального мастерства, учитываемые в процессе аттестации учителей на квалификационную категорию по новым должностям наряду с положительной динамикой учебных результатов обучающихся. НСУР, а также национальная система педагогического роста педагогических работников, реализующаяся на базе центров оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов, являющихся юридическими лицами, осуществляющими независимую оценку квалификаций руководящих и педагогических работников (с рекомендацией учитывать результаты при проведении процедуры аттестации) в рамках реализации Федерального закона "О независимой оценке квалификации" от 3 июля 2016 г. № 238, позволяет: нормативно установить номенклатуру должностей педагогических работников и руководителей образовательных организаций; внести соответствующие изменения в номенклатуру должностей работников на основе методических рекомендаций Минобрнауки России в нормативную базу, регламентирующую систему оплаты труда в каждом регионе Российской Федерации; выстроить систему карьерного роста педагогических работников и руководителей образовательных организаций; повысить мотивацию к повышению профессионального мастерства педагогических работников; сохранить все предусмотренные действующим федеральным и региональным законодательством социальные гарантии при введении новых должностей педагогических работников. С учетом, что план мероприятий («дорожная карта») по формированию и внедрению НСУР утвержден в 2017 году, в 2018-2019 годах реализация мероприятий настоящего результата будет продолжена в рамках мероприятий ВЦП «Развитие современных механизмов и технологий дошкольного и общего образования», ВЦП «Качество образования» государственной программы Российской Федерации «Развитие образования».

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
1	2	3
1.5	Не менее 10% педагогических работников систем общего образования и дополнительного образования детей прошли добровольную независимую оценку профессиональной квалификации на 31.12.2024 - 10 ПРОЦ	В 2020 - 2024 годах добровольную независимую оценку квалификаций прошли не менее чем 10 процентов педагогических работников на базе не менее 85 <i>центров оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов</i>, созданных во всех субъектах Российской Федерации, в том числе: в 2020 году в 19 субъектах Российской Федерации - не менее 19 <i>центров оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов</i>; в 2021 году в 34 субъектах Российской Федерации - не менее 34 <i>центров оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов</i>; в 2022 году в 49 субъектах Российской Федерации - не менее 49 <i>центров оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов</i>; в 2023 году в 65 субъектах Российской Федерации - не менее 65 <i>центров оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов</i>; в 2024 году во всех субъектах Российской Федерации созданы и функционируют не менее 85 <i>центров оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов</i>, что позволяет обеспечить соответствующую современным требованиям независимую процедуру подтверждения соответствия квалификации положениям профессионального стандарта или квалификационным требованиям.
1.6	Созданы центры непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центры оценки профессионального мастерства и квалификации педагогов во всех субъектах Российской Федерации на 31.12.2019 - 56 ЕД на 31.12.2020 - 76 ЕД	В 2019-2024 году за счет софинансирования из федерального бюджета во всех субъектах Российской Федерации создана сеть из не менее чем 255 центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и из не менее чем 85 центров оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов. Формируемая сеть центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников обеспечивает: актуализацию профессиональных знаний, умений,

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
1	2	3
	на 31.12.2021 - 136 ЕД на 31.12.2022 - 196 ЕД на 31.12.2023 - 260 ЕД на 31.12.2024 - 340 ЕД	навыков и компетенций педагогических работников; подготовку педагогических работников к использованию новых форм, методов и средств обучения и воспитания, в том числе разработанных и внедряемых в рамках национального проекта "Образование"; подготовку работников по программам педагогической магистратуры, направленным на формирование и развитие исследовательской культуры обучающихся и педагогов, а также в форме профессиональных стажировок в рамках взаимодействия с предприятиями региона и другими регионами; внедрение в образовательный процесс современных технологий обучения и воспитания, в том числе проектных форм работы с обучающимися; повышение подготовки обучающихся в процессе реализации общеобразовательных программ и формирование компетенций с учетом задачи по улучшению результатов участия российских школьников в международных исследованиях качества образования (PISA, TIMSS, PIRLS). Значение количества центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центров оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов подлежит ежегодному уточнению по итогам проведения отборов на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение соответствующих мероприятий.

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
1	2	3
1.7	Не менее 70% учителей в возрасте до 35 лет вовлечены в различные формы поддержки и сопровождения в первые три года работы на 31.12.2024 - 70 ПРОЦ	В 2021-2024 годах не менее 70 процентов педагогических работников в возрасте до 35 лет вовлечены в различные формы поддержки и сопровождения, в том числе наставничества, что позволяет: - создать условия для профессиональной и социально-бытовой адаптации педагогических работников; - привлечь и закрепить в общеобразовательных организациях лучших выпускников вузов; - актуализировать и расширить полученные педагогическими работниками в процессе профессионального образования знания, умения и компетенции; - обеспечить баланс состава педагогических коллективов и преемственность традиций российской школы. В целях достижения результата будут реализованы программы выявления и поддержки молодежи, мотивированной к освоению педагогической профессии, внедрены механизмы повышения степени участия молодых людей (студентов) в обучении школьников (наставничество), а также обеспечено привлечение в сферу общего и дополнительного образования детей специалистов-практиков и студентов образовательных организаций высшего образования, в том числе не имеющих профильного педагогического образования.

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
1	2	3
1.8	В соответствии с разработанными обучающими и информационно-консультационными программами (семинарами, вебинарами, тренингами) организованы мероприятия по обучению вожатых на 30.12.2024 - 10000 ЕД	В 2021-2024 годах не менее 50 процентов вожатых и педагогических работников в возрасте до 35 лет, вовлечённых в вожатскую деятельность, примут участие в программах поддержки и сопровождения, что позволит: создать условия для обмена опытом внутри профессиональной группы и регионального взаимодействия; сформировать образовательную программу, направленную на решение практических задач вожатых; привлечь внимание к вожатской деятельности и расширить понимание профессиональной категории. В целях достижения результата будут созданы образовательные программы, проведены региональные и конкурсные мероприятия по обмену опытом, выявлению лучших практик, сформирована система мотивации, для привлечения участников в вожатскую деятельность.

4. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

5. Участники федерального проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	2	3	4	5	6
Во всех субъектах Российской Федерации внедрена система аттестации руководителей общеобразовательных организаций					
1	Ответственный за достижение результата федерального проекта	Хамардюк А. В.	Директор Департамента стратегии, анализа, прогноза и проектной деятельности в сфере образования Министерства просвещения Российской Федерации	Васильева О. Ю.	100
2	Участник федерального проекта	Хлопотных М. Б.	Директор Департамента развития педагогических кадров и контроля управления ресурсами Министерства просвещения Российской Федерации	Васильева О. Ю.	100
3	Участник федерального проекта	Маслова М. С.	Директор Департамента оплаты труда, трудовых отношений и социального партнерства Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации	Топилин М. А.	100
4	Участник федерального проекта	Наумова Н. А.	Заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки	Кравцов С. С.	100

5	Участник федерального проекта	Рожков А. И.	Директор Департамента государственной политики в сфере высшего образования и молодежной политики Министерство науки и высшего образования Российской Федерации	Котюков М. М.	100
Обеспечена возможность для непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников, в том числе на основе использования современных цифровых технологий, формирования и участия в профессиональных ассоциациях, программах обмена опытом и лучшими практиками, привлечения работодателей к дополнительному профессиональному образованию педагогических работников, в том числе в форме стажировок					
6	Ответственный за достижение результата федерального проекта	Хамардюк А. В.	Директор Департамента стратегии, анализа, прогноза и проектной деятельности в сфере образования Министерства просвещения Российской Федерации	Васильева О. Ю.	100
7	Участник федерального проекта	Черноскутова И. А.	Директор департамента	Васильева О. Ю.	100
8	Участник федерального проекта	Рожков А. И.	Директор Департамента государственной политики в сфере высшего образования и молодежной политики Министерство науки и высшего образования Российской Федерации	Котюков М. М.	100
9	Участник федерального проекта	Хлопотных М. Б.	Директор Департамента развития педагогических кадров и контроля управления ресурсами Министерства просвещения Российской Федерации	Васильева О. Ю.	100

Не менее 50% педагогических работников системы общего, дополнительного и профессионального образования повысили уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования					
10	Ответственный за достижение результата федерального проекта	Хамардюк А. В.	Директор Департамента стратегии, анализа, прогноза и проектной деятельности в сфере образования Министерства просвещения Российской Федерации	Васильева О. Ю.	100
11	Участник федерального проекта	Рожков А. И.	Директор Департамента государственной политики в сфере высшего образования и молодежной политики Министерство науки и высшего образования Российской Федерации	Котюков М. М.	100
Введена национальная система учительского роста педагогических работников, в том числе внесены изменения в номенклатуру должностей педагогических работников, должностей руководителей образовательных организаций					
12	Ответственный за достижение результата федерального проекта	Хамардюк А. В.	Директор Департамента стратегии, анализа, прогноза и проектной деятельности в сфере образования Министерства просвещения Российской Федерации	Васильева О. Ю.	100
13	Участник федерального проекта	Сильянов Е. А.	Директор Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Министерства просвещения Российской Федерации	Васильева О. Ю.	100

14	Участник федерального проекта	Михеев И. А.	Директор государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства просвещения Российской Федерации	Васильева О. Ю.	100
15	Участник федерального проекта	Садовникова Ж. В.	Заместитель директора Департамента государственной политики в сфере общего образования Министерства просвещения Российской Федерации	Васильева О. Ю.	100
16	Участник федерального проекта	Хлопотных М. Б.	Директор Департамента развития педагогических кадров и контроля управления ресурсами Министерства просвещения Российской Федерации	Васильева О. Ю.	100
17	Участник федерального проекта	Рожков А. И.	Директор Департамента государственной политики в сфере высшего образования и молодежной политики Министерство науки и высшего образования Российской Федерации	Котюков М. М.	100
18	Участник федерального проекта	Наумова Н. А.	Заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки	Кравцов С. С.	100
19	Участник федерального проекта	Черноскутова И. А.	Директор департамента	Васильева О. Ю.	100

20	Участник федерального проекта	Маслова М. С.	Директор Департамента оплаты труда, трудовых отношений и социального партнерства Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации	Топилин М. А.	100
Не менее 10% педагогических работников систем общего образования и дополнительного образования детей прошли добровольную независимую оценку профессиональной квалификации					
21	Ответственный за достижение результата федерального проекта	Хамардюк А. В.	Директор Департамента стратегии, анализа, прогноза и проектной деятельности в сфере образования Министерства просвещения Российской Федерации	Васильева О. Ю.	100
22	Участник федерального проекта	Хлопотных М. Б.	Директор Департамента развития педагогических кадров и контроля управления ресурсами Министерства просвещения Российской Федерации	Васильева О. Ю.	100
23	Участник федерального проекта	Маслова М. С.	Директор Департамента оплаты труда, трудовых отношений и социального партнерства Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации	Топилин М. А.	100
24	Участник федерального проекта	Наумова Н. А.	Заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки	Кравцов С. С.	100

Созданы центры непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центры оценки профессионального мастерства и квалификации педагогов во всех субъектах Российской Федерации					
25	Ответственный за достижение результата федерального проекта	Хамардюк А. В.	Директор Департамента стратегии, анализа, прогноза и проектной деятельности в сфере образования Министерства просвещения Российской Федерации	Васильева О. Ю.	100
26	Участник федерального проекта	Рожков А. И.	Директор Департамента государственной политики в сфере высшего образования и молодежной политики Министерство науки и высшего образования Российской Федерации	Котюков М. М.	100
Не менее 70% учителей в возрасте до 35 лет вовлечены в различные формы поддержки и сопровождения в первые три года работы					
27	Ответственный за достижение результата федерального проекта	Хамардюк А. В.	Директор Департамента стратегии, анализа, прогноза и проектной деятельности в сфере образования Министерства просвещения Российской Федерации	Васильева О. Ю.	100
28	Участник федерального проекта	Рожков А. И.	Директор Департамента государственной политики в сфере высшего образования и молодежной политики Министерство науки и высшего образования Российской Федерации	Котюков М. М.	100

29	Участник федерального проекта	Наумова Н. А.	Заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки	Кравцов С. С.	100
В соответствии с разработанными обучающими и информационно-консультационными программами (семинарами, вебинарами, тренингами) организованы мероприятия по обучению вожатых					
30	Ответственный за достижение результата федерального проекта	Бугаев А. В.	Руководитель Федерального агентства по делам молодежи	Голикова Т. А.	100

6. Дополнительная информация

	Центр оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов - юридическое лицо, осуществляющее независимую оценку квалификаций руководящих и педагогических работников в целях подтверждения соответствия занимаемым должностям в рамках реализации Федерального закона "О независимой оценке квалификации" от 3 июля 2016 года № 238. "Горизонтальное обучение" педагогических работников - система Р2Р (англ. peer-to-peer - "равный равному"), обучение внутри профессиональных сообществ педагогов и руководителей образовательных организаций. Международные исследования - сравнительные исследования по оценке качества образования, которые организуются и проводятся международными организациями: Исследование проводится с целью сравнения уровня и качества чтения и понимания текста учащимися начальной школы в странах мира, а также выявления и интерпретации различий в национальных системах образования с целью совершенствования процесса обучения чтению. Целью исследования является оценка способности учащихся использовать приобретенные в школе знания и опыт для широкого диапазона жизненных задач в различных сферах человеческой деятельности, общения и социальных отношений. Основной целью исследования является сравнительная оценка качества математического и естественнонаучного образования в начальной и основной школе. Руководители образовательных организаций - директор, заместитель директора образовательной организации, реализующей программы общего и (или) дополнительного образования детей. Национальная система профессионального роста педагогических работников - система государственных и общественных институтов, обеспечивающих непрерывное образование педагогических работников с учетом анализа их потребностей в освоении профессиональных компетенций. Национальная система учительского роста - система, обеспечивающая возможность карьерного роста педагогических работников соответственно их уровню владения профессиональными компетенциями, подтверждаемыми результатами аттестации, а также с учетом мнения выпускников общеобразовательных организаций, включающая внесение изменений в номенклатуру должностей педагогических работников (утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2013 г. № 678 "Об утверждении номенклатуры должностей педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных организаций") в части дополнения ее должностями, основанными на должности "учитель", а также предполагающая ряд мотивационных и конкурсных мероприятий, направленных на развитие профессионального мастерства педагогических работников. Повышение уровня профессионального мастерства - процесс освоения педагогическими работниками новых знаний, навыков и компетенций. Непрерывное образование педагогических работников - повышение уровня профессионального мастерства в процессе освоения программ среднего профессионального, высшего и дополнительного профессионального образования и программ краткосрочных обучающих мероприятий (семинаров, вебинаров, мастер-классов, активностей профессиональных ассоциаций, обмена опытом и лучшими практиками и т.п.), в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий в течение всей жизни. Педагогический работник - физическое лицо, которое состоит в трудовых, служебных отношениях с организацией, осуществляющей образовательную деятельность по основным и дополнительным общеобразовательным программам, и выполняет обязанности по обучению, воспитанию обучающихся и (или) организации образовательной деятельности. Профессиональное мастерство - комплекс профессиональных качеств педагогического работника, обеспечивающих высокий уровень профессиональной педагогической деятельности в соответствии с профессиональным стандартом. Профессиональные дефициты - отсутствие или недостаточное развитие профессиональных компетенций педагогических работников, вызывающих типичные затруднения в реализации определенных направлений педагогической деятельности. Профессиональные компетенции педагогического работника - совокупность профессиональных знаний и навыков, необходимых для успешной педагогической деятельности. Средневзвешенный результат Российской Федерации в группе международных исследований, место Российской Федерации - определяется через охват дошкольным образованием в рейтинге Организации экономического сотрудничества и развития (далее - ОЭСР); охват программами раннего развития в рейтинге ОЭСР; результаты в Международном мониторинговом исследовании качества школьного математического и естественнонаучного образования TIMSS (англ. TIMSS - Trends in Mathematics and Science Study) (4 и 8 классы); результаты в Международной программе по оценке образовательных достижений учащихся PISA (англ. PISA - Programme for International Student Assessment) по математической, читательской и естественнонаучной грамотности; коэффициент выпуска по программам общего образования в рейтинге ОЭСР. Учителя (педагогические работники) в возрасте до 35 лет, вовлеченные в различные формы поддержки и сопровождения в первые три года работы - педагогические работники в возрасте до 35 лет, отвечающие требованиям соответствующего профессионального стандарта, впервые принятые на работу по трудовому договору и работающие в образовательной организации менее трех лет. Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников - юридическое лицо либо структурное подразделение организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, по образовательным программам дополнительного профессионального образования, организующее и осуществляющее непрерывное образование педагогических работников с учетом анализа потребностей педагогических работников в освоении компетенций.
--	--

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту федерального проекта
Учитель будущего

План мероприятий по реализации федерального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1	Во всех субъектах Российской Федерации внедрена система аттестации руководителей общеобразовательных организаций	-	31.12.2021	Хамардюк А. В., Директор Департамента стратегии, анализа, прогноза и проектной деятельности в сфере образования Министерства просвещения Российской Федерации	Приняты федеральные нормативные правовые акты, регламентирующие действие с 1 июня 2020 г. во всех субъектах Российской Федерации системы аттестации руководителей общеобразовательных организаций, которая позволяет: сформировать эффективную систему отбора кандидатов на должность руководителей общеобразовательных организаций, а также систему кадрового резерва руководителей общеобразовательных организаций; повысить эффективность образовательной, финансово-хозяйственной, организационной деятельности общеобразовательных организаций через разработку и реализацию программ развития образовательных организаций; подтвердить соответствие уровня квалификации руководителей общеобразовательных организаций требованиям, предъявляемым к занимаемой должности; установить соответствие уровня квалификации кандидатов на должность руководителя общеобразовательной организации требованиям, предъявляемым к занимаемой должности; выявлять приоритетные направления повышения квалификации и профессиональной переподготовки руководителей и кандидатов на должность руководителя общеобразовательной организации; проводить ежегодный мониторинг результатов аттестационных	-

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					процедур руководителей общеобразовательных организаций.	
1.1	КТ: Обеспечена подготовка для утверждения паспорта федерального проекта (запроса на изменение паспорта федерального проекта) (в части результата федерального проекта)	-	31.12.2021	Хамардюк А. В., Директор Департамента стратегии, анализа, прогноза и проектной деятельности в сфере образования Министерства просвещения Российской Федерации	Докладная записка Докладная записка об обеспечении подготовки для утверждения паспорта федерального проекта (запроса на изменение паспорта федерального проекта) (в части результата федерального проекта)	РНП
1.1.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.2	КТ: Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)	-	31.12.2021	Хамардюк А. В., Директор Департамента стратегии, анализа, прогноза и проектной деятельности в сфере образования Министерства просвещения Российской Федерации	Докладная записка Докладная записка об обеспечении заключения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)	РНП
1.2.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.3	КТ: Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)	-	31.12.2021	Хамардюк А. В., Директор Департамента стратегии, анализа, прогноза и проектной деятельности в сфере образования Министерства просвещения Российской Федерации	Отчет о проведении мониторинга исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)	РНП
1.3.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.4	КТ: Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)	-	31.12.2021	Хамардюк А. В., Директор Департамента стратегии, анализа, прогноза и проектной деятельности в сфере образования Министерства просвещения Российской Федерации	Отчет Отчет о проведении мониторинга реализации федерального проекта (в части результата федерального проекта)	РНП
1.4.1	Проведение мониторинга внедрения новой системы аттестации руководителей образовательных организаций	01.01.2021	31.12.2021	Хамардюк А. В., Директор Департамента стратегии, анализа, прогноза и проектной деятельности в сфере образования Министерства просвещения Российской Федерации	Отчет Информационно- аналитический отчет о внедрении аттестации руководителей образовательных организаций	РФП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.5	КТ: Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)	-	01.03.2021	Ракова М. Н., Заместитель Министра просвещения Российской Федерации	Акт Государственное задание подведомственной организации Минпросвещения России ФГАУ "Фонд новых форм развития образования" на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках федерального проекта "Учитель будущего" национального проекта "Образование"	РНП
1.5.1	Утверждение государственного задания подведомственной организации Минпросвещения России ФГАУ "Фонд новых форм развития образования" на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках федерального проекта "Учитель будущего" национального проекта "Образование"	01.01.2019	01.04.2019	Ракова М. Н., Заместитель Министра просвещения Российской Федерации	Акт Государственное задание подведомственной организации Минпросвещения России ФГАУ "Фонд новых форм развития образования" на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках федерального проекта "Учитель будущего" национального проекта "Образование"	РФП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.5.2	Утверждение государственного задания подведомственной организации Минпросвещения России ФГАУ "Фонд новых форм развития образования" на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках федерального проекта "Учитель будущего" национального проекта "Образование"	01.01.2020	01.03.2020	Ракова М. Н., Заместитель Министра просвещения Российской Федерации	Акт Государственное задание подведомственной организации Минпросвещения России ФГАУ "Фонд новых форм развития образования" на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках федерального проекта "Учитель будущего" национального проекта "Образование"	РФП
1.5.3	Утверждение государственного задания подведомственной организации Минпросвещения России ФГАУ "Фонд новых форм развития образования" на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках федерального проекта "Учитель будущего" национального проекта "Образование"	01.01.2021	01.03.2021	Ракова М. Н., Заместитель Министра просвещения Российской Федерации	Акт Государственное задание подведомственной организации Минпросвещения России ФГАУ "Фонд новых форм развития образования" на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках федерального проекта "Учитель будущего" национального проекта "Образование"	РФП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.6	КТ: Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)	-	01.04.2021	Хамардюк А. В., Директор Департамента стратегии, анализа, прогноза и проектной деятельности в сфере образования Министерства просвещения Российской Федерации	Акт Соглашение о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организацией Минпросвещения России ФГАУ "Фонд новых форм развития образования" на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках федерального проекта "Учитель будущего" национального проекта "Образование"	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.6.1	Заключение соглашения о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организацией Минпросвещения России ФГАУ "Фонд новых форм развития образования" на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках федерального проекта "Учитель будущего" национального проекта "Образование"	01.04.2019	01.05.2019	Хамардюк А. В., Директор Департамента стратегии, анализа, прогноза и проектной деятельности в сфере образования Министерства просвещения Российской Федерации	Акт Соглашение о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организацией Минпросвещения России ФГАУ "Фонд новых форм развития образования" на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках федерального проекта "Учитель будущего" национального проекта "Образование"	РФП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.6.2	Заключение соглашения о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организацией Минпросвещения России ФГАУ "Фонд новых форм развития образования" на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках федерального проекта "Учитель будущего" национального проекта "Образование"	01.03.2020	01.04.2020	Хамардюк А. В., Директор Департамента стратегии, анализа, прогноза и проектной деятельности в сфере образования Министерства просвещения Российской Федерации	Акт Соглашение о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организацией Минпросвещения России ФГАУ "Фонд новых форм развития образования" на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках федерального проекта "Учитель будущего" национального проекта "Образование"	РФП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.6.3	Заключение соглашения о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организацией Минпросвещения России ФГАУ "Фонд новых форм развития образования" на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках федерального проекта "Учитель будущего" национального проекта "Образование"	01.03.2021	01.04.2021	Хамардюк А. В., Директор Департамента стратегии, анализа, прогноза и проектной деятельности в сфере образования Министерства просвещения Российской Федерации	Акт Соглашение о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организацией Минпросвещения России ФГАУ "Фонд новых форм развития образования" на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках федерального проекта "Учитель будущего" национального проекта "Образование"	РФП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.7	КТ: Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	-	31.12.2021	Хамардюк А. В., Директор Департамента стратегии, анализа, прогноза и проектной деятельности в сфере образования Министерства просвещения Российской Федерации	Отчет Информационно-аналитический отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организацией Минпросвещения России ФГАУ "Фонд новых форм развития образования на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках федерального проекта "Учитель будущего" национального проекта "Образование"	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.7.1	Представление отчета о выполнении соглашения о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организацией Минпросвещения России ФГАУ "Фонд новых форм развития образования на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках федерального проекта "Учитель будущего" национального проекта "Образование"	01.05.2019	31.12.2019	Хамардюк А. В., Директор Департамента стратегии, анализа, прогноза и проектной деятельности в сфере образования Министерства просвещения Российской Федерации	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организацией Минпросвещения России ФГАУ "Фонд новых форм развития образования на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках федерального проекта "Учитель будущего" национального проекта "Образование"	РФП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.7.2	Представление отчета о выполнении соглашения о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организацией Минпросвещения России ФГАУ "Фонд новых форм развития образования на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках федерального проекта "Учитель будущего" национального проекта "Образование"	01.05.2020	31.12.2020	Хамардюк А. В., Директор Департамента стратегии, анализа, прогноза и проектной деятельности в сфере образования Министерства просвещения Российской Федерации	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организацией Минпросвещения России ФГАУ "Фонд новых форм развития образования на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках федерального проекта "Учитель будущего" национального проекта "Образование"	РФП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.7.3	Представление отчета о выполнении соглашения о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организацией Минпросвещения России ФГАУ "Фонд новых форм развития образования на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках федерального проекта "Учитель будущего" национального проекта "Образование"	01.05.2021	31.12.2021	Хамардюк А. В., Директор Департамента стратегии, анализа, прогноза и проектной деятельности в сфере образования Министерства просвещения Российской Федерации	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организацией Минпросвещения России ФГАУ "Фонд новых форм развития образования на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках федерального проекта "Учитель будущего" национального проекта "Образование"	РФП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.8	КТ: Произведена оценка эффективности обеспечения реализации федерального проекта (результата федерального проекта)	-	01.09.2021	Хамардюк А. В., Директор Департамента стратегии, анализа, прогноза и проектной деятельности в сфере образования Министерства просвещения Российской Федерации	Отчет Информационно-аналитический отчет об оценке эффективности обеспечения реализации федерального проекта (результата федерального проекта)	РНП
1.8.1	Создание федерального фонда регулярно обновляемых оценочных средств (ОС), позволяющих выявить уровень управленческих компетенций руководителей общеобразовательных, профессиональных образовательных организаций и организаций дополнительного образования детей	01.03.2020	01.06.2020	Хамардюк А. В., Директор Департамента стратегии, анализа, прогноза и проектной деятельности в сфере образования Министерства просвещения Российской Федерации	Отчет об опубликовании в сети "Интернет" федерального фонда регулярно обновляемых оценочных средств (ОС), позволяющих выявить уровень управленческих компетенций руководителей образовательных организаций на основе программно-методического комплекса для разработки ОС Минтруда России	РФП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.8.2	Разработка методических рекомендаций (писем, указаний) для органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по аттестации руководителей общеобразовательных организаций (не менее 1 комплекта методических рекомендаций)	01.05.2020	01.12.2020	Хамардюк А. В., Директор Департамента стратегии, анализа, прогноза и проектной деятельности в сфере образования Министерства просвещения Российской Федерации	Методические рекомендации Методические рекомендации для органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по аттестации руководителей общеобразовательных организаций	РФП
1.8.3	Апробация оценочных материалов для проведения аттестации руководителей общеобразовательных организаций из фонда, созданного в рамках федерального проекта «Учитель Будущего» национального проекта «Образование»	01.06.2020	01.03.2021	Хамардюк А. В., Директор Департамента стратегии, анализа, прогноза и проектной деятельности в сфере образования Министерства просвещения Российской Федерации	Отчет Отчет об апробации оценочных материалов для проведения аттестации руководителей общеобразовательных организаций из фонда, созданного в рамках федерального проекта «Учитель Будущего» национального проекта «Образование»	РФП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.8.4	Формирование субъектами Российской Федерации кадрового резерва руководителей образовательных организаций в количестве не менее 10 процентов от общего числа руководителей образовательных организаций	01.03.2021	01.09.2021	Хамардюк А. В., Директор Департамента стратегии, анализа, прогноза и проектной деятельности в сфере образования Министерства просвещения Российской Федерации	Инструкция Методика формирования кадрового резерва руководителей образовательных организаций, утвержденная Минпросвещения России	РФП
1.8.5	Разработка и апробация не менее чем в 9 субъектах Российской Федерации (получателях субсидии) модели аттестации руководителей образовательных организаций на основе требований профессионального стандарта руководителя образовательной организации с использованием ОС, механизмов общественной оценки и с использованием публичных форм процедуры аттестации	01.06.2020	01.12.2020	Хамардюк А. В., Директор Департамента стратегии, анализа, прогноза и проектной деятельности в сфере образования Министерства просвещения Российской Федерации	Отчет Отчет о внедрении не менее чем в 9 субъектах Российской Федерации (получателях субсидии) модели аттестации руководителей образовательных организаций на основе требований профессионального стандарта руководителя образовательной организации с использованием ОС, механизмов общественной оценки и с использованием публичных форм процедуры аттестации	РФП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.8.6	Разработка и утверждение методики формирования кадрового резерва руководителей общеобразовательных, профессиональных образовательных организаций и организаций дополнительного образования детей	01.06.2020	01.03.2021	Хамардюк А. В., Директор Департамента стратегии, анализа, прогноза и проектной деятельности в сфере образования Министерства просвещения Российской Федерации	Прочий тип документа Методика формирования кадрового резерва руководителей образовательных организаций, утвержденная Минпросвещения России	РФП
1.8.7	Внесение изменений в нормативно-правовые акты, регламентирующие аттестацию руководителей образовательных организаций	01.05.2020	01.12.2020	Хамардюк А. В., Директор Департамента стратегии, анализа, прогноза и проектной деятельности в сфере образования Министерства просвещения Российской Федерации	Акт Федеральные, региональные нормативные правовые акты и муниципальные акты, регламентирующие аттестацию руководителей образовательных организаций	РФП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.9	КТ: Разработка и утверждение в установленном порядке профессионального стандарта руководителя общеобразовательной, профессиональной образовательной организации и организации дополнительного образования детей	-	30.04.2020	Хамардюк А. В., Директор Департамента стратегии, анализа, прогноза и проектной деятельности в сфере образования Министерства просвещения Российской Федерации	Приказ Минтруда России об утверждении профессионального стандарта руководителя образовательной организации	ПК
1.9.1	Утверждение в установленном порядке профессионального стандарта руководителя общеобразовательной, профессиональной образовательной организации и организации дополнительного образования детей	01.03.2020	30.04.2020	Маслова М. С., Директор Департамента оплаты труда, трудовых отношений и социального партнерства Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации	Приказ Минтруда России об утверждении профессионального стандарта руководителя образовательной организации	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.9.2	Разработка и согласование в установленном порядке проекта профессионального стандарта руководителя общеобразовательной, профессиональной образовательной организации и организации дополнительного образования детей	01.10.2019	01.03.2020	Хамардюк А. В., Директор Департамента стратегии, анализа, прогноза и проектной деятельности в сфере образования Министерства просвещения Российской Федерации	Прочий тип документа Проект профессионального стандарта, согласованный заинтересованными органами власти и организациями, включая Совет по профессиональным квалификациям в сфере образования, Общероссийский Профсоюз образования	РНП
1.10	КТ: Утверждение органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации (получателей субсидии), осуществляющими государственное управление в сфере образования, порядков проведения аттестации руководителей общеобразовательных организаций	-	01.01.2021	Хамардюк А. В., Директор Департамента стратегии, анализа, прогноза и проектной деятельности в сфере образования Министерства просвещения Российской Федерации	Акт Федеральные, региональные нормативные правовые акты и муниципальные акты, регламентирующие аттестацию руководителей образовательных организаций	РНП
1.10. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2	Обеспечена возможность для непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников, в том числе на основе использования современных цифровых	-	31.12.2024	Хамардюк А. В., Директор	К концу 2020 года разработана методическая и организационная рамка системы непрерывного и планомерного повышения	-

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	технологий, формирования и участия в профессиональных ассоциациях, программах обмена опытом и лучшими практиками, привлечения работодателей к дополнительному профессиональному образованию педагогических работников, в том числе в форме стажировок			Департамента стратегии, анализа, прогноза и проектной деятельности в сфере образования Министерства просвещения Российской Федерации	квалификации педагогических работников, которая позволяет: обеспечить доступность для каждого педагогического работника качественного дополнительного профессионального образования по профилю педагогической деятельности с учетом его профессиональных дефицитов и интересов, а также требований работодателей; создать условия для саморазвития, повышения уровня профессионального мастерства, овладения навыками использования современных цифровых технологий; обеспечить единые принципы организации и планирования повышения квалификации педагогических работников во всех субъектах Российской Федерации; стимулировать участие педагогических работников в деятельности профессиональных ассоциаций; поддерживать развитие "горизонтального обучения" среди педагогических работников, в том числе на основе обмена опытом; обеспечить возможность использования в педагогической практике подтвердивших эффективность методик и технологий обучения; обеспечить опережающее обучение новым образовательным технологиям, внедрение различных форматов электронного образования; в том числе мероприятий по повышению квалификации учителей, работающих с талантливыми детьми. К 1 сентября 2024 г. система внедрена во	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					всех субъектах Российской Федерации. Кроме того, синхронизируется работа в вузах по доработке и реализации концепции обновления содержания и технологий педагогического образования.	
2.1	КТ: Обеспечена подготовка для утверждения паспорта федерального проекта (запроса на изменение паспорта федерального проекта) (в части результата федерального проекта)	-	31.12.2024	Хамардюк А. В., Директор Департамента стратегии, анализа, прогноза и проектной деятельности в сфере образования Министерства просвещения Российской Федерации	Докладная записка Докладная записка об обеспечении подготовки для утверждения паспорта федерального проекта (запроса на изменение паспорта федерального проекта) (в части результата федерального проекта)	РНП
2.1.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.2	КТ: Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)	-	31.12.2024	Хамардюк А. В., Директор Департамента стратегии, анализа, прогноза и проектной деятельности в сфере образования Министерства просвещения Российской Федерации	Докладная записка Докладная записка об обеспечении заключения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)	РНП
2.2.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.3	КТ: Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)	-	31.12.2024	Хамардюк А. В., Директор Департамента стратегии, анализа, прогноза и проектной деятельности в сфере образования Министерства просвещения Российской Федерации	Отчет Отчет о проведении мониторинга исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)	РНП
2.3.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.4	КТ: Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)	-	31.12.2024	Хамардюк А. В., Директор Департамента стратегии, анализа, прогноза и проектной деятельности в сфере образования Министерства просвещения Российской Федерации	Отчет Отчет о проведении мониторинга реализации федерального проекта (в части результата федерального проекта)	РНП
2.4.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.5	КТ: Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)	-	01.03.2024	Ракова М. Н., Заместитель Министра просвещения Российской Федерации	Акт Государственное задание подведомственной организации Минпросвещения России ФГАУ "Фонд новых форм развития образования" на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках федерального проекта "Учитель будущего" национального проекта "Образование"	РНП
2.5.1	Утверждение государственного задания подведомственной организации Минпросвещения России ФГАУ "Фонд новых форм развития образования" на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках федерального проекта "Учитель будущего" национального проекта "Образование"	01.01.2019	01.04.2019	Ракова М. Н., Заместитель Министра просвещения Российской Федерации	Акт Государственное задание подведомственной организации Минпросвещения России ФГАУ "Фонд новых форм развития образования" на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках федерального проекта "Учитель будущего" национального проекта "Образование"	РФП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.5.2	Утверждение государственного задания подведомственной организации Минпросвещения России ФГАУ "Фонд новых форм развития образования" на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках федерального проекта "Учитель будущего" национального проекта "Образование"	01.01.2020	01.03.2020	Ракова М. Н., Заместитель Министра просвещения Российской Федерации	Акт Государственное задание подведомственной организации Минпросвещения России ФГАУ "Фонд новых форм развития образования" на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках федерального проекта "Учитель будущего" национального проекта "Образование"	РФП
2.5.3	Утверждение государственного задания подведомственной организации Минпросвещения России ФГАУ "Фонд новых форм развития образования" на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках федерального проекта "Учитель будущего" национального проекта "Образование"	01.01.2021	01.03.2021	Ракова М. Н., Заместитель Министра просвещения Российской Федерации	Акт Государственное задание подведомственной организации Минпросвещения России ФГАУ "Фонд новых форм развития образования" на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках федерального проекта "Учитель будущего" национального проекта "Образование"	РФП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.5.4	Утверждение государственного задания подведомственной организации Минпросвещения России ФГАУ "Фонд новых форм развития образования" на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках федерального проекта "Учитель будущего" национального проекта "Образование"	01.01.2022	01.03.2022	Ракова М. Н., Заместитель Министра просвещения Российской Федерации	Акт Государственное задание подведомственной организации Минпросвещения России ФГАУ "Фонд новых форм развития образования" на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках федерального проекта "Учитель будущего" национального проекта "Образование"	РФП
2.5.5	Утверждение государственного задания подведомственной организации Минпросвещения России ФГАУ "Фонд новых форм развития образования" на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках федерального проекта "Учитель будущего" национального проекта "Образование"	01.01.2023	01.03.2023	Ракова М. Н., Заместитель Министра просвещения Российской Федерации	Акт Государственное задание подведомственной организации Минпросвещения России ФГАУ "Фонд новых форм развития образования" на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках федерального проекта "Учитель будущего" национального проекта "Образование"	РФП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.5.6	Утверждение государственного задания подведомственной организации Минпросвещения России ФГАУ "Фонд новых форм развития образования" на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках федерального проекта "Учитель будущего" национального проекта "Образование"	01.01.2024	01.03.2024	Ракова М. Н., Заместитель Министра просвещения Российской Федерации	Акт Государственное задание подведомственной организации Минпросвещения России ФГАУ "Фонд новых форм развития образования" на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках федерального проекта "Учитель будущего" национального проекта "Образование"	РФП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.6	КТ: Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)	-	01.04.2024	Хамардюк А. В., Директор Департамента стратегии, анализа, прогноза и проектной деятельности в сфере образования Министерства просвещения Российской Федерации	Акт Соглашение о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организацией Минпросвещения России ФГАУ "Фонд новых форм развития образования" на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках федерального проекта "Учитель будущего" национального проекта "Образование"	РНП
2.6.1	Заключение соглашения о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организацией Минпросвещения России ФГАУ "Фонд новых форм развития образования" на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках федерального проекта "Учитель будущего" национального проекта "Образование"	01.04.2019	01.05.2019	Хамардюк А. В., Директор Департамента стратегии, анализа, прогноза и проектной деятельности в сфере образования Министерства просвещения Российской Федерации	Акт Соглашение о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организацией Минпросвещения России ФГАУ "Фонд новых форм развития образования" на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках федерального проекта "Учитель будущего" национального проекта	РФП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					"Образование"	
2.6.2	Заключение соглашения о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организацией Минпросвещения России ФГАУ "Фонд новых форм развития образования" на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках федерального проекта "Учитель будущего" национального проекта "Образование"	01.03.2020	01.04.2020	Хамардюк А. В., Директор Департамента стратегии, анализа, прогноза и проектной деятельности в сфере образования Министерства просвещения Российской Федерации	Акт Соглашение о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организацией Минпросвещения России ФГАУ "Фонд новых форм развития образования" на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках федерального проекта "Учитель будущего" национального проекта "Образование"	РФП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.6.3	Заключение соглашения о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организацией Минпросвещения России ФГАУ "Фонд новых форм развития образования" на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках федерального проекта "Учитель будущего" национального проекта "Образование"	01.03.2021	01.04.2021	Хамардюк А. В., Директор Департамента стратегии, анализа, прогноза и проектной деятельности в сфере образования Министерства просвещения Российской Федерации	Акт Соглашение о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организацией Минпросвещения России ФГАУ "Фонд новых форм развития образования" на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках федерального проекта "Учитель будущего" национального проекта "Образование"	РФП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.6.4	Заключение соглашения о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организацией Минпросвещения России ФГАУ "Фонд новых форм развития образования" на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках федерального проекта "Учитель будущего" национального проекта "Образование"	01.03.2022	01.04.2022	Хамардюк А. В., Директор Департамента стратегии, анализа, прогноза и проектной деятельности в сфере образования Министерства просвещения Российской Федерации	Акт Соглашение о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организацией Минпросвещения России ФГАУ "Фонд новых форм развития образования" на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках федерального проекта "Учитель будущего" национального проекта "Образование"	РФП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.6.5	Заключение соглашения о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организацией Минпросвещения России ФГАУ "Фонд новых форм развития образования" на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках федерального проекта "Учитель будущего" национального проекта "Образование"	01.03.2023	01.04.2023	Хамардюк А. В., Директор Департамента стратегии, анализа, прогноза и проектной деятельности в сфере образования Министерства просвещения Российской Федерации	Акт Соглашение о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организацией Минпросвещения России ФГАУ "Фонд новых форм развития образования" на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках федерального проекта "Учитель будущего" национального проекта "Образование"	РФП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.6.6	Заключение соглашения о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организацией Минпросвещения России ФГАУ "Фонд новых форм развития образования" на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках федерального проекта "Учитель будущего" национального проекта "Образование"	01.03.2024	01.04.2024	Хамардюк А. В., Директор Департамента стратегии, анализа, прогноза и проектной деятельности в сфере образования Министерства просвещения Российской Федерации	Акт Соглашение о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организацией Минпросвещения России ФГАУ "Фонд новых форм развития образования" на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках федерального проекта "Учитель будущего" национального проекта "Образование"	РФП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.7	КТ: Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	-	31.12.2024	Хамардюк А. В., Директор Департамента стратегии, анализа, прогноза и проектной деятельности в сфере образования Министерства просвещения Российской Федерации	Отчет Информационно-аналитический отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организацией Минпросвещения России ФГАУ "Фонд новых форм развития образования на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках федерального проекта "Учитель будущего" национального проекта "Образование"	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.7.1	Представление отчета о выполнении соглашения о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организацией Минпросвещения России ФГАУ "Фонд новых форм развития образования на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках федерального проекта "Учитель будущего" национального проекта "Образование"	01.05.2019	31.12.2019	Хамардюк А. В., Директор Департамента стратегии, анализа, прогноза и проектной деятельности в сфере образования Министерства просвещения Российской Федерации	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организацией Минпросвещения России ФГАУ "Фонд новых форм развития образования на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках федерального проекта "Учитель будущего" национального проекта "Образование"	РФП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.7.2	Представление отчета о выполнении соглашения о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организацией Минпросвещения России ФГАУ "Фонд новых форм развития образования на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках федерального проекта "Учитель будущего" национального проекта "Образование"	01.04.2020	31.12.2020	Хамардюк А. В., Директор Департамента стратегии, анализа, прогноза и проектной деятельности в сфере образования Министерства просвещения Российской Федерации	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организацией Минпросвещения России ФГАУ "Фонд новых форм развития образования на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках федерального проекта "Учитель будущего" национального проекта "Образование"	РФП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.7.3	Представление отчета о выполнении соглашения о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организацией Минпросвещения России ФГАУ "Фонд новых форм развития образования на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках федерального проекта "Учитель будущего" национального проекта "Образование"	01.04.2021	31.12.2021	Хамардюк А. В., Директор Департамента стратегии, анализа, прогноза и проектной деятельности в сфере образования Министерства просвещения Российской Федерации	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организацией Минпросвещения России ФГАУ "Фонд новых форм развития образования на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках федерального проекта "Учитель будущего" национального проекта "Образование"	РФП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.7.4	Представление отчета о выполнении соглашения о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организацией Минпросвещения России ФГАУ "Фонд новых форм развития образования на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках федерального проекта "Учитель будущего" национального проекта "Образование"	01.04.2022	31.12.2022	Хамардюк А. В., Директор Департамента стратегии, анализа, прогноза и проектной деятельности в сфере образования Министерства просвещения Российской Федерации	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организацией Минпросвещения России ФГАУ "Фонд новых форм развития образования на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках федерального проекта "Учитель будущего" национального проекта "Образование"	РФП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.7.5	Представление отчета о выполнении соглашения о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организацией Минпросвещения России ФГАУ "Фонд новых форм развития образования на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках федерального проекта "Учитель будущего" национального проекта "Образование"	01.04.2023	31.12.2023	Хамардюк А. В., Директор Департамента стратегии, анализа, прогноза и проектной деятельности в сфере образования Министерства просвещения Российской Федерации	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организацией Минпросвещения России ФГАУ "Фонд новых форм развития образования на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках федерального проекта "Учитель будущего" национального проекта "Образование"	РФП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.7.6	Представление отчета о выполнении соглашения о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организацией Минпросвещения России ФГАУ "Фонд новых форм развития образования на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках федерального проекта "Учитель будущего" национального проекта "Образование"	01.04.2024	31.12.2024	Хамардюк А. В., Директор Департамента стратегии, анализа, прогноза и проектной деятельности в сфере образования Министерства просвещения Российской Федерации	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организацией Минпросвещения России ФГАУ "Фонд новых форм развития образования на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках федерального проекта "Учитель будущего" национального проекта "Образование"	РФП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.8	КТ: Созданы механизмы и обеспечено функционирование системы непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников	-	31.12.2024	Хамардюк А. В., Директор Департамента стратегии, анализа, прогноза и проектной деятельности в сфере образования Министерства просвещения Российской Федерации	Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации механизмов и обеспечению функционирования системы непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников	РНП
2.8.1	Создание онлайн-базы программ переподготовки и повышения квалификации педагогических работников, программ педагогической магистратуры, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий	01.06.2019	31.08.2024	Хамардюк А. В., Директор Департамента стратегии, анализа, прогноза и проектной деятельности в сфере образования Министерства просвещения Российской Федерации	Прочий тип документа Программы переподготовки и повышения квалификации педагогических работников, опубликованные на специализированном информационном ресурсе в сети "Интернет"	РФП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.8.2	Разработка программы дополнительного профессионального образования по направлению "Наставничество в образовательных организациях" с учетом лучших международных и региональных практик	01.02.2020	01.09.2020	Хамардюк А. В., Директор Департамента стратегии, анализа, прогноза и проектной деятельности в сфере образования Министерства просвещения Российской Федерации	Прочий тип документа Программа дополнительного профессионального образования по направлению "Наставничество в образовательных организациях" с учетом лучших международных и региональных практик	РФП
2.8.3	Создание и ввод в эксплуатацию сервисов для педагогических работников в рамках федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды (мероприятие реализуется в рамках Федерального проекта "Цифровая образовательная среда")	01.09.2020	31.12.2021	Хамардюк А. В., Директор Департамента стратегии, анализа, прогноза и проектной деятельности в сфере образования Министерства просвещения Российской Федерации	Исходящее письмо Письмо Минпросвещения России о федеральном портале открытого онлайн повышения квалификации, организационно- финансовые механизмы создания и функционирования федерального портала	РФП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.8.4	Разработка и внедрение во всех субъектах Российской Федерации механизмов стимулирования участия педагогических работников в работе профессиональных ассоциаций и сообществ	01.01.2020	31.12.2020	Хамардюк А. В., Директор Департамента стратегии, анализа, прогноза и проектной деятельности в сфере образования Министерства просвещения Российской Федерации	Исходящее письмо Письмо Минпросвещения России о механизмах стимулирования участия педагогов в работе профессиональных ассоциаций, акты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации	РФП
2.8.5	Разработка и апробация модели дистанционной поддержки непрерывного и планомерного профессионального роста педагогических работников на основе лучших практик, с привлечением ведущих работодателей	01.06.2020	01.06.2022	Хамардюк А. В., Директор Департамента стратегии, анализа, прогноза и проектной деятельности в сфере образования Министерства просвещения Российской Федерации	Исходящее письмо Письмо Минпросвещения России о модели дистанционной поддержки непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников	РФП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.8.6	Разработка "Атласа педагогических профессий будущего", включающего описание должностей инструктора по интернет-серфингу, веб-психолога, педагога онлайн-обучения, междисциплинарного тьютора, школьного модератора и др.	01.09.2019	20.12.2020	Хамардюк А. В., Директор Департамента стратегии, анализа, прогноза и проектной деятельности в сфере образования Министерства просвещения Российской Федерации	Отчет об опубликовании в сети "Интернет" "Атласа педагогических профессий будущего"	РФП
2.8.7	Повышение квалификации педагогических работников в рамках федерального проекта «Учитель будущего» национального проекта «Образование»	01.01.2019	31.12.2024	Хамардюк А. В., Директор Департамента стратегии, анализа, прогноза и проектной деятельности в сфере образования Министерства просвещения Российской Федерации	Отчет, формируемый субъектами Российской Федерации (получателями субсидии), о проведении мероприятий по повышению квалификации педагогических работников в рамках федерального проекта «Учитель будущего» национального проекта «Образование»	РФП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.8.8	Проведение (ежегодно) федерального конкурса на разработку и реализацию программ переподготовки и повышения квалификации педагогических работников, программ педагогической магистратуры	01.08.2019	31.08.2024	Хамардюк А. В., Директор Департамента стратегии, анализа, прогноза и проектной деятельности в сфере образования Министерства просвещения Российской Федерации	Приказ Приказы Минпросвещения России и Минобрнауки России о федеральном конкурсе в рамках Порядка формирования и функционирования инновационной инфраструктуры в системе образования (часть 4 статьи 20 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации")	РФП
2.8.9	Проведение стратегических сессий, участие в круглых столах и других мероприятиях, направленных на разработку программ повышения квалификации и общественно-профессиональное развитие педагогических работников	01.01.2019	31.12.2024	Хамардюк А. В., Директор Департамента стратегии, анализа, прогноза и проектной деятельности в сфере образования Министерства просвещения Российской Федерации	Отчет Отчет о проведенных стратегических сессиях, участии в круглых столах и других мероприятиях, направленных на разработку программ повышения квалификации и общественно- профессиональное развитие педагогических работников	РФП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.8.1 0	Подготовка предложений по созданию на базе ведущих университетов федеральных методических центров с целью распространения лучших практик по совершенствованию подготовки и повышения квалификации управленческих команд и педагогических работников общеобразовательных организаций	01.01.2019	01.06.2019	Хамардюк А. В., Директор Департамента стратегии, анализа, прогноза и проектной деятельности в сфере образования Министерства просвещения Российской Федерации	Прочий тип документа Доклад на заседании Проектного комитета национального проекта "Образование"	РФП
2.8.1 1	Организация не менее чем в 19 субъектах Российской Федерации повышения квалификации управленческих команд (руководителей и заместителей руководителей) не менее 10 процентов общеобразовательных организаций субъекта Российской Федерации ежегодно	30.09.2019	31.12.2020	Хамардюк А. В., Директор Департамента стратегии, анализа, прогноза и проектной деятельности в сфере образования Министерства просвещения Российской Федерации	Отчет Информационно-аналитический отчет о повышении квалификации управленческих команд	РФП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.8.1 2	Организация не менее чем в 34 субъектах Российской Федерации повышения квалификации управленческих команд (руководителей и заместителей руководителей) - не менее 10 процентов общеобразовательных организаций субъекта Российской Федерации ежегодно	31.01.2021	31.12.2021	Хамардюк А. В., Директор Департамента стратегии, анализа, прогноза и проектной деятельности в сфере образования Министерства просвещения Российской Федерации	Отчет Информационно-аналитический отчет о повышении квалификации управленческих команд	РФП
2.8.1 3	Организация не менее чем в 49 субъектах Российской Федерации повышения квалификации управленческих команд (руководителей и заместителей руководителей) не менее 10 процентов общеобразовательных организаций субъекта Российской Федерации ежегодно	31.01.2022	31.12.2022	Хамардюк А. В., Директор Департамента стратегии, анализа, прогноза и проектной деятельности в сфере образования Министерства просвещения Российской Федерации	Отчет Информационно-аналитический отчет о повышении квалификации управленческих команд	РФП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.8.1 4	Организация не менее чем в 65 субъектах Российской Федерации повышения квалификации управленческих команд (руководителей и заместителей руководителей) - не менее 10 процентов общеобразовательных организаций субъекта Российской Федерации ежегодно	31.01.2023	31.12.2023	Хамардюк А. В., Директор Департамента стратегии, анализа, прогноза и проектной деятельности в сфере образования Министерства просвещения Российской Федерации	Отчет Информационно-аналитический отчет о повышении квалификации управленческих команд	РФП
2.8.1 5	Организация во всех субъектах Российской Федерации повышения квалификации управленческих команд (руководителей и заместителей руководителей) - не менее 10 процентов общеобразовательных организаций субъекта Российской Федерации	01.01.2024	31.12.2024	Хамардюк А. В., Директор Департамента стратегии, анализа, прогноза и проектной деятельности в сфере образования Министерства просвещения Российской Федерации	Отчет Информационно-аналитический отчет о повышении квалификации управленческих команд	РФП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.8.1 6	Создание федеральной системы профессиональной онлайн-диагностики профессиональных дефицитов педагогических работников и руководителей образовательных организаций, с возможностью получения индивидуального плана профессионального роста	01.01.2020	31.12.2022	Хамардюк А. В., Директор Департамента стратегии, анализа, прогноза и проектной деятельности в сфере образования Министерства просвещения Российской Федерации	Прочий тип документа Функциональная модель системы профессиональной онлайн-диагностики профессиональных дефицитов педагогических работников и руководителей образовательных организаций	РФП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.8.1 7	Разработка и утверждение целевой модели национальной системы профессионального роста педагогических работников, включающей в том числе: формы использования современных цифровых технологий в образовательном процессе; способы формирования профессиональных ассоциаций и формы участия педагогических работников в их деятельности; методика разработки программ обмена опытом и лучшими практиками; механизмы привлечения работодателей к анализу потребностей педагогических работников в освоении компетенций; методика разработки программы стажировок; формы обмена лучшими практиками и повышения квалификации педагогических работников с использованием дистанционных образовательных технологий; модели создания и функционирования профессиональных сообществ с участием в их деятельности представителей организаций высшего образования и работодателей	01.01.2019	31.12.2019	Хамардюк А. В., Директор Департамента стратегии, анализа, прогноза и проектной деятельности в сфере образования Министерства просвещения Российской Федерации	Приказ Приказ Минпросвещения России об утверждении целевой модели непрерывного и планового повышения квалификации педагогических работников	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.8.1 8	Обобщение механизмов (правовых, финансовых, организационных) обеспечения возможностей для непрерывного и планомерного профессионального роста педагогических работников, в том числе с учетом сетевой формы реализации программ дополнительного профессионального образования	01.09.2019	01.04.2020	Хамардюк А. В., Директор Департамента стратегии, анализа, прогноза и проектной деятельности в сфере образования Министерства просвещения Российской Федерации	Методические рекомендации Методические рекомендации Минпросвещения России о правовых, финансовых, организационных механизмах обеспечения возможностей для непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников	РФП
2.8.1 9	Разработка общих требований к расчету нормативных затрат, обеспечивающих возможность качественного непрерывного и планомерного профессионального роста педагогических работников	01.09.2019	31.12.2019	Хамардюк А. В., Директор Департамента стратегии, анализа, прогноза и проектной деятельности в сфере образования Министерства просвещения Российской Федерации	Методические рекомендации Методические рекомендации Минпросвещения России об общих требованиях к расчету нормативных затрат, обеспечивающих возможность качественного непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников	РФП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.8.2 0	Разработка методических рекомендаций создания и функционирования региональных стажировочных площадок, в соответствии с которой будут определены лучшие региональные стажировочные площадки, включающей в том числе: порядок, условия и статус стажировочных площадок; способы формирования и определения организаций для создания на их базе стажировочных площадок; цели, задачи, формы деятельности стажировочных площадок, в том числе организационно-финансовые и управленческие механизмы; базовый перечень показателей результативности; типовые локальные нормативные акты	01.03.2019	30.09.2021	Хамардюк А. В., Директор Департамента стратегии, анализа, прогноза и проектной деятельности в сфере образования Министерства просвещения Российской Федерации	Методические рекомендации Методические рекомендации Минпросвещения России внедрении о региональных стажировочных площадок, акты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации об утверждении статуса региональных стажировочных площадок, определенных в соответствии с методическими рекомендациями. Это позволит сформировать "карту лучших практик" в стране для дальнейшего планирования органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации мероприятий по повышению профмастерства своих педагогов	РФП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.8.2 1	Внедрение во всех субъектах Российской Федерации методических рекомендаций (целевой модели) национальной системы профессионального роста педагогических работников	01.09.2019	31.12.2024	Хамардюк А. В., Директор Департамента стратегии, анализа, прогноза и проектной деятельности в сфере образования Министерства просвещения Российской Федерации	Отчет Отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации о внедрении целевой модели непрерывного и планового повышения квалификации педагогических работников, с указанием результатов и эффектов от внедрения на территории субъектов Российской Федерации целевой модели	РФП
2.8.2 2	Разработка концепции обновления содержания и технологий педагогического образования	01.09.2019	01.06.2020	Хамардюк А. В., Директор Департамента стратегии, анализа, прогноза и проектной деятельности в сфере образования Министерства просвещения Российской Федерации	Прочий тип документа Концепция обновления содержания и технологий педагогического образования, утвержденная совместно Минобрнауки России и Минпросвещения России	РФП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.8.2 3	Разработка и апробация модели дистанционной поддержки непрерывного и планомерного профессионального роста педагогических работников на основе лучших практик, с привлечением ведущих работодателей	01.06.2020	01.06.2022	Хамардюк А. В., Директор Департамента стратегии, анализа, прогноза и проектной деятельности в сфере образования Министерства просвещения Российской Федерации	Исходящее письмо Письмо Минпросвещения России о модели дистанционной поддержки непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников	РФП
2.8.2 4	Проведение информационно-разъяснительной кампании о возможностях профессионального развития для педагогических работников	01.03.2020	20.12.2020	Хамардюк А. В., Директор Департамента стратегии, анализа, прогноза и проектной деятельности в сфере образования Министерства просвещения Российской Федерации	Прочий тип документа Медиаплан информационно- разъяснительной кампании о возможностях профессионального развития для педагогических работников, утвержденный Минпросвещения России	РФП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.8.2 5	Формирование на основе независимой оценки квалификаций примерных индивидуальных планов профессионального роста педагогических работников	01.01.2020	01.12.2021	Хамардюк А. В., Директор Департамента стратегии, анализа, прогноза и проектной деятельности в сфере образования Министерства просвещения Российской Федерации	Методические рекомендации Методические рекомендации Минпросвещения России о подходах к формированию индивидуальных планов профессионального роста педагогических работников	РФП
3	Не менее 50% педагогических работников системы общего, дополнительного и профессионального образования повысили уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования	-	31.12.2024	Хамардюк А. В., Директор Департамента стратегии, анализа, прогноза и проектной деятельности в сфере образования Министерства просвещения Российской Федерации	К концу 2024 года не менее 50 процентов педагогических работников системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования 85 субъектов Российской Федерации прошли обучение, в том числе с использованием дистанционных технологий, в рамках национальной системы профессионального роста педагогических работников на базе не менее 255 центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников. Вовлечение педагогических работников проводится поэтапно, в том числе: В 2019-2020 годах - не менее 5 % педагогических работников системы общего, дополнительного образования детей и	-

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					профессионального образования в не менее чем 20 субъектах Российской Федерации; в 2021 году - не менее 10 % педагогических работников системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования в не менее чем 35 субъектах Российской Федерации; в 2022 году - не менее 20 % педагогических работников системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования в не менее чем 50 субъектах Российской Федерации; в 2023 году - не менее 30 % педагогических работников системы общего, дополнительного образования детей и профессионального	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					образования в не менее чем 70 субъектах Российской Федерации. Формируемая сеть центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников обеспечивает: актуализацию профессиональных знаний, умений, навыков и компетенций педагогических работников; подготовку педагогических работников к использованию новых форм, методов и средств обучения и воспитания, в том числе разработанных и внедряемых в рамках национального проекта "Образование"; подготовку работников по программам педагогической магистратуры, направленным на формирование и развитие исследовательской культуры обучающихся и педагогов, а также в форме профессиональных стажировок в рамках взаимодействия с предприятиями региона и другими регионами; внедрение в образовательный процесс современных технологий обучения и воспитания, в том числе проектных форм работы с обучающимися; повышение подготовки обучающихся в процессе реализации общеобразовательных программ и формирование компетенций с учетом задачи по улучшению результатов участия российских школьников в международных исследованиях качества образования (PISA, TIMSS, PIRLS).	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.1	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.03.2019	Хамардюк А. В., Директор Департамента стратегии, анализа, прогноза и проектной деятельности в сфере образования Министерства просвещения Российской Федерации	Акт Заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта "Учитель будущего"	РНП
3.1.1	Заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта "Учитель будущего"	01.01.2019	01.03.2019	Хамардюк А. В., Директор Департамента стратегии, анализа, прогноза и проектной деятельности в сфере образования Министерства просвещения Российской Федерации	Акт Соглашения о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта "Учитель будущего"	РФП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.2	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.03.2024	Хамардюк А. В., Директор Департамента стратегии, анализа, прогноза и проектной деятельности в сфере образования Министерства просвещения Российской Федерации	Акт Заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта "Учитель будущего"	РНП
3.2.1	Заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта "Учитель будущего"	01.01.2024	01.03.2024	Хамардюк А. В., Директор Департамента стратегии, анализа, прогноза и проектной деятельности в сфере образования Министерства просвещения Российской Федерации	Акт Соглашения о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта "Учитель будущего"	РФП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.3	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.03.2023	Хамардюк А. В., Директор Департамента стратегии, анализа, прогноза и проектной деятельности в сфере образования Министерства просвещения Российской Федерации	Отчет Заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта "Учитель будущего"	РНП
3.3.1	Заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта "Учитель будущего"	01.01.2023	01.03.2023	Хамардюк А. В., Директор Департамента стратегии, анализа, прогноза и проектной деятельности в сфере образования Министерства просвещения Российской Федерации	Акт Соглашения о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта "Учитель будущего"	РФП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.4	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.03.2022	Хамардюк А. В., Директор Департамента стратегии, анализа, прогноза и проектной деятельности в сфере образования Министерства просвещения Российской Федерации	Акт Заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта "Учитель будущего"	РНП
3.4.1	Заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта "Учитель будущего"	01.01.2022	01.03.2022	Хамардюк А. В., Директор Департамента стратегии, анализа, прогноза и проектной деятельности в сфере образования Министерства просвещения Российской Федерации	Акт Соглашения о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта "Учитель будущего"	РФП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.5	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.03.2020	Хамардюк А. В., Директор Департамента стратегии, анализа, прогноза и проектной деятельности в сфере образования Министерства просвещения Российской Федерации	Акт Соглашения о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта "Учитель будущего"	РНП
3.5.1	Заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта "Учитель будущего"	01.01.2020	01.03.2020	Хамардюк А. В., Директор Департамента стратегии, анализа, прогноза и проектной деятельности в сфере образования Министерства просвещения Российской Федерации	Акт Соглашения о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта "Учитель будущего"	РФП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.6	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	30.11.2020	Хамардюк А. В., Директор Департамента стратегии, анализа, прогноза и проектной деятельности в сфере образования Министерства просвещения Российской Федерации	Отчет Отчет о подготовленном материально-техническом (кадровом) обеспечении	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.6.1	Разработка рекомендаций по распространению механизма привлечения инициативного внебюджетного финансирования, ориентированного на результат, в том числе в форме государственно-частного партнерства, при реализации мероприятий федерального проекта и региональных проектов "Учитель будущего", в т.ч. организации повышения уровня профессионального мастерства в форматах непрерывного образования	01.01.2019	30.11.2020	Хамардюк А. В., Директор Департамента стратегии, анализа, прогноза и проектной деятельности в сфере образования Министерства просвещения Российской Федерации	Методические рекомендации Методические рекомендации по распространению механизма привлечения инициативного внебюджетного финансирования, ориентированного на результат, в том числе в форме государственно- частного партнерства, при реализации мероприятий федерального проекта и региональных проектов "Учитель будущего", в т.ч. организации повышения уровня профессионального мастерства в форматах непрерывного образования	РФП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.6.2	Апробация онлайн-базы программ переподготовки и повышения квалификации педагогических работников, программ педагогической магистратуры, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий	01.06.2019	01.06.2020	Хамардюк А. В., Директор Департамента стратегии, анализа, прогноза и проектной деятельности в сфере образования Министерства просвещения Российской Федерации	Отчет Отчет об апробации онлайн-базы программ переподготовки и повышения квалификации педагогических работников, программ педагогической магистратуры, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий	РФП
3.6.3	Апробация механизмов внедрения стажировочных площадок	01.03.2020	30.11.2020	Хамардюк А. В., Директор Департамента стратегии, анализа, прогноза и проектной деятельности в сфере образования Министерства просвещения Российской Федерации	Отчет Отчет об апробации механизмов внедрения стажировочных площадок	РФП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.7	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	30.11.2024	Хамардюк А. В., Директор Департамента стратегии, анализа, прогноза и проектной деятельности в сфере образования Министерства просвещения Российской Федерации	Отчет Отчет о подготовленном материально-техническом (кадровом) обеспечении	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.7.1	Дополнение разработанных рекомендаций по распространению механизма привлечения инициативного внебюджетного финансирования, ориентированного на результат, в том числе в форме государственно-частного партнерства, при реализации мероприятий федерального проекта и региональных проектов "Учитель будущего", в т.ч. организации повышения уровня профессионального мастерства в форматах непрерывного образования	01.01.2024	30.11.2024	Хамардюк А. В., Директор Департамента стратегии, анализа, прогноза и проектной деятельности в сфере образования Министерства просвещения Российской Федерации	Прочий тип документа Дополнение к рекомендациям по распространению механизма привлечения инициативного внебюджетного финансирования, ориентированного на результат, в том числе в форме государственно- частного партнерства, при реализации мероприятий федерального проекта и региональных проектов "Учитель будущего", в т.ч. организации повышения уровня профессионального мастерства в форматах непрерывного образования	РФП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.7.2	Обновление онлайн-базы программ переподготовки и повышения квалификации педагогических работников, программ педагогической магистратуры, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий	01.06.2023	01.06.2024	Хамардюк А. В., Директор Департамента стратегии, анализа, прогноза и проектной деятельности в сфере образования Министерства просвещения Российской Федерации	Отчет об обновлении онлайн-базы программ переподготовки и повышения квалификации педагогических работников, программ педагогической магистратуры, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий	РФП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.8	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	30.11.2023	Хамардюк А. В., Директор Департамента стратегии, анализа, прогноза и проектной деятельности в сфере образования Министерства просвещения Российской Федерации	Отчет о подготовленном материально-техническом (кадровом) обеспечении	РНП
3.8.1	Дополнение разработанных рекомендаций по распространению механизма привлечения инициативного внебюджетного финансирования, ориентированного на результат, в том числе в форме государственно-частного партнерства, при реализации мероприятий федерального проекта и региональных проектов "Учитель будущего", в т.ч. организации повышения уровня профессионального мастерства в форматах непрерывного образования	01.01.2023	30.11.2023	Хамардюк А. В., Директор Департамента стратегии, анализа, прогноза и проектной деятельности в сфере образования Министерства просвещения Российской Федерации	Прочий тип документа Дополнение к рекомендациям по распространению механизма привлечения инициативного внебюджетного финансирования, ориентированного на результат, в том числе в форме государственно- частного партнерства, при реализации мероприятий федерального проекта и региональных проектов "Учитель будущего", в т.ч. организации повышения уровня профессионального	РФП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					мастерства в форматах непрерывного образования	
3.8.2	Обновление онлайн-базы программ переподготовки и повышения квалификации педагогических работников, программ педагогической магистратуры, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий	01.06.2022	01.06.2023	Хамардюк А. В., Директор Департамента стратегии, анализа, прогноза и проектной деятельности в сфере образования Министерства просвещения Российской Федерации	Отчет об обновлении онлайн-базы программ переподготовки и повышения квалификации педагогических работников, программ педагогической магистратуры, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий	РФП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.9	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	30.11.2022	Хамардюк А. В., Директор Департамента стратегии, анализа, прогноза и проектной деятельности в сфере образования Министерства просвещения Российской Федерации	Отчет о подготовленном материально-техническом (кадровом) обеспечении	РНП
3.9.1	Дополнение разработанных рекомендаций по распространению механизма привлечения инициативного внебюджетного финансирования, ориентированного на результат, в том числе в форме государственно-частного партнерства, при реализации мероприятий федерального проекта и региональных проектов "Учитель будущего", в т.ч. организации повышения уровня профессионального мастерства в форматах непрерывного образования	01.01.2022	30.11.2022	Хамардюк А. В., Директор Департамента стратегии, анализа, прогноза и проектной деятельности в сфере образования Министерства просвещения Российской Федерации	Прочий тип документа Дополнение к рекомендациям по распространению механизма привлечения инициативного внебюджетного финансирования, ориентированного на результат, в том числе в форме государственно- частного партнерства, при реализации мероприятий федерального проекта и региональных проектов "Учитель будущего", в т.ч. организации повышения уровня профессионального	РФП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					мастерства в форматах непрерывного образования	
3.9.2	Обновление онлайн-базы программ переподготовки и повышения квалификации педагогических работников, программ педагогической магистратуры, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий	01.06.2021	01.06.2022	Хамардюк А. В., Директор Департамента стратегии, анализа, прогноза и проектной деятельности в сфере образования Министерства просвещения Российской Федерации	Отчет об обновлении онлайн-базы программ переподготовки и повышения квалификации педагогических работников, программ педагогической магистратуры, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий	РФП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.10	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	30.11.2021	Хамардюк А. В., Директор Департамента стратегии, анализа, прогноза и проектной деятельности в сфере образования Министерства просвещения Российской Федерации	Отчет о подготовленном материально-техническом (кадровом) обеспечении	РНП
3.10.1	Дополнение разработанных рекомендаций по распространению механизма привлечения инициативного внебюджетного финансирования, ориентированного на результат, в том числе в форме государственно-частного партнерства, при реализации мероприятий федерального проекта и региональных проектов "Учитель будущего", в т.ч. организации повышения уровня профессионального мастерства в форматах непрерывного образования	01.01.2021	30.11.2021	Хамардюк А. В., Директор Департамента стратегии, анализа, прогноза и проектной деятельности в сфере образования Министерства просвещения Российской Федерации	Прочий тип документа Дополнение к рекомендациям по распространению механизма привлечения инициативного внебюджетного финансирования, ориентированного на результат, в том числе в форме государственно- частного партнерства, при реализации мероприятий федерального проекта и региональных проектов "Учитель будущего", в т.ч. организации повышения уровня профессионального	РФП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					мастерства в форматах непрерывного образования	
3.10. 2	Обновление онлайн-базы программ переподготовки и повышения квалификации педагогических работников, программ педагогической магистратуры, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий	01.06.2020	01.06.2021	Хамардюк А. В., Директор Департамента стратегии, анализа, прогноза и проектной деятельности в сфере образования Министерства просвещения Российской Федерации	Отчет об обновлении онлайн-базы программ переподготовки и повышения квалификации педагогических работников, программ педагогической магистратуры, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий	РФП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.11	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2020	Хамардюк А. В., Директор Департамента стратегии, анализа, прогноза и проектной деятельности в сфере образования Министерства просвещения Российской Федерации	Отчет Информационно-аналитические отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации о повышении уровня профессионального мастерства педагогических работников системы общего, дополнительного и профессионального образования в форматах непрерывного образования	РНП
3.11.1	Утверждение медиаплана информационного сопровождения реализации федерального проекта	01.01.2019	01.03.2019	Хамардюк А. В., Директор Департамента стратегии, анализа, прогноза и проектной деятельности в сфере образования Министерства просвещения Российской Федерации	Прочий тип документа Медиаплан информационного сопровождения реализации федерального проекта	РФП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.11.2	Более 5 процентов педагогических работников системы общего, дополнительного и профессионального образования субъектов Российской Федерации (получателей субсидии) повысили уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования	01.01.2019	31.12.2020	Хамардюк А. В., Директор Департамента стратегии, анализа, прогноза и проектной деятельности в сфере образования Министерства просвещения Российской Федерации	Отчет Информационно-аналитический отчет о повышении уровня профессионального мастерства в форматах непрерывного образования	РФП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.12	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2024	Хамардюк А. В., Директор Департамента стратегии, анализа, прогноза и проектной деятельности в сфере образования Министерства просвещения Российской Федерации	Отчет Информационно-аналитические отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации о повышении уровня профессионального мастерства педагогических работников системы общего, дополнительного и профессионального образования в форматах непрерывного образования	РНП
3.12.1	Утверждение медиаплана информационного сопровождения реализации федерального проекта	01.01.2024	01.03.2024	Хамардюк А. В., Директор Департамента стратегии, анализа, прогноза и проектной деятельности в сфере образования Министерства просвещения Российской Федерации	Прочий тип документа Медиаплан информационного сопровождения реализации федерального проекта	РФП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.12.2	50 процентов педагогических работников системы общего, дополнительного и профессионального образования субъектов Российской Федерации (получателей субсидии) повысили уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования	01.01.2024	31.12.2024	Хамардюк А. В., Директор Департамента стратегии, анализа, прогноза и проектной деятельности в сфере образования Министерства просвещения Российской Федерации	Отчет Информационно-аналитический отчет о повышении уровня профессионального мастерства в форматах непрерывного образования	РФП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.13	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2023	Хамардюк А. В., Директор Департамента стратегии, анализа, прогноза и проектной деятельности в сфере образования Министерства просвещения Российской Федерации	Отчет Информационно-аналитические отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации о повышении уровня профессионального мастерства педагогических работников системы общего, дополнительного и профессионального образования в форматах непрерывного образования	РНП
3.13.1	Утверждение медиаплана информационного сопровождения реализации федерального проекта	01.01.2023	01.03.2023	Хамардюк А. В., Директор Департамента стратегии, анализа, прогноза и проектной деятельности в сфере образования Министерства просвещения Российской Федерации	Прочий тип документа Медиаплан информационного сопровождения реализации федерального проекта	РФП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.13.2	Более 30 процентов педагогических работников системы общего, дополнительного и профессионального образования субъектов Российской Федерации (получателей субсидии) повысили уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования	01.01.2023	30.12.2023	Хамардюк А. В., Директор Департамента стратегии, анализа, прогноза и проектной деятельности в сфере образования Министерства просвещения Российской Федерации	Отчет Информационно-аналитический отчет о повышении уровня профессионального мастерства в форматах непрерывного образования	РФП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.14	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2022	Хамардюк А. В., Директор Департамента стратегии, анализа, прогноза и проектной деятельности в сфере образования Министерства просвещения Российской Федерации	Отчет Информационно-аналитические отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации о повышении уровня профессионального мастерства педагогических работников системы общего, дополнительного и профессионального образования в форматах непрерывного образования	РНП
3.14.1	Утверждение медиаплана информационного сопровождения реализации федерального проекта	01.01.2022	01.03.2022	Хамардюк А. В., Директор Департамента стратегии, анализа, прогноза и проектной деятельности в сфере образования Министерства просвещения Российской Федерации	Прочий тип документа Медиаплан информационного сопровождения реализации федерального проекта	РФП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.14.2	Более 20 процентов педагогических работников системы общего, дополнительного и профессионального образования субъектов Российской Федерации (получателей субсидии) повысили уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования	01.01.2022	31.12.2022	Хамардюк А. В., Директор Департамента стратегии, анализа, прогноза и проектной деятельности в сфере образования Министерства просвещения Российской Федерации	Отчет Информационно-аналитический отчет о повышении уровня профессионального мастерства в форматах непрерывного образования	РФП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.15	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2021	Хамардюк А. В., Директор Департамента стратегии, анализа, прогноза и проектной деятельности в сфере образования Министерства просвещения Российской Федерации	Отчет Информационно-аналитические отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации о повышении уровня профессионального мастерства педагогических работников системы общего, дополнительного и профессионального образования в форматах непрерывного образования	РНП
3.15.1	Утверждение медиаплана информационного сопровождения реализации федерального проекта	01.01.2021	01.03.2021	Хамардюк А. В., Директор Департамента стратегии, анализа, прогноза и проектной деятельности в сфере образования Министерства просвещения Российской Федерации	Прочий тип документа Медиаплан информационного сопровождения реализации федерального проекта	РФП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.15.2	Более 10 процентов педагогических работников системы общего, дополнительного и профессионального образования субъектов Российской Федерации (получателей субсидии) повысили уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования	01.01.2021	31.12.2021	Хамардюк А. В., Директор Департамента стратегии, анализа, прогноза и проектной деятельности в сфере образования Министерства просвещения Российской Федерации	Отчет Информационно-аналитический отчет о повышении уровня профессионального мастерства в форматах непрерывного образования	РФП
3.16	КТ: Не менее 10% процентов учителей общеобразовательных организаций, вовлечены в национальную систему профессионального роста педагогических работников	-	31.12.2021	Хамардюк А. В., Директор Департамента стратегии, анализа, прогноза и проектной деятельности в сфере образования Министерства просвещения Российской Федерации	Отчет Информационно-аналитические отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации о вовлеченности учителей общеобразовательных организаций национальную систему профессионального роста педагогических работников	РНП
3.16.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.17	КТ: Не менее 20% процентов учителей общеобразовательных организаций, вовлечены в национальную систему профессионального роста педагогических работников	-	31.12.2022	Хамардюк А. В., Директор Департамента стратегии, анализа, прогноза и проектной деятельности в сфере образования Министерства просвещения Российской Федерации	Отчет Информационно-аналитические отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации о вовлеченности учителей общеобразовательных организаций национальную систему профессионального роста педагогических работников	РНП
3.17. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.18	КТ: Не менее 30% процентов учителей общеобразовательных организаций, вовлечены в национальную систему профессионального роста педагогических работников	-	31.12.2023	Хамардюк А. В., Директор Департамента стратегии, анализа, прогноза и проектной деятельности в сфере образования Министерства просвещения Российской Федерации	Отчет Информационно-аналитические отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации о вовлеченности учителей общеобразовательных организаций национальную систему профессионального роста педагогических работников	РНП
3.18. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.19	КТ: Не менее 5% процентов учителей общеобразовательных организаций, вовлечены в национальную систему профессионального роста педагогических работников	-	31.12.2020	Хамардюк А. В., Директор Департамента стратегии, анализа, прогноза и проектной деятельности в сфере образования Министерства просвещения Российской Федерации	Отчет Информационно-аналитические отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации о вовлеченности учителей общеобразовательных организаций национальную систему профессионального роста педагогических работников	РНП
3.19.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.20	КТ: Не менее 50% процентов учителей общеобразовательных организаций, вовлечены в национальную систему профессионального роста педагогических работников	-	31.12.2024	Хамардюк А. В., Директор Департамента стратегии, анализа, прогноза и проектной деятельности в сфере образования Министерства просвещения Российской Федерации	Отчет Информационно-аналитические отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации о вовлеченности учителей общеобразовательных организаций национальную систему профессионального роста педагогических работников	РНП
3.20.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
	Введена национальная система учительского роста					-

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4	педагогических работников, в том числе внесены изменения в номенклатуру должностей педагогических работников, должностей руководителей образовательных организаций	-	31.12.2020	Хамардюк А. В., Директор Департамента стратегии, анализа, прогноза и проектной деятельности в сфере образования Министерства просвещения Российской Федерации	Внедрена к концу 2020 года национальная система учительского роста (НСУР), актуализированы и апробированы до 2024 года конкурсы профессионального мастерства, учитываемые в процессе аттестации учителей на квалификационную категорию по новым должностям наряду с положительной динамикой учебных результатов обучающихся. НСУР, а также национальная система педагогического роста педагогических работников, реализующаяся на базе центров оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов, являющихся юридическими лицами, осуществляющими независимую оценку квалификаций руководящих и педагогических работников (с рекомендацией учитывать результаты при проведении процедуры аттестации) в рамках реализации Федерального закона "О независимой оценке квалификации" от 3 июля 2016 г. № 238, позволяет: нормативно установить номенклатуру должностей педагогических работников и руководителей образовательных организаций; внести соответствующие номенклатуре должностей дополнения на основе методических рекомендаций Минпросвещения России в нормативную базу, регламентирующую систему оплаты труда в каждом регионе Российской Федерации; выстроить систему карьерного роста педагогических работников и руководителей образовательных организаций; повысить мотивацию к повышению профессионального мастерства педагогических работников; сохранить все предусмотренные действующим федеральным и региональным законодательством социальные гарантии при введении новых должностей педагогических работников. С учетом, что план мероприятий («дорожная карта») по формированию и внедрению НСУР утвержден в 2017 году, в 2018-2019 годах реализация мероприятий настоящего результата будет продолжена в рамках мероприятий ВЦП «Развитие современных механизмов и технологий	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					дошкольного и общего образования», ВЦП «Качество образования» государственной программы Российской Федерации «Развитие образования».	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.1	КТ: Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике акта	-	01.06.2019	Хамардюк А. В., Директор Департамента стратегии, анализа, прогноза и проектной деятельности в сфере образования Министерства просвещения Российской Федерации	Справка Информационно- аналитическая справка по вопросу разработки профессиональных стандартов и введения новых должностей в номенклатуру	РНП
4.1.1	Подготовка информационно-аналитической справки по вопросу разработки профессиональных стандартов и введения новых должностей в номенклатуру	01.01.2019	01.06.2019	Хлопотных М. Б., Директор Департамента развития педагогических кадров и контроля управления ресурсами Министерства просвещения Российской Федерации	Справка Информационно- аналитическая справка по вопросу разработки профессиональных стандартов и введения новых должностей в номенклатуру	РФП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.2	КТ: Акт разработан	-	01.10.2019	Хамардюк А. В., Директор Департамента стратегии, анализа, прогноза и проектной деятельности в сфере образования Министерства просвещения Российской Федерации	Отчет Информационно-аналитический отчет о выполнении плана по формированию и введению национальной системы учительского роста	ПК
4.2.1	Разработка обновленных проектов профессиональных стандартов педагога, педагога-психолога, педагога дополнительного образования детей и взрослых, педагога профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, специалиста в области воспитания	01.01.2019	01.10.2019	Хлопотных М. Б., Директор Департамента развития педагогических кадров и контроля управления ресурсами Министерства просвещения Российской Федерации	Прочий тип документа Проект профессиональных стандартов педагога, педагога-психолога, педагога дополнительного образования детей и взрослых, педагога профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, специалиста в области воспитания	РФП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.2.2	Разработка проекта постановления Правительства Российской Федерации о внесении изменений в номенклатуру должностей педагогических работников и должностей руководителей образовательных организаций	01.01.2019	01.10.2019	Хлопотных М. Б., Директор Департамента развития педагогических кадров и контроля управления ресурсами Министерства просвещения Российской Федерации	Постановление Проект постановления Правительства Российской Федерации о внесении изменений в номенклатуру должностей педагогических работников и должностей руководителей образовательных организаций	РФП
4.2.3	Разработка проектов нормативно-правовых актов, обеспечивающих сохранение социальных гарантий педагогическим работникам при ведении новых должностей в соответствии с национальной системой учительского роста	01.01.2019	01.10.2019	Хлопотных М. Б., Директор Департамента развития педагогических кадров и контроля управления ресурсами Министерства просвещения Российской Федерации	Акт Проекты нормативно- правовых актов, обеспечивающих сохранение социальных гарантий педагогическим работникам при ведении новых должностей в соответствии с национальной системой учительского роста	РФП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.2.4	Разработка проектов нормативно-правовых актов, обеспечивающих введение системы ведомственных наград и стимулирующих мер для педагогических работников при ведении новых должностей в соответствии с национальной системой учительского роста	01.01.2019	01.10.2019	Хлопотных М. Б., Директор Департамента развития педагогических кадров и контроля управления ресурсами Министерства просвещения Российской Федерации	Акт Проекты нормативно-правовых актов, обеспечивающих введение системы ведомственных наград и стимулирующих мер для педагогических работников при ведении новых должностей в соответствии с национальной системой учительского роста	РФП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.3	КТ: Акт согласован с заинтересованными органами и организациями	-	01.02.2020	Хамардюк А. В., Директор Департамента стратегии, анализа, прогноза и проектной деятельности в сфере образования Министерства просвещения Российской Федерации	Отчет Информационно-аналитический отчет о выполнении плана по формированию и введению национальной системы учительского роста	ПК
4.3.1	Согласование в установленном порядке обновленных проектов профессиональных стандартов педагога, педагога-психолога, педагога дополнительного образования детей и взрослых, педагога профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, специалиста в области воспитания.	01.10.2019	01.02.2020	Хлопотных М. Б., Директор Департамента развития педагогических кадров и контроля управления ресурсами Министерства просвещения Российской Федерации	Прочий тип документа Проекты профессиональных стандартов педагога, педагога-психолога, педагога дополнительного образования детей и взрослых, педагога профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, специалиста в области воспитания.	РФП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.3.2	Согласование в установленном порядке проекта нормативно-правового акта по внесению изменений в номенклатуру должностей педагогических работников и должностей руководителей образовательных организаций с заинтересованными органами и организациями	01.10.2019	01.02.2020	Хлопотных М. Б., Директор Департамента развития педагогических кадров и контроля управления ресурсами Министерства просвещения Российской Федерации	Акт Проект нормативно-правового акта по внесению изменений в номенклатуру должностей педагогических работников и должностей руководителей образовательных организаций с заинтересованными органами и организациями	РФП
4.3.3	Согласование в установленном порядке проектов нормативно-правовых актов, обеспечивающих сохранение социальных гарантий педагогическим работникам при ведении новых должностей в соответствии с национальной системой учительского роста	01.10.2019	01.02.2020	Хлопотных М. Б., Директор Департамента развития педагогических кадров и контроля управления ресурсами Министерства просвещения Российской Федерации	Акт Проекты нормативно-правовых актов, обеспечивающих сохранение социальных гарантий педагогическим работникам при ведении новых должностей в соответствии с национальной системой учительского роста	РФП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.3.4	Согласование в установленном порядке проектов нормативно-правовых актов, обеспечивающих введение системы ведомственных наград и стимулирующих мер для педагогических работников при ведении новых должностей в соответствии с национальной системой учительского роста	01.10.2019	01.02.2020	Хлопотных М. Б., Директор Департамента развития педагогических кадров и контроля управления ресурсами Министерства просвещения Российской Федерации	Акт Проекты нормативно-правовых актов, обеспечивающих введение системы ведомственных наград и стимулирующих мер для педагогических работников при ведении новых должностей в соответствии с национальной системой учительского роста	РФП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.4	КТ: Акт прошел независимую антикоррупционную экспертизу	-	01.03.2020	Хамардюк А. В., Директор Департамента стратегии, анализа, прогноза и проектной деятельности в сфере образования Министерства просвещения Российской Федерации	Отчет Информационно-аналитический отчет о выполнении плана по формированию и введению национальной системы учительского роста	ПК
4.4.1	Прохождение в установленном порядке независимой антикоррупционной экспертизы обновленных проектов профессиональных стандартов педагога, педагога-психолога, педагога дополнительного образования детей и взрослых, педагога профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, специалиста в области воспитания.	01.10.2019	01.02.2020	Хлопотных М. Б., Директор Департамента развития педагогических кадров и контроля управления ресурсами Министерства просвещения Российской Федерации	Прочий тип документа Проекты профессиональных стандартов педагога, педагога-психолога, педагога дополнительного образования детей и взрослых, педагога профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, специалиста в области воспитания.	РФП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.4.2	Прохождение в установленном порядке независимой антикоррупционной экспертизы проекта нормативно-правового акта по внесению изменений в номенклатуру должностей педагогических работников и должностей руководителей образовательных организаций с заинтересованными органами и организациями	01.02.2020	01.03.2020	Хлопотных М. Б., Директор Департамента развития педагогических кадров и контроля управления ресурсами Министерства просвещения Российской Федерации	Акт Проект нормативно-правового акта по внесению изменений в номенклатуру должностей педагогических работников и должностей руководителей образовательных организаций с заинтересованными органами и организациями	РФП
4.4.3	Прохождение в установленном порядке независимой антикоррупционной экспертизы проектов нормативно-правовых актов, обеспечивающих введение системы ведомственных наград и стимулирующих мер для педагогических работников при ведении новых должностей в соответствии с национальной системой учительского роста	01.02.2020	01.03.2020	Хлопотных М. Б., Директор Департамента развития педагогических кадров и контроля управления ресурсами Министерства просвещения Российской Федерации	Акт Проекты нормативно-правовых актов, обеспечивающих сохранение социальных гарантий педагогическим работникам при ведении новых должностей в соответствии с национальной системой учительского роста	РФП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.4.4	Прохождение в установленном порядке независимой антикоррупционной экспертизы проектов нормативно-правовых актов, обеспечивающих сохранение социальных гарантий педагогическим работникам при ведении новых должностей в соответствии с национальной системой учительского роста	01.02.2020	01.03.2020	Хлопотных М. Б., Директор Департамента развития педагогических кадров и контроля управления ресурсами Министерства просвещения Российской Федерации	Акт Проекты нормативно-правовых актов, обеспечивающих введение системы ведомственных наград и стимулирующих мер для педагогических работников при ведении новых должностей в соответствии с национальной системой учительского роста	РФП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.5	КТ: На акт получены требуемые заключения органов власти	-	01.05.2020	Хамардюк А. В., Директор Департамента стратегии, анализа, прогноза и проектной деятельности в сфере образования Министерства просвещения Российской Федерации	Отчет Информационно-аналитический отчет о выполнении плана по формированию и введению национальной системы учительского роста	ПК
4.5.1	Получение в установленном порядке требуемых заключений на обновленные проекты профессиональных стандартов педагога, педагога-психолога, педагога дополнительного образования детей и взрослых, педагога профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, специалиста в области воспитания.	01.02.2020	01.04.2020	Хлопотных М. Б., Директор Департамента развития педагогических кадров и контроля управления ресурсами Министерства просвещения Российской Федерации	Прочий тип документа Проекты профессиональных стандартов педагога, педагога-психолога, педагога дополнительного образования детей и взрослых, педагога профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, специалиста в области воспитания.	РФП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.5.2	Получение в установленном порядке требуемых заключений органов власти на проект нормативно-правового акта по внесению изменений в номенклатуру должностей педагогических работников и должностей руководителей образовательных организаций с заинтересованными органами и организациями	01.03.2020	01.05.2020	Хлопотных М. Б., Директор Департамента развития педагогических кадров и контроля управления ресурсами Министерства просвещения Российской Федерации	Акт Проект нормативно-правового акта по внесению изменений в номенклатуру должностей педагогических работников и должностей руководителей образовательных организаций с заинтересованными органами и организациями	РФП
4.5.3	Получение в установленном порядке заключения органов власти на проекты нормативно-правовых актов, обеспечивающих сохранение социальных гарантий педагогическим работникам при ведении новых должностей в соответствии с национальной системой учительского роста	01.03.2020	01.05.2020	Хлопотных М. Б., Директор Департамента развития педагогических кадров и контроля управления ресурсами Министерства просвещения Российской Федерации	Акт Проекты нормативно-правовых актов, обеспечивающих сохранение социальных гарантий педагогическим работникам при ведении новых должностей в соответствии с национальной системой учительского роста	РФП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.5.4	Получение в установленном порядке требуемых заключений органов власти на проекты нормативно-правовых актов, обеспечивающих введение системы ведомственных наград и стимулирующих мер для педагогических работников при ведении новых должностей в соответствии с национальной системой учительского роста	01.03.2020	01.05.2020	Хлопотных М. Б., Директор Департамента развития педагогических кадров и контроля управления ресурсами Министерства просвещения Российской Федерации	Акт Проекты нормативно-правовых актов, обеспечивающих введение системы ведомственных наград и стимулирующих мер для педагогических работников при ведении новых должностей в соответствии с национальной системой учительского роста	РФП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.6	КТ: Акт внесен в высший исполнительный орган государственной власти	-	01.06.2020	Хамардюк А. В., Директор Департамента стратегии, анализа, прогноза и проектной деятельности в сфере образования Министерства просвещения Российской Федерации	Отчет Информационно-аналитический отчет о выполнении плана по формированию и введению национальной системы учительского роста	ПК
4.6.1	Внесение на рассмотрение Правительства РФ в установленном порядке проекта нормативно-правового акта по внесению изменений в номенклатуру должностей педагогических работников и должностей руководителей образовательных организаций с заинтересованными органами и организациями	01.05.2020	01.06.2020	Хлопотных М. Б., Директор Департамента развития педагогических кадров и контроля управления ресурсами Министерства просвещения Российской Федерации	Постановление Постановление Правительства Российской Федерации о внесении изменений в номенклатуру должностей педагогических работников и должностей руководителей образовательных организаций	РФП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.6.2	Внесение на рассмотрение Правительства РФ в установленном порядке проектов нормативно-правовых актов, обеспечивающих сохранение социальных гарантий педагогическим работникам при ведении новых должностей в соответствии с национальной системой учительского роста	01.05.2020	01.06.2020	Хлопотных М. Б., Директор Департамента развития педагогических кадров и контроля управления ресурсами Министерства просвещения Российской Федерации	Акт Акты Правительства Российской Федерации, обеспечивающие сохранение социальных гарантий педагогических работников при ведении новых должностей в соответствии с национальной системой учительского роста	РФП
4.6.3	Внесение на рассмотрение Правительства РФ в установленном порядке проектов нормативно-правовых актов, обеспечивающих введение системы ведомственных наград и стимулирующих мер для педагогических работников при ведении новых должностей в соответствии с национальной системой учительского роста	01.05.2020	01.06.2020	Хлопотных М. Б., Директор Департамента развития педагогических кадров и контроля управления ресурсами Министерства просвещения Российской Федерации	Акт Акты Правительства Российской Федерации, обеспечивающие введение системы ведомственных наград и стимулирующих мер для педагогических работников при ведении новых должностей в соответствии с национальной системой учительского роста	РФП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.7	КТ: Акт рассмотрен и одобрен высшим исполнительным органом государственной власти	-	01.07.2020	Хамардюк А. В., Директор Департамента стратегии, анализа, прогноза и проектной деятельности в сфере образования Министерства просвещения Российской Федерации	Отчет Информационно-аналитический отчет о выполнении плана по формированию и введению национальной системы учительского роста	ПК
4.7.1	Рассмотрение и одобрение Правительством РФ проекта нормативно-правового акта по внесению изменений в номенклатуру должностей педагогических работников и должностей руководителей образовательных организаций с заинтересованными органами и организациями	01.06.2020	01.07.2020	Хлопотных М. Б., Директор Департамента развития педагогических кадров и контроля управления ресурсами Министерства просвещения Российской Федерации	Постановление Постановление Правительства Российской Федерации о внесении изменений в номенклатуру должностей педагогических работников и должностей руководителей образовательных организаций	РФП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.7.2	Рассмотрение и одобрение Правительством РФ проектов нормативно-правовых актов, обеспечивающих сохранение социальных гарантий педагогическим работникам при ведении новых должностей в соответствии с национальной системой учительского роста	01.06.2020	01.07.2020	Хлопотных М. Б., Директор Департамента развития педагогических кадров и контроля управления ресурсами Министерства просвещения Российской Федерации	Акт Акты Правительства Российской Федерации, обеспечивающие сохранение социальных гарантий педагогических работников при ведении новых должностей в соответствии с национальной системой учительского роста	РФП
4.7.3	Рассмотрение и одобрение Правительством РФ проектов нормативно-правовых актов, обеспечивающих введение системы ведомственных наград и стимулирующих мер для педагогических работников при ведении новых должностей в соответствии с национальной системой учительского роста	01.06.2020	01.07.2020	Хлопотных М. Б., Директор Департамента развития педагогических кадров и контроля управления ресурсами Министерства просвещения Российской Федерации	Акт Акты Правительства Российской Федерации, обеспечивающие введение системы ведомственных наград и стимулирующих мер для педагогических работников при ведении новых должностей в соответствии с национальной системой учительского роста	РФП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.8	КТ: Акт утвержден (подписан)	-	01.08.2020	Хамардюк А. В., Директор Департамента стратегии, анализа, прогноза и проектной деятельности в сфере образования Министерства просвещения Российской Федерации	Отчет Информационно-аналитический отчет о выполнении плана по формированию и введению национальной системы учительского роста	ПК
4.8.1	Утверждение актуализированных профессиональных стандартов педагога, педагога-психолога, педагога дополнительного образования детей и взрослых, педагога профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, специалиста в области воспитания с учетом разработанных предложений	01.05.2020	01.06.2020	Маслова М. С., Директор Департамента оплаты труда, трудовых отношений и социального партнерства Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации	Приказ Приказы Минтруда России об утверждении профессиональных стандартов педагога, педагога-психолога, педагога дополнительного образования детей и взрослых, педагога профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, специалиста в области воспитания	РФП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.8.2	Утверждение нормативно-правового акта по внесению изменений в номенклатуру должностей педагогических работников и должностей руководителей образовательных организаций с заинтересованными органами и организациями	01.07.2020	01.08.2020	Хлопотных М. Б., Директор Департамента развития педагогических кадров и контроля управления ресурсами Министерства просвещения Российской Федерации	Постановление Постановление Правительства Российской Федерации о внесении изменений в номенклатуру должностей педагогических работников и должностей руководителей образовательных организаций	РФП
4.8.3	Утверждение нормативно-правовых актов, обеспечивающих сохранение социальных гарантий педагогическим работникам при ведении новых должностей в соответствии с национальной системой учительского роста	01.07.2020	01.08.2020	Хлопотных М. Б., Директор Департамента развития педагогических кадров и контроля управления ресурсами Министерства просвещения Российской Федерации	Акт Акты Правительства Российской Федерации, обеспечивающие сохранение социальных гарантий педагогических работников при ведении новых должностей в соответствии с национальной системой учительского роста	РФП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.8.4	Утверждение нормативно-правовых актов, обеспечивающих введение системы ведомственных наград и стимулирующих мер для педагогических работников при ведении новых должностей в соответствии с национальной системой учительского роста	01.07.2020	01.08.2020	Хлопотных М. Б., Директор Департамента развития педагогических кадров и контроля управления ресурсами Министерства просвещения Российской Федерации	Акт Акты Правительства Российской Федерации, обеспечивающие введение системы ведомственных наград и стимулирующих мер для педагогических работников при ведении новых должностей в соответствии с национальной системой учительского роста	РФП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.9	КТ: Акт прошел государственную регистрацию	-	15.08.2020	Хамардюк А. В., Директор Департамента стратегии, анализа, прогноза и проектной деятельности в сфере образования Министерства просвещения Российской Федерации	Отчет Информационно-аналитический отчет о выполнении плана по формированию и введению национальной системы учительского роста	ПК
4.9.1	Государственная регистрация обновленных проектов профессиональных стандартов педагога, педагога-психолога, педагога дополнительного образования детей и взрослых, педагога профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, специалиста в области воспитания.	01.06.2020	01.07.2020	Хлопотных М. Б., Директор Департамента развития педагогических кадров и контроля управления ресурсами Министерства просвещения Российской Федерации	Прочий тип документа Проекты профессиональных стандартов педагога, педагога-психолога, педагога дополнительного образования детей и взрослых, педагога профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, специалиста в области воспитания.	РФП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.9.2	Государственная регистрация нормативно-правового акта по внесению изменений в номенклатуру должностей педагогических работников и должностей руководителей образовательных организаций с заинтересованными органами и организациями	01.07.2020	15.08.2020	Хлопотных М. Б., Директор Департамента развития педагогических кадров и контроля управления ресурсами Министерства просвещения Российской Федерации	Постановление Постановление Правительства Российской Федерации о внесении изменений в номенклатуру должностей педагогических работников и должностей руководителей образовательных организаций	РФП
4.9.3	Государственная регистрация нормативно-правовых актов, обеспечивающих сохранение социальных гарантий педагогическим работникам при ведении новых должностей в соответствии с национальной системой учительского роста	01.07.2020	15.08.2020	Хлопотных М. Б., Директор Департамента развития педагогических кадров и контроля управления ресурсами Министерства просвещения Российской Федерации	Акт Акты Правительства Российской Федерации, обеспечивающие сохранение социальных гарантий педагогических работников при ведении новых должностей в соответствии с национальной системой учительского роста	РФП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.9.4	Государственная регистрация нормативно-правовых актов, обеспечивающих введение системы ведомственных наград и стимулирующих мер для педагогических работников при ведении новых должностей в соответствии с национальной системой учительского роста	01.07.2020	15.08.2020	Хлопотных М. Б., Директор Департамента развития педагогических кадров и контроля управления ресурсами Министерства просвещения Российской Федерации	Акт Акты Правительства Российской Федерации, обеспечивающие введение системы ведомственных наград и стимулирующих мер для педагогических работников при ведении новых должностей в соответствии с национальной системой учительского роста	РФП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.10	КТ: Акт вступил в силу	-	01.09.2020	Хамардюк А. В., Директор Департамента стратегии, анализа, прогноза и проектной деятельности в сфере образования Министерства просвещения Российской Федерации	Отчет Информационно-аналитический отчет о выполнении плана по формированию и введению национальной системы учительского роста	ПК
4.10.1	Вступление в силу обновленных профессиональных стандартов педагога, педагога-психолога, педагога дополнительного образования детей и взрослых, педагога профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, специалиста в области воспитания.	01.07.2020	01.09.2020	Хлопотных М. Б., Директор Департамента развития педагогических кадров и контроля управления ресурсами Министерства просвещения Российской Федерации	Приказ Приказы Минтруда России об утверждении профессиональных стандартов педагога, педагога-психолога, педагога дополнительного образования детей и взрослых, педагога профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, специалиста в области воспитания	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.10.2	Вступление в силу нормативно-правового акта по внесению изменений в номенклатуру должностей педагогических работников и должностей руководителей образовательных организаций с заинтересованными органами и организациями	20.08.2020	01.09.2020	Хлопотных М. Б., Директор Департамента развития педагогических кадров и контроля управления ресурсами Министерства просвещения Российской Федерации	Постановление Постановление Правительства Российской Федерации о внесении изменений в номенклатуру должностей педагогических работников и должностей руководителей образовательных организаций	ПК
4.10.3	Вступление в силу нормативно-правовых актов, обеспечивающих сохранение социальных гарантий педагогическим работникам при ведении новых должностей в соответствии с национальной системой учительского роста	20.08.2020	01.09.2020	Хлопотных М. Б., Директор Департамента развития педагогических кадров и контроля управления ресурсами Министерства просвещения Российской Федерации	Акт Акты Правительства Российской Федерации, обеспечивающие сохранение социальных гарантий педагогических работников при ведении новых должностей в соответствии с национальной системой учительского роста	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.10.4	Вступление в силу нормативно-правовых актов, обеспечивающих введение системы ведомственных наград и стимулирующих мер для педагогических работников при ведении новых должностей в соответствии с национальной системой учительского роста	20.08.2020	01.09.2020	Хлопотных М. Б., Директор Департамента развития педагогических кадров и контроля управления ресурсами Министерства просвещения Российской Федерации	Акт Акты Правительства Российской Федерации, обеспечивающие введение системы ведомственных наград и стимулирующих мер для педагогических работников при ведении новых должностей в соответствии с национальной системой учительского роста	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.11	КТ: Документ разработан	-	31.12.2020	Хлопотных М. Б., Директор Департамента развития педагогических кадров и контроля управления ресурсами Министерства просвещения Российской Федерации	Методические рекомендации Методические рекомендации по организации в субъектах Российской Федерации сопровождения деятельности образовательных организаций по внедрению национальной системы учительского роста педагогических работников, включающей в том числе: нормативные условия и способы внедрения национальной системы учительского роста; основные принципы деятельности, описание моделей внедрения; примерный план ("дорожная карта") внедрения национальной системы учительского роста; базовые показатели результативности	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.11.1	Разработка методических рекомендаций по организации в субъектах Российской Федерации сопровождения деятельности образовательных организаций по внедрению национальной системы учительского роста педагогических работников, включающей в том числе: нормативные условия и способы внедрения национальной системы учительского роста; основные принципы деятельности, описание моделей внедрения; примерный план ("дорожная карта") внедрения национальной системы учительского роста; базовые показатели результативности	01.01.2020	31.12.2020	Хлопотных М. Б., Директор Департамента развития педагогических кадров и контроля управления ресурсами Министерства просвещения Российской Федерации	Методические рекомендации Методические рекомендации по организации в субъектах Российской Федерации сопровождения деятельности образовательных организаций по внедрению национальной системы учительского роста педагогических работников	РФП
4.11.2	Актуализация с учетом профессионального стандарта педагога соответствующих федеральных государственных образовательных стандартов и примерных основных образовательных программ педагогического образования (среднего профессионального и высшего образования)	01.06.2019	30.06.2020	Хлопотных М. Б., Директор Департамента развития педагогических кадров и контроля управления ресурсами Министерства просвещения Российской Федерации	Прочий тип документа Приказ Минпросвещения России, актуализированные федеральные государственные образовательные стандарты и примерные основные образовательные программы	РФП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.11.3	Разработка и апробация новой системы аттестации педагогических работников с учетом разработанной национальной системы учительского роста	01.09.2019	01.06.2020	Хлопотных М. Б., Директор Департамента развития педагогических кадров и контроля управления ресурсами Министерства просвещения Российской Федерации	Методические рекомендации Методические рекомендации Минпросвещения России внедрении о нового порядка аттестации педагогических работников	РФП
5	Не менее 10% педагогических работников систем общего образования и дополнительного образования детей прошли добровольную независимую оценку профессиональной квалификации	-	31.12.2024	Хамардюк А. В., Директор Департамента стратегии, анализа, прогноза и проектной деятельности в сфере образования Министерства просвещения Российской Федерации	В 2020 - 2024 годах добровольную независимую оценку квалификаций прошли не менее чем 10 процентов педагогических работников на базе не менее 85 <i>центров оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов,</i> созданных во всех субъектах Российской Федерации, в том числе: в 2020 году в 19 субъектах Российской Федерации - не менее 19 <i>центров оценки профессионального мастерства и</i>	-

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					квалификаций педагогов; в 2021 году в 34 субъектах Российской Федерации - не менее 34 центров оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов; в 2022 году в 49 субъектах Российской Федерации - не менее 49 центров оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов; в 2023 году в 65 субъектах Российской Федерации - не менее 65 центров оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов; в 2024 году во всех субъектах Российской Федерации созданы и функционируют не менее 85 центров оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов, что позволяет обеспечить соответствующую современным требованиям независимую процедуру	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					подтверждения соответствия квалификации положениям профессионального стандарта или квалификационным требованиям.	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
5.1	КТ: Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа	-	30.04.2019	Хамардюк А. В., Директор Департамента стратегии, анализа, прогноза и проектной деятельности в сфере образования Министерства просвещения Российской Федерации	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении независимой оценки квалификаций педагогических работников	РНП
5.1.1	Актуализация в соответствии с методическими рекомендациями нормативной правовой базы, в т.ч. в части создания организационных условий (наделение Национального совета при Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям соответствующими полномочиями Совета по профессиональным квалификациям в сфере образования в соответствии с Федеральным законом № 238-ФЗ, уточнение требований к центрам оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов в соответствии с приказом Минтруда России от 19 декабря 2016 г. № 759н "Об утверждении требований к центрам оценки квалификаций и порядка отбора организаций для наделения их полномочиями по проведению независимой оценки квалификации и прекращения этих полномочий" и т.д.)	01.01.2019	30.04.2019	Хамардюк А. В., Директор Департамента стратегии, анализа, прогноза и проектной деятельности в сфере образования Министерства просвещения Российской Федерации	Справка Нормативно-правовые акты Правительства Российской Федерации и Минпросвещения России о проведении процедур добровольной независимой оценки квалификаций педагогических работников	РФП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
5.2	КТ: Документ разработан	-	01.11.2019	Хамардюк А. В., Директор Департамента стратегии, анализа, прогноза и проектной деятельности в сфере образования Министерства просвещения Российской Федерации	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении независимой оценки квалификаций педагогических работников	РНП
5.2.1	Разработка Положения о Совете по профессиональным квалификациям в сфере образования	01.01.2019	01.05.2019	Хамардюк А. В., Директор Департамента стратегии, анализа, прогноза и проектной деятельности в сфере образования Министерства просвещения Российской Федерации	Положение Положение о Совете по профессиональным квалификациям в сфере образования	РФП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
5.2.2	Подготовка проекта приказа Министерства Просвещения Российской Федерации о порядке экспертизы и аккредитации оценочных материалов для независимой оценки профессиональной квалификации педагогических работников	01.01.2019	01.06.2019	Хамардюк А. В., Директор Департамента стратегии, анализа, прогноза и проектной деятельности в сфере образования Министерства просвещения Российской Федерации	Приказ Проекта приказа Министерства Просвещения Российской Федерации о порядке экспертизы и аккредитации оценочных материалов для независимой оценки профессиональной квалификации педагогических работников	РФП
5.2.3	Разработка проекта приказа о внесении изменений в Порядок проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в части возможности учета независимой оценки квалификации при аттестации педагогических работников	01.01.2019	31.10.2019	Хамардюк А. В., Директор Департамента стратегии, анализа, прогноза и проектной деятельности в сфере образования Министерства просвещения Российской Федерации	Приказ Проект приказа о внесении изменений в Порядок проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в части возможности учета независимой оценки квалификации при аттестации педагогических работников	РФП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
5.3	КТ: Документ согласован с заинтересованными органами и организациями	-	01.01.2020	Хамардюк А. В., Директор Департамента стратегии, анализа, прогноза и проектной деятельности в сфере образования Министерства просвещения Российской Федерации	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении независимой оценки квалификаций педагогических работников	РНП
5.3.1	Согласование в установленном порядке с заинтересованными органами и организациями Положения о Совете по профессиональным квалификациям в сфере образования	01.05.2019	31.05.2019	Хамардюк А. В., Директор Департамента стратегии, анализа, прогноза и проектной деятельности в сфере образования Министерства просвещения Российской Федерации	Положение Положение о Совете по профессиональным квалификациям в сфере образования	РФП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
5.3.2	Согласование в установленном порядке с заинтересованными органами и организациями проекта приказа о внесении изменений в Порядок проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в части возможности учета независимой оценки квалификации при аттестации педагогических работников	01.11.2019	01.01.2020	Хамардюк А. В., Директор Департамента стратегии, анализа, прогноза и проектной деятельности в сфере образования Министерства просвещения Российской Федерации	Приказ Проект приказа о внесении изменений в Порядок проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в части возможности учета независимой оценки квалификации при аттестации педагогических работников	РФП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
5.4	КТ: Документ утвержден (подписан)	-	01.03.2020	Хамардюк А. В., Директор Департамента стратегии, анализа, прогноза и проектной деятельности в сфере образования Министерства просвещения Российской Федерации	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении независимой оценки квалификаций педагогических работников	РНП
5.4.1	Утверждение в установленном порядке Положения о Совете по профессиональным квалификациям в сфере образования	01.06.2019	01.08.2019	Хамардюк А. В., Директор Департамента стратегии, анализа, прогноза и проектной деятельности в сфере образования Министерства просвещения Российской Федерации	Положение Положения о Совете по профессиональным квалификациям в сфере образования	РФП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
5.4.2	Утверждение в установленном порядке примерного перечня оценочных материалов для добровольной независимой оценки квалификаций педагогических работников, в том числе с использованием федеральной системы профессиональной онлайн-диагностики и оценки профессионального потенциала педагогических работников и руководителей образовательных организаций, с возможностью получения индивидуального плана профессионального роста	01.01.2020	01.03.2020	Хамардюк А. В., Директор Департамента стратегии, анализа, прогноза и проектной деятельности в сфере образования Министерства просвещения Российской Федерации	Прочий тип документа Примерный перечень оценочных материалов для добровольной независимой оценки квалификаций педагогических работников, в том числе с использованием федеральной системы профессиональной онлайн-диагностики и оценки профессионального потенциала педагогических работников и руководителей образовательных организаций, с возможностью получения индивидуального плана профессионального роста	РФП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
5.4.3	Утверждение в установленном порядке приказа о внесении изменений в Порядок проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в части возможности учета независимой оценки квалификации при аттестации педагогических работников	01.01.2020	01.03.2020	Хамардюк А. В., Директор Департамента стратегии, анализа, прогноза и проектной деятельности в сфере образования Министерства просвещения Российской Федерации	Приказ о внесении изменений в Порядок проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в части возможности учета независимой оценки квалификации при аттестации педагогических работников	РФП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
5.5	КТ: Документ опубликован	-	01.11.2020	Хамардюк А. В., Директор Департамента стратегии, анализа, прогноза и проектной деятельности в сфере образования Министерства просвещения Российской Федерации	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении независимой оценки квалификаций педагогических работников	РНП
5.5.1	Опубликование Положения о Совете по профессиональным квалификациям в сфере образования	01.08.2019	30.08.2019	Хамардюк А. В., Директор Департамента стратегии, анализа, прогноза и проектной деятельности в сфере образования Министерства просвещения Российской Федерации	Положение Положение о Совете по профессиональным квалификациям в сфере образования	РФП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
5.5.2	Опубликование примерного перечня оценочных материалов для добровольной независимой оценки квалификаций педагогических работников, в том числе с использованием федеральной системы профессиональной онлайн-диагностики и оценки профессионального потенциала педагогических работников и руководителей образовательных организаций, с возможностью получения индивидуального плана профессионального роста	01.06.2019	30.11.2019	Хамардюк А. В., Директор Департамента стратегии, анализа, прогноза и проектной деятельности в сфере образования Министерства просвещения Российской Федерации	Прочий тип документа Примерный перечень оценочных материалов для добровольной независимой оценки квалификаций педагогических работников, в том числе с использованием федеральной системы профессиональной онлайн-диагностики и оценки профессионального потенциала педагогических работников и руководителей образовательных организаций, с возможностью получения индивидуального плана профессионального роста	РФП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
5.5.3	Внесение изменений в Порядок проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в части возможности учета независимой оценки квалификации при аттестации педагогических работников	01.03.2020	01.11.2020	Хамардюк А. В., Директор Департамента стратегии, анализа, прогноза и проектной деятельности в сфере образования Министерства просвещения Российской Федерации	Приказ Приказ Минпросвещения России о внесении изменений в Порядок проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность	РФП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
5.6	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2024	Хамардюк А. В., Директор Департамента стратегии, анализа, прогноза и проектной деятельности в сфере образования Министерства просвещения Российской Федерации	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении независимой оценки квалификаций педагогических работников	РНП
5.6.1	Проведение добровольной независимой оценки квалификаций педагогических работников с охватом не менее 10 процентов в субъектах Российской Федерации - получателях субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центров оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов	01.01.2024	31.12.2024	Хамардюк А. В., Директор Департамента стратегии, анализа, прогноза и проектной деятельности в сфере образования Министерства просвещения Российской Федерации	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении добровольной независимой оценки квалификаций педагогических работников с охватом не менее 10 процентов в субъектах Российской Федерации - получателях субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					работников и центров оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов	
5.7	КТ: Разработана система экспертизы оценочных материалов для добровольной независимой оценки квалификаций педагогических работников	-	01.03.2020	Хамардюк А. В., Директор Департамента стратегии, анализа, прогноза и проектной деятельности в сфере образования Министерства просвещения Российской Федерации	Отчет Информационно-аналитический отчет о результатах экспертизы и аккредитации оценочных материалов для независимой оценки квалификаций педагогических работников	РНП
5.7.1	Создание системы экспертизы оценочных материалов для добровольной независимой оценки квалификаций педагогических работников	01.03.2019	01.12.2019	Хамардюк А. В., Директор Департамента стратегии, анализа, прогноза и проектной деятельности в сфере образования Министерства просвещения Российской Федерации	Приказ Приказ Минпросвещения России о порядке экспертизы и аккредитации оценочных материалов для независимой оценки профессиональной квалификации педагогических работников	РФП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
5.7.2	Проведение экспертизы оценочных материалов для оценки профессиональных квалификаций педагогических работников	01.12.2019	01.03.2020	Хамардюк А. В., Директор Департамента стратегии, анализа, прогноза и проектной деятельности в сфере образования Министерства просвещения Российской Федерации	Отчет Информационно-аналитический отчет о результатах экспертизы и аккредитации оценочных материалов для независимой оценки квалификаций педагогических работников	РФП
6	Созданы центры непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центры оценки профессионального мастерства и квалификации педагогов во всех субъектах Российской Федерации	-	31.12.2024	Хамардюк А. В., Директор Департамента стратегии, анализа, прогноза и проектной деятельности в сфере образования Министерства просвещения Российской Федерации	В 2019-2024 году за счет софинансирования из федерального бюджета во всех субъектах Российской Федерации создана сеть из не менее чем 255 центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и из не менее чем 85 центров оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов. Формируемая сеть центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников обеспечива ет: актуализацию профессиональных знаний, умений,	-

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					навыков и компетенций педагогических работников; подготовку педагогических работников к использованию новых форм, методов и средств обучения и воспитания, в том числе разработанных и внедряемых в рамках национального проекта "Образование"; подготовку работников по программам педагогической магистратуры, направленным на формирование и развитие исследовательской культуры обучающихся и педагогов, а также в форме профессиональных стажировок в рамках взаимодействия с предприятиями региона и другими регионами; внедрение в образовательный	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					процесс современных технологий обучения и воспитания, в том числе проектных форм работы с обучающимися; повышение подготовки обучающихся в процессе реализации общеобразовательных программ и формирование компетенций с учетом задачи по улучшению результатов участия российских школьников в международных исследованиях качества образования (PISA, TIMSS, PIRLS). Значение количества центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центров оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов подлежит ежегодному уточнению по итогам проведения отборов на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение соответствующих мероприятий.	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.1	КТ: Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)	-	20.08.2023	Хамардюк А. В., Директор Департамента стратегии, анализа, прогноза и проектной деятельности в сфере образования Министерства просвещения Российской Федерации	Протокол заседания Минпросвещения по проведению отбора субъектов на предоставление субсидий на создание центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центров оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов в 2024 году в рамках федерального проекта «Учитель будущего» национального проекта «Образование»	РНП
6.1.1	Объявление о проведении конкурсного отбора заявок субъектов на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мероприятий по созданию центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центров оценки профессионального мастерства и квалификации педагогов во всех субъектах Российской Федерации в 2024 году,	01.06.2023	01.07.2023	Хамардюк А. В., Директор Департамента стратегии, анализа, прогноза и проектной деятельности в сфере образования Министерства просвещения	Прочий тип документа Объявление о проведении конкурсного отбора заявок субъектов на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, опубликованное на официальном сайте	РФП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	опубликованное на официальном сайте Минпросвещения России.			Российской Федерации	Минпросвещения России	
6.1.2	Предоставление субъектами Российской Федерации заявок в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центров оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов в 2024 году	01.06.2023	01.07.2023	Хамардюк А. В., Директор Департамента стратегии, анализа, прогноза и проектной деятельности в сфере образования Министерства просвещения Российской Федерации	Входящее письмо Заявка субъекта Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центров оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов в 2024 году	РФП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.1.3	Проведение отбора заявок субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центров оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов в 2024 году	01.07.2023	20.08.2023	Хамардюк А. В., Директор Департамента стратегии, анализа, прогноза и проектной деятельности в сфере образования Министерства просвещения Российской Федерации	Протокол заседания Минпросвещения по проведению отбора субъектов на предоставление субсидий на создание центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центров оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов в 2024 году в рамках федерального проекта «Учитель будущего» национального проекта «Образование»	РФП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.2	КТ: Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)	-	20.08.2022	Хамардюк А. В., Директор Департамента стратегии, анализа, прогноза и проектной деятельности в сфере образования Министерства просвещения Российской Федерации	Протокол заседания Минпросвещения по проведению отбора субъектов на предоставление субсидий на создание центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центров оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов в 2023 году в рамках федерального проекта «Учитель будущего» национального проекта «Образование»	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.2.1	Объявление о проведении конкурсного отбора заявок субъектов на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мероприятий по созданию центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центров оценки профессионального мастерства и квалификации педагогов во всех субъектах Российской Федерации в 2023 году, опубликованное на официальном сайте Минпросвещения России	01.06.2022	01.07.2022	Хамардюк А. В., Директор Департамента стратегии, анализа, прогноза и проектной деятельности в сфере образования Министерства просвещения Российской Федерации	Прочий тип документа Объявление о проведении конкурсного отбора заявок субъектов на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, опубликованное на официальном сайте Минпросвещения России	РФП
6.2.2	Предоставление субъектами Российской Федерации заявок в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центров оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов в 2023 году	01.06.2022	01.07.2022	Хамардюк А. В., Директор Департамента стратегии, анализа, прогноза и проектной деятельности в сфере образования Министерства просвещения Российской Федерации	Входящее письмо Заявки субъекта Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центров оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов в 2023 году	РФП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.2.3	Проведение отбора заявок субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центров оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов в 2023 году	01.07.2022	20.08.2022	Хамардюк А. В., Директор Департамента стратегии, анализа, прогноза и проектной деятельности в сфере образования Министерства просвещения Российской Федерации	Протокол заседания Минпросвещения по проведению отбора субъектов на предоставление субсидий на создание центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центров оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов в 2023 году в рамках федерального проекта «Учитель будущего» национального проекта «Образование»	РФП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.3	КТ: Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)	-	20.08.2021	Хамардюк А. В., Директор Департамента стратегии, анализа, прогноза и проектной деятельности в сфере образования Министерства просвещения Российской Федерации	Протокол заседания Минпросвещения по проведению отбора субъектов на предоставление субсидий на создание центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центров оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов в 2022 году в рамках федерального проекта «Учитель будущего» национального проекта «Образование»	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.3.1	Объявление о проведении конкурсного отбора заявок субъектов на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мероприятий по созданию центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центров оценки профессионального мастерства и квалификации педагогов во всех субъектах Российской Федерации в 2022 году, опубликованное на официальном сайте Минпросвещения России.	01.06.2021	01.07.2021	Хамардюк А. В., Директор Департамента стратегии, анализа, прогноза и проектной деятельности в сфере образования Министерства просвещения Российской Федерации	Прочий тип документа Объявление о проведении конкурсного отбора заявок субъектов на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, опубликованное на официальном сайте Минпросвещения России	РФП
6.3.2	Предоставление субъектами Российской Федерации заявок в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центров оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов в 2022 году	01.06.2021	01.07.2021	Хамардюк А. В., Директор Департамента стратегии, анализа, прогноза и проектной деятельности в сфере образования Министерства просвещения Российской Федерации	Входящее письмо Заявки субъектов Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центров оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов в 2022 году	РФП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.3.3	Проведение отбора заявок субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центров оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов в 2022 году	01.07.2021	20.08.2021	Хамардюк А. В., Директор Департамента стратегии, анализа, прогноза и проектной деятельности в сфере образования Министерства просвещения Российской Федерации	Протокол заседания Минпросвещения по проведению отбора субъектов на предоставление субсидий на создание центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центров оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов в 2022 году в рамках федерального проекта «Учитель будущего» национального проекта «Образование»	РФП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.4	КТ: Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)	-	20.08.2020	Хамардюк А. В., Директор Департамента стратегии, анализа, прогноза и проектной деятельности в сфере образования Министерства просвещения Российской Федерации	Протокол заседания Минпросвещения по проведению отбора субъектов на предоставление субсидий на создание центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центров оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов в 2021 году в рамках федерального проекта «Учитель будущего» национального проекта «Образование»	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.4.1	Объявление о проведении конкурсного отбора заявок субъектов на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мероприятий по созданию центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центров оценки профессионального мастерства и квалификации педагогов во всех субъектах Российской Федерации в 2021 году, опубликованное на официальном сайте Минпросвещения России.	01.06.2020	01.07.2020	Хамардюк А. В., Директор Департамента стратегии, анализа, прогноза и проектной деятельности в сфере образования Министерства просвещения Российской Федерации	Прочий тип документа Объявление о проведении конкурсного отбора заявок субъектов на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, опубликованное на официальном сайте Минпросвещения России	РФП
6.4.2	Предоставление субъектами Российской Федерации заявок в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центров оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов в 2021 году	01.06.2020	01.07.2020	Хамардюк А. В., Директор Департамента стратегии, анализа, прогноза и проектной деятельности в сфере образования Министерства просвещения Российской Федерации	Входящее письмо Заявки субъектов Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центров оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов в 2021 году	РФП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.4.3	Проведение отбора заявок субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центров оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов в 2019 году	01.07.2020	20.08.2020	Хамардюк А. В., Директор Департамента стратегии, анализа, прогноза и проектной деятельности в сфере образования Министерства просвещения Российской Федерации	Протокол заседания Минпросвещения по проведению отбора субъектов на предоставление субсидий на создание центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центров оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов в 2021 году в рамках федерального проекта «Учитель будущего» национального проекта «Образование»	РФП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.5	КТ: Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)	-	15.11.2018	Хамардюк А. В., Директор Департамента стратегии, анализа, прогноза и проектной деятельности в сфере образования Министерства просвещения Российской Федерации	Протокол заседания Минпросвещения по проведению отбора субъектов на предоставление субсидий на создание центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центров оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов в 2019 году в рамках федерального проекта «Учитель будущего» национального проекта «Образование»	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.5.1	Объявление о проведении конкурсного отбора заявок субъектов на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мероприятий по созданию центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центров оценки профессионального мастерства и квалификации педагогов во всех субъектах Российской Федерации в 2019 году, опубликованное на официальном сайте Минпросвещения России.	01.10.2018	01.10.2018	Хамардюк А. В., Директор Департамента стратегии, анализа, прогноза и проектной деятельности в сфере образования Министерства просвещения Российской Федерации	Прочий тип документа Объявление о проведении конкурсного отбора заявок субъектов на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, опубликованное на официальном сайте Минпросвещения России.	РФП
6.5.2	Предоставление субъектами Российской Федерации заявок в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центров оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов в 2019 году	01.10.2018	31.10.2018	Хамардюк А. В., Директор Департамента стратегии, анализа, прогноза и проектной деятельности в сфере образования Министерства просвещения Российской Федерации	Входящее письмо Заявка субъекта Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центров оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов в 2019 году	РФП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.5.3	Проведение отбора заявок субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центров оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов в 2019 году	01.11.2018	15.11.2018	Хамардюк А. В., Директор Департамента стратегии, анализа, прогноза и проектной деятельности в сфере образования Министерства просвещения Российской Федерации	Протокол заседания Минпросвещения по проведению отбора субъектов на предоставление субсидий на создание центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центров оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов в 2019 году в рамках федерального проекта «Учитель будущего» национального проекта «Образование»	РФП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.6	КТ: Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)	-	20.08.2019	Хамардюк А. В., Директор Департамента стратегии, анализа, прогноза и проектной деятельности в сфере образования Министерства просвещения Российской Федерации	Протокол заседания Минпросвещения по проведению отбора субъектов на предоставление субсидий на создание центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центров оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов в 2020 году в рамках федерального проекта «Учитель будущего» национального проекта «Образование»	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.6.1	Объявление о проведении конкурсного отбора заявок субъектов на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мероприятий по созданию центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центров оценки профессионального мастерства и квалификации педагогов во всех субъектах Российской Федерации в 2020 году, опубликованное на официальном сайте Минпросвещения России	01.06.2019	01.07.2019	Хамардюк А. В., Директор Департамента стратегии, анализа, прогноза и проектной деятельности в сфере образования Министерства просвещения Российской Федерации	Прочий тип документа Объявление о проведении конкурсного отбора заявок субъектов на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, опубликованное на официальном сайте Минпросвещения России	РФП
6.6.2	Предоставление субъектами Российской Федерации заявок в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центров оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов в 2020 году	01.06.2019	01.07.2019	Хамардюк А. В., Директор Департамента стратегии, анализа, прогноза и проектной деятельности в сфере образования Министерства просвещения Российской Федерации	Входящее письмо Заявка субъекта Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центров оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов в 2020 году	РФП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.6.3	Проведение отбора заявок субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центров оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов в 2020 году	01.07.2019	20.08.2019	Хамардюк А. В., Директор Департамента стратегии, анализа, прогноза и проектной деятельности в сфере образования Министерства просвещения Российской Федерации	Протокол заседания Минпросвещения по проведению отбора субъектов на предоставление субсидий на создание центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центров оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов в 2020 году в рамках федерального проекта «Учитель будущего» национального проекта «Образование»	РФП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.7	КТ: Осуществлена государственная регистрация организации	-	31.12.2024	Хамардюк А. В., Директор Департамента стратегии, анализа, прогноза и проектной деятельности в сфере образования Министерства просвещения Российской Федерации	Отчет Информационно-аналитические отчеты субъектов Российской Федерации - получателей субсидии из федерального бюджета - о создании сети центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центров оценки профессионального мастерства и квалификации педагогов	РНП
6.7.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.8	КТ: Осуществлена государственная регистрация организации	-	31.12.2023	Хамардюк А. В., Директор Департамента стратегии, анализа, прогноза и проектной деятельности в сфере образования Министерства просвещения Российской Федерации	Отчет Информационно-аналитические отчеты субъектов Российской Федерации - получателей субсидии из федерального бюджета - о создании сети центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центров оценки профессионального мастерства и квалификации педагогов	
6.8.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.9	КТ: Осуществлена государственная регистрация организации	-	31.12.2022	Хамардюк А. В., Директор Департамента стратегии, анализа, прогноза и проектной деятельности в сфере образования Министерства просвещения Российской Федерации	Акт Информационно-аналитические отчеты субъектов Российской Федерации - получателей субсидии из федерального бюджета - о создании сети центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центров оценки профессионального мастерства и квалификации педагогов	
6.9.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.10	КТ: Осуществлена государственная регистрация организации	-	31.12.2021	Хамардюк А. В., Директор Департамента стратегии, анализа, прогноза и проектной деятельности в сфере образования Министерства просвещения Российской Федерации	Отчет Информационно-аналитические отчеты субъектов Российской Федерации - получателей субсидии из федерального бюджета - о создании сети центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центров оценки профессионального мастерства и квалификации педагогов	
6.10.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.11	КТ: Осуществлена государственная регистрация организации	-	31.12.2019	Хамардюк А. В., Директор Департамента стратегии, анализа, прогноза и проектной деятельности в сфере образования Министерства просвещения Российской Федерации	Информационно- аналитические отчеты субъектов Российской Федерации - получателей субсидии из федерального бюджета - о создании сети центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центров оценки профессионального мастерства и квалификации педагогов	РНП
6.11. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.12	КТ: Осуществлена государственная регистрация организации	-	31.12.2020	Хамардюк А. В., Директор Департамента стратегии, анализа, прогноза и проектной деятельности в сфере образования Министерства просвещения Российской Федерации	Отчет Информационно-аналитические отчеты субъектов Российской Федерации - получателей субсидии из федерального бюджета - о создании сети центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центров оценки профессионального мастерства и квалификации педагогов	
6.12.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.13	КТ: Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)	-	01.03.2024	Хамардюк А. В., Директор Департамента стратегии, анализа, прогноза и проектной деятельности в сфере образования Министерства просвещения Российской Федерации	Методические рекомендации Методические рекомендации по созданию и обеспечению деятельности центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центров оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов	РНП
6.13. 1	Актуализация методических рекомендаций по созданию и обеспечению деятельности центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центров оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов	01.01.2024	01.03.2024	Хамардюк А. В., Директор Департамента стратегии, анализа, прогноза и проектной деятельности в сфере образования Министерства просвещения Российской Федерации	Прочий тип документа Дополнения к методическим рекомендациям по созданию и обеспечению деятельности центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центров оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов	РФП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.14	КТ: Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)	-	01.03.2023	Хамардюк А. В., Директор Департамента стратегии, анализа, прогноза и проектной деятельности в сфере образования Министерства просвещения Российской Федерации	Методические рекомендации Методические рекомендации по созданию и обеспечению деятельности центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центров оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов	РНП
6.14. 1	Актуализация методических рекомендаций по созданию и обеспечению деятельности центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центров оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов	01.01.2023	01.03.2023	Хамардюк А. В., Директор Департамента стратегии, анализа, прогноза и проектной деятельности в сфере образования Министерства просвещения Российской Федерации	Прочий тип документа Дополнения к методическим рекомендациям по созданию и обеспечению деятельности центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центров оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов	РФП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.15	КТ: Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)	-	01.03.2022	Хамардюк А. В., Директор Департамента стратегии, анализа, прогноза и проектной деятельности в сфере образования Министерства просвещения Российской Федерации	Методические рекомендации Методические рекомендации по созданию и обеспечению деятельности центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центров оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов	РНП
6.15. 1	Актуализация методических рекомендаций по созданию и обеспечению деятельности центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центров оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов	01.01.2022	01.03.2022	Хамардюк А. В., Директор Департамента стратегии, анализа, прогноза и проектной деятельности в сфере образования Министерства просвещения Российской Федерации	Прочий тип документа Дополнения к методическим рекомендациям по созданию и обеспечению деятельности центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центров оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов	РФП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.16	КТ: Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)	-	01.03.2021	Хамардюк А. В., Директор Департамента стратегии, анализа, прогноза и проектной деятельности в сфере образования Министерства просвещения Российской Федерации	Методические рекомендации Методические рекомендации по созданию и обеспечению деятельности центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центров оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов	РНП
6.16. 1	Актуализация методических рекомендаций по созданию и обеспечению деятельности центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центров оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов	01.01.2021	01.03.2021	Хамардюк А. В., Директор Департамента стратегии, анализа, прогноза и проектной деятельности в сфере образования Министерства просвещения Российской Федерации	Прочий тип документа Дополнения к методическим рекомендациям по созданию и обеспечению деятельности центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центров оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов	РФП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.17	КТ: Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)	-	01.05.2019	Хамардюк А. В., Директор Департамента стратегии, анализа, прогноза и проектной деятельности в сфере образования Министерства просвещения Российской Федерации	Методические рекомендации Методические рекомендации по созданию и обеспечению деятельности центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центров оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов	РНП
6.17. 1	Утверждение методических рекомендаций по созданию и обеспечению деятельности центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центров оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов	01.01.2019	01.05.2019	Хамардюк А. В., Директор Департамента стратегии, анализа, прогноза и проектной деятельности в сфере образования Министерства просвещения Российской Федерации	Методические рекомендации Методические рекомендации по созданию и обеспечению деятельности центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центров оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов	РФП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.18	КТ: Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)	-	01.03.2020	Хамардюк А. В., Директор Департамента стратегии, анализа, прогноза и проектной деятельности в сфере образования Министерства просвещения Российской Федерации	Методические рекомендации Методические рекомендации по созданию и обеспечению деятельности центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центров оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов	РНП
6.18. 1	Актуализация методических рекомендаций по созданию и обеспечению деятельности центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центров оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов	01.01.2020	01.03.2020	Хамардюк А. В., Директор Департамента стратегии, анализа, прогноза и проектной деятельности в сфере образования Министерства просвещения Российской Федерации	Прочий тип документа Дополнения к методическим рекомендациям по созданию и обеспечению деятельности центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центров оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов	РФП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.19	КТ: Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)	-	01.03.2024	Хамардюк А. В., Директор Департамента стратегии, анализа, прогноза и проектной деятельности в сфере образования Министерства просвещения Российской Федерации	Методические рекомендации Методические рекомендации по созданию и обеспечению деятельности центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центров оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов	РНП
6.19. 1	Актуализация методических рекомендаций по созданию и обеспечению деятельности центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центров оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов	01.01.2024	01.03.2024	Хамардюк А. В., Директор Департамента стратегии, анализа, прогноза и проектной деятельности в сфере образования Министерства просвещения Российской Федерации	Прочий тип документа Дополнения к методическим рекомендациям по созданию и обеспечению деятельности центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центров оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов	РФП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.20	КТ: Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)	-	01.03.2023	Хамардюк А. В., Директор Департамента стратегии, анализа, прогноза и проектной деятельности в сфере образования Министерства просвещения Российской Федерации	Методические рекомендации Методические рекомендации по созданию и обеспечению деятельности центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центров оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов	РНП
6.20. 1	Актуализация методических рекомендаций по созданию и обеспечению деятельности центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центров оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов	01.01.2023	01.03.2023	Хамардюк А. В., Директор Департамента стратегии, анализа, прогноза и проектной деятельности в сфере образования Министерства просвещения Российской Федерации	Прочий тип документа Дополнения к методическим рекомендациям по созданию и обеспечению деятельности центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центров оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов	РФП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.21	КТ: Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)	-	01.03.2022	Хамардюк А. В., Директор Департамента стратегии, анализа, прогноза и проектной деятельности в сфере образования Министерства просвещения Российской Федерации	Методические рекомендации Методические рекомендации по созданию и обеспечению деятельности центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центров оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов	РНП
6.21. 1	Актуализация методических рекомендаций по созданию и обеспечению деятельности центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центров оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов	01.01.2022	01.03.2022	Хамардюк А. В., Директор Департамента стратегии, анализа, прогноза и проектной деятельности в сфере образования Министерства просвещения Российской Федерации	Прочий тип документа Дополнения к методическим рекомендациям по созданию и обеспечению деятельности центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центров оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов	РФП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.22	КТ: Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)	-	01.03.2021	Хамардюк А. В., Директор Департамента стратегии, анализа, прогноза и проектной деятельности в сфере образования Министерства просвещения Российской Федерации	Методические рекомендации Методические рекомендации по созданию и обеспечению деятельности центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центров оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов	РНП
6.22. 1	Актуализация методических рекомендаций по созданию и обеспечению деятельности центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центров оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов	01.01.2021	01.03.2021	Хамардюк А. В., Директор Департамента стратегии, анализа, прогноза и проектной деятельности в сфере образования Министерства просвещения Российской Федерации	Прочий тип документа Дополнения к методическим рекомендациям по созданию и обеспечению деятельности центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центров оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов	РФП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.23	КТ: Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)	-	01.05.2019	Хамардюк А. В., Директор Департамента стратегии, анализа, прогноза и проектной деятельности в сфере образования Министерства просвещения Российской Федерации	Методические рекомендации Методические рекомендации по созданию и обеспечению деятельности центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центров оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов	РНП
6.23. 1	Утверждение методических рекомендаций по созданию и обеспечению деятельности центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центров оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов	01.01.2019	01.05.2019	Хамардюк А. В., Директор Департамента стратегии, анализа, прогноза и проектной деятельности в сфере образования Министерства просвещения Российской Федерации	Методические рекомендации Методические рекомендации по созданию и обеспечению деятельности центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центров оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов	РФП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.24	КТ: Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)	-	01.03.2020	Хамардюк А. В., Директор Департамента стратегии, анализа, прогноза и проектной деятельности в сфере образования Министерства просвещения Российской Федерации	Методические рекомендации Методические рекомендации по созданию и обеспечению деятельности центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центров оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов	РНП
6.24. 1	Актуализация методических рекомендаций по созданию и обеспечению деятельности центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центров оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов	01.01.2020	01.03.2020	Хамардюк А. В., Директор Департамента стратегии, анализа, прогноза и проектной деятельности в сфере образования Министерства просвещения Российской Федерации	Прочий тип документа Дополнения к методическим рекомендациям по созданию и обеспечению деятельности центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центров оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов	РФП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.25	КТ: Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения)	-	31.12.2024	Хамардюк А. В., Директор Департамента стратегии, анализа, прогноза и проектной деятельности в сфере образования Министерства просвещения Российской Федерации	Прочий тип документа Лицензия на осуществление образовательной деятельности в части реализации программ дополнительного профессионального образования	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.25.1	Получение лицензии на осуществление образовательной деятельности в части реализации программ дополнительного профессионального образования центрами непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников (далее – центры), созданными в качестве новых юридических лиц, или переоформление лицензии на осуществление образовательной деятельности в части реализации программ дополнительного профессионального образования центра, созданного путем реорганизации юридического лица, имеющего лицензию, или внесение изменений в лицензию на осуществление образовательной деятельности в части реализации программ дополнительного профессионального образования организаций, на базе которых создаются обособленные структурные подразделения	01.01.2024	31.12.2024	Хамардюк А. В., Директор Департамента стратегии, анализа, прогноза и проектной деятельности в сфере образования Министерства просвещения Российской Федерации	Прочий тип документа Лицензия на осуществление образовательной деятельности в части реализации программ дополнительного профессионального образования	РФП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.26	КТ: Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения)	-	31.12.2023	Хамардюк А. В., Директор Департамента стратегии, анализа, прогноза и проектной деятельности в сфере образования Министерства просвещения Российской Федерации	Прочий тип документа Лицензия на осуществление образовательной деятельности в части реализации программ дополнительного профессионального образования	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.26.1	Получение лицензии на осуществление образовательной деятельности в части реализации программ дополнительного профессионального образования центрами непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников (далее – центры), созданными в качестве новых юридических лиц, или переоформление лицензии на осуществление образовательной деятельности в части реализации программ дополнительного профессионального образования центра, созданного путем реорганизации юридического лица, имеющего лицензию, или внесение изменений в лицензию на осуществление образовательной деятельности в части реализации программ дополнительного профессионального образования организаций, на базе которых создаются обособленные структурные подразделения	01.01.2023	31.12.2023	Хамардюк А. В., Директор Департамента стратегии, анализа, прогноза и проектной деятельности в сфере образования Министерства просвещения Российской Федерации	Прочий тип документа Лицензия на осуществление образовательной деятельности в части реализации программ дополнительного профессионального образования	РФП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.27	КТ: Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения)	-	31.12.2022	Хамардюк А. В., Директор Департамента стратегии, анализа, прогноза и проектной деятельности в сфере образования Министерства просвещения Российской Федерации	Прочий тип документа Лицензия на осуществление образовательной деятельности в части реализации программ дополнительного профессионального образования	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.27.1	Получение лицензии на осуществление образовательной деятельности в части реализации программ дополнительного профессионального образования центрами непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников (далее – центры), созданными в качестве новых юридических лиц, или переоформление лицензии на осуществление образовательной деятельности в части реализации программ дополнительного профессионального образования центра, созданного путем реорганизации юридического лица, имеющего лицензию, или внесение изменений в лицензию на осуществление образовательной деятельности в части реализации программ дополнительного профессионального образования организаций, на базе которых создаются обособленные структурные подразделения	01.01.2022	31.12.2022	Хамардюк А. В., Директор Департамента стратегии, анализа, прогноза и проектной деятельности в сфере образования Министерства просвещения Российской Федерации	Прочий тип документа Лицензия на осуществление образовательной деятельности в части реализации программ дополнительного профессионального образования	РФП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.28	КТ: Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения)	-	31.12.2021	Хамардюк А. В., Директор Департамента стратегии, анализа, прогноза и проектной деятельности в сфере образования Министерства просвещения Российской Федерации	Прочий тип документа Лицензия на осуществление образовательной деятельности в части реализации программ дополнительного профессионального образования	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.28.1	Получение лицензии на осуществление образовательной деятельности в части реализации программ дополнительного профессионального образования центрами непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников (далее –центры), созданными в качестве новых юридических лиц, или переоформление лицензии на осуществление образовательной деятельности в части реализации программ дополнительного профессионального образования центра, созданного путем реорганизации юридического лица, имеющего лицензию, или внесение изменений в лицензию на осуществление образовательной деятельности в части реализации программ дополнительного профессионального образования организаций, на базе которых создаются обособленные структурные подразделения	01.01.2021	31.12.2021	Хамардюк А. В., Директор Департамента стратегии, анализа, прогноза и проектной деятельности в сфере образования Министерства просвещения Российской Федерации	Прочий тип документа Лицензия на осуществление образовательной деятельности в части реализации программ дополнительного профессионального образования	РФП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.29	КТ: Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения)	-	31.12.2019	Хамардюк А. В., Директор Департамента стратегии, анализа, прогноза и проектной деятельности в сфере образования Министерства просвещения Российской Федерации	Прочий тип документа Лицензия на осуществление образовательной деятельности в части реализации программ дополнительного профессионального образования	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.29.1	Получение лицензии на осуществление образовательной деятельности в части реализации программ дополнительного профессионального образования центрами непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников (далее – центры), созданными в качестве новых юридических лиц, или переоформление лицензии на осуществление образовательной деятельности в части реализации программ дополнительного профессионального образования центра, созданного путем реорганизации юридического лица, имеющего лицензию, или внесение изменений в лицензию на осуществление образовательной деятельности в части реализации программ дополнительного профессионального образования организаций, на базе которых создаются обособленные структурные подразделения	01.01.2019	31.12.2019	Хамардюк А. В., Директор Департамента стратегии, анализа, прогноза и проектной деятельности в сфере образования Министерства просвещения Российской Федерации	Прочий тип документа Лицензия на осуществление образовательной деятельности в части реализации программ дополнительного профессионального образования	РФП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.30	КТ: Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения)	-	31.12.2020	Хамардюк А. В., Директор Департамента стратегии, анализа, прогноза и проектной деятельности в сфере образования Министерства просвещения Российской Федерации	Прочий тип документа Лицензия на осуществление образовательной деятельности в части реализации программ дополнительного профессионального образования	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.30.1	Получение лицензии на осуществление образовательной деятельности в части реализации программ дополнительного профессионального образования центрами непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников (далее –центры), созданными в качестве новых юридических лиц, или переоформление лицензии на осуществление образовательной деятельности в части реализации программ дополнительного профессионального образования центра, созданного путем реорганизации юридического лица, имеющего лицензию, или внесение изменений в лицензию на осуществление образовательной деятельности в части реализации программ дополнительного профессионального образования организаций, на базе которых создаются обособленные структурные подразделения	01.01.2020	31.12.2020	Хамардюк А. В., Директор Департамента стратегии, анализа, прогноза и проектной деятельности в сфере образования Министерства просвещения Российской Федерации	Прочий тип документа Лицензия на осуществление образовательной деятельности в части реализации программ дополнительного профессионального образования	РФП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.31	КТ: Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	31.12.2023	Хамардюк А. В., Директор Департамента стратегии, анализа, прогноза и проектной деятельности в сфере образования Министерства просвещения Российской Федерации	Акт Распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации	РНП
6.31. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
6.32	КТ: Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	31.12.2022	Хамардюк А. В., Директор Департамента стратегии, анализа, прогноза и проектной деятельности в сфере образования Министерства просвещения Российской Федерации	Акт Распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации	РНП
6.32. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.33	КТ: Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	31.12.2021	Хамардюк А. В., Директор Департамента стратегии, анализа, прогноза и проектной деятельности в сфере образования Министерства просвещения Российской Федерации	Акт Распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации	РФП
6.33. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
6.34	КТ: Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	31.12.2020	Хамардюк А. В., Директор Департамента стратегии, анализа, прогноза и проектной деятельности в сфере образования Министерства просвещения Российской Федерации	Акт Распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации	РНП
6.34. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.35	КТ: Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	31.12.2018	Хамардюк А. В., Директор Департамента стратегии, анализа, прогноза и проектной деятельности в сфере образования Министерства просвещения Российской Федерации	Акт Распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации	РНП
6.35. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
6.36	КТ: Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	31.12.2019	Хамардюк А. В., Директор Департамента стратегии, анализа, прогноза и проектной деятельности в сфере образования Министерства просвещения Российской Федерации	Акт Распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации	РНП
6.36. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.37	КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	01.03.2024	Хамардюк А. В., Директор Департамента стратегии, анализа, прогноза и проектной деятельности в сфере образования Министерства просвещения Российской Федерации	Акт Соглашения о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта "Учитель будущего"	РНП
6.37. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
6.38	КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	01.03.2023	Хамардюк А. В., Директор Департамента стратегии, анализа, прогноза и проектной деятельности в сфере образования Министерства просвещения Российской Федерации	Акт Соглашения о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта "Учитель будущего"	РНП
6.38. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.39	КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	01.03.2022	Хамардюк А. В., Директор Департамента стратегии, анализа, прогноза и проектной деятельности в сфере образования Министерства просвещения Российской Федерации	Акт Соглашения о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта "Учитель будущего"	
6.39. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
6.40	КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	01.03.2021	Хамардюк А. В., Директор Департамента стратегии, анализа, прогноза и проектной деятельности в сфере образования Министерства просвещения Российской Федерации	Акт Соглашения о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта "Учитель будущего"	РНП
6.40. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.41	КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	01.03.2019	Хамардюк А. В., Директор Департамента стратегии, анализа, прогноза и проектной деятельности в сфере образования Министерства просвещения Российской Федерации	Акт Соглашения о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта "Учитель будущего"	РНП
6.41. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
6.42	КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	01.03.2020	Хамардюк А. В., Директор Департамента стратегии, анализа, прогноза и проектной деятельности в сфере образования Министерства просвещения Российской Федерации	Акт Соглашения о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта "Учитель будущего"	РНП
6.42. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.43	КТ: Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)	-	30.04.2024	Ракова М. Н., Заместитель Министра просвещения Российской Федерации	Акт Государственное задание подведомственной организации Минпросвещения России ФГАУ "Фонд новых форм развития образования" на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках федерального проекта "Учитель будущего" национального проекта "Образование"	РНП
6.43.1	Утверждение государственного задания подведомственной организации Минпросвещения России ФГАУ "Фонд новых форм развития образования" на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках федерального проекта "Учитель будущего" национального проекта "Образование"	01.03.2024	30.04.2024	Ракова М. Н., Заместитель Министра просвещения Российской Федерации	Акт Государственное задание подведомственной организации Минпросвещения России ФГАУ "Фонд новых форм развития образования" на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках федерального проекта "Учитель будущего" национального проекта "Образование"	РФП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.44	КТ: Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)	-	30.04.2023	Ракова М. Н., Заместитель Министра просвещения Российской Федерации	Акт Государственное задание подведомственной организации Минпросвещения России ФГАУ "Фонд новых форм развития образования" на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках федерального проекта "Учитель будущего" национального проекта "Образование"	РНП
6.44.1	Утверждение государственного задания подведомственной организации Минпросвещения России ФГАУ "Фонд новых форм развития образования" на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках федерального проекта "Учитель будущего" национального проекта "Образование"	01.03.2023	30.04.2023	Ракова М. Н., Заместитель Министра просвещения Российской Федерации	Акт Государственное задание подведомственной организации Минпросвещения России ФГАУ "Фонд новых форм развития образования" на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках федерального проекта "Учитель будущего" национального проекта "Образование"	РФП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.45	КТ: Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)	-	30.04.2022	Ракова М. Н., Заместитель Министра просвещения Российской Федерации	Акт Государственное задание подведомственной организации Минпросвещения России ФГАУ "Фонд новых форм развития образования" на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках федерального проекта "Учитель будущего" национального проекта "Образование"	РНП
6.45.1	Утверждение государственного задания подведомственной организации Минпросвещения России ФГАУ "Фонд новых форм развития образования" на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках федерального проекта "Учитель будущего" национального проекта "Образование"	01.03.2022	30.04.2022	Ракова М. Н., Заместитель Министра просвещения Российской Федерации	Акт Государственное задание подведомственной организации Минпросвещения России ФГАУ "Фонд новых форм развития образования" на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках федерального проекта "Учитель будущего" национального проекта "Образование"	РФП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.46	КТ: Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)	-	30.04.2021	Ракова М. Н., Заместитель Министра просвещения Российской Федерации	Акт Государственное задание подведомственной организации Минпросвещения России ФГАУ "Фонд новых форм развития образования" на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках федерального проекта "Учитель будущего" национального проекта "Образование"	РНП
6.46.1	Утверждение государственного задания подведомственной организации Минпросвещения России ФГАУ "Фонд новых форм развития образования" на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках федерального проекта "Учитель будущего" национального проекта "Образование"	01.03.2021	30.04.2021	Ракова М. Н., Заместитель Министра просвещения Российской Федерации	Акт Государственное задание подведомственной организации Минпросвещения России ФГАУ "Фонд новых форм развития образования" на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках федерального проекта "Учитель будущего" национального проекта "Образование"	РФП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.47	КТ: Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)	-	30.04.2019	Ракова М. Н., Заместитель Министра просвещения Российской Федерации	Акт Государственное задание подведомственной организации Минпросвещения России ФГАУ "Фонд новых форм развития образования" на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках федерального проекта "Учитель будущего" национального проекта "Образование"	РНП
6.47.1	Утверждение государственного задания подведомственной организации Минпросвещения России ФГАУ "Фонд новых форм развития образования" на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках федерального проекта "Учитель будущего" национального проекта "Образование"	01.03.2019	30.04.2019	Ракова М. Н., Заместитель Министра просвещения Российской Федерации	Акт Государственное задание подведомственной организации Минпросвещения России ФГАУ "Фонд новых форм развития образования" на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках федерального проекта "Учитель будущего" национального проекта "Образование"	РФП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.48	КТ: Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)	-	30.04.2020	Ракова М. Н., Заместитель Министра просвещения Российской Федерации	Акт Государственное задание подведомственной организации Минпросвещения России ФГАУ "Фонд новых форм развития образования" на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках федерального проекта "Учитель будущего" национального проекта "Образование"	РНП
6.48.1	Утверждение государственного задания подведомственной организации Минпросвещения России ФГАУ "Фонд новых форм развития образования" на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках федерального проекта "Учитель будущего" национального проекта "Образование"	01.03.2020	30.04.2020	Ракова М. Н., Заместитель Министра просвещения Российской Федерации	Акт Государственное задание подведомственной организации Минпросвещения России ФГАУ "Фонд новых форм развития образования" на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках федерального проекта "Учитель будущего" национального проекта "Образование"	РФП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.49	КТ: Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)	-	30.05.2024	Хамардюк А. В., Директор Департамента стратегии, анализа, прогноза и проектной деятельности в сфере образования Министерства просвещения Российской Федерации	Акт Соглашение о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организацией Минпросвещения России ФГАУ "Фонд новых форм развития образования" на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках федерального проекта "Учитель будущего" национального проекта "Образование"	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.49.1	Заключение соглашения о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организацией Минпросвещения России ФГАУ "Фонд новых форм развития образования" на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках федерального проекта "Учитель будущего" национального проекта "Образование"	30.04.2024	30.05.2024	Хамардюк А. В., Директор Департамента стратегии, анализа, прогноза и проектной деятельности в сфере образования Министерства просвещения Российской Федерации	Акт Соглашение о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организацией Минпросвещения России ФГАУ "Фонд новых форм развития образования" на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках федерального проекта "Учитель будущего" национального проекта "Образование"	РФП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.50	КТ: Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)	-	30.05.2023	Хамардюк А. В., Директор Департамента стратегии, анализа, прогноза и проектной деятельности в сфере образования Министерства просвещения Российской Федерации	Акт Соглашение о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организацией Минпросвещения России ФГАУ "Фонд новых форм развития образования" на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках федерального проекта "Учитель будущего" национального проекта "Образование"	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.50.1	Заключение соглашения о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организацией Минпросвещения России ФГАУ "Фонд новых форм развития образования" на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках федерального проекта "Учитель будущего" национального проекта "Образование"	30.04.2023	30.05.2023	Хамардюк А. В., Директор Департамента стратегии, анализа, прогноза и проектной деятельности в сфере образования Министерства просвещения Российской Федерации	Прочий тип документа Соглашение о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организацией Минпросвещения России ФГАУ "Фонд новых форм развития образования" на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках федерального проекта "Учитель будущего" национального проекта "Образование"	РФП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.51	КТ: Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)	-	30.05.2022	Хамардюк А. В., Директор Департамента стратегии, анализа, прогноза и проектной деятельности в сфере образования Министерства просвещения Российской Федерации	Акт Соглашение о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организацией Минпросвещения России ФГАУ "Фонд новых форм развития образования" на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках федерального проекта "Учитель будущего" национального проекта "Образование"	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.51.1	Заключение соглашения о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организацией Минпросвещения России ФГАУ "Фонд новых форм развития образования" на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках федерального проекта "Учитель будущего" национального проекта "Образование"	30.04.2022	30.05.2022	Хамардюк А. В., Директор Департамента стратегии, анализа, прогноза и проектной деятельности в сфере образования Министерства просвещения Российской Федерации	Акт Соглашение о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организацией Минпросвещения России ФГАУ "Фонд новых форм развития образования" на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках федерального проекта "Учитель будущего" национального проекта "Образование"	РФП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.52	КТ: Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)	-	30.05.2021	Хамардюк А. В., Директор Департамента стратегии, анализа, прогноза и проектной деятельности в сфере образования Министерства просвещения Российской Федерации	Акт Соглашение о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организацией Минпросвещения России ФГАУ "Фонд новых форм развития образования" на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках федерального проекта "Учитель будущего" национального проекта "Образование"	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.52.1	Заключение соглашения о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организацией Минпросвещения России ФГАУ "Фонд новых форм развития образования" на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках федерального проекта "Учитель будущего" национального проекта "Образование"	30.04.2021	30.05.2021	Хамардюк А. В., Директор Департамента стратегии, анализа, прогноза и проектной деятельности в сфере образования Министерства просвещения Российской Федерации	Акт Соглашение о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организацией Минпросвещения России ФГАУ "Фонд новых форм развития образования" на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках федерального проекта "Учитель будущего" национального проекта "Образование"	РФП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.53	КТ: Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)	-	30.05.2019	Ракова М. Н., Заместитель Министра просвещения Российской Федерации	Акт Соглашение о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организацией Минпросвещения России ФГАУ "Фонд новых форм развития образования" на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках федерального проекта "Учитель будущего" национального проекта "Образование"	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.53.1	Заключение соглашения о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организацией Минпросвещения России ФГАУ "Фонд новых форм развития образования" на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках федерального проекта "Учитель будущего" национального проекта "Образование"	30.04.2019	30.05.2019	Хамардюк А. В., Директор Департамента стратегии, анализа, прогноза и проектной деятельности в сфере образования Министерства просвещения Российской Федерации	Акт Соглашение о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организацией Минпросвещения России ФГАУ "Фонд новых форм развития образования" на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках федерального проекта "Учитель будущего" национального проекта "Образование"	РФП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.54	КТ: Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)	-	30.05.2020	Хамардюк А. В., Директор Департамента стратегии, анализа, прогноза и проектной деятельности в сфере образования Министерства просвещения Российской Федерации	Акт Соглашение о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организацией Минпросвещения России ФГАУ "Фонд новых форм развития образования" на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках федерального проекта "Учитель будущего" национального проекта "Образование"	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.54.1	Заключение соглашения о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организацией Минпросвещения России ФГАУ "Фонд новых форм развития образования" на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках федерального проекта "Учитель будущего" национального проекта "Образование"	30.04.2020	30.05.2020	Хамардюк А. В., Директор Департамента стратегии, анализа, прогноза и проектной деятельности в сфере образования Министерства просвещения Российской Федерации	Акт Соглашение о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организацией Минпросвещения России ФГАУ "Фонд новых форм развития образования" на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках федерального проекта "Учитель будущего" национального проекта "Образование"	РФП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.55	КТ: Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	-	20.12.2024	Хамардюк А. В., Директор Департамента стратегии, анализа, прогноза и проектной деятельности в сфере образования Министерства просвещения Российской Федерации	Отчет Информационно-аналитический отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организацией Минпросвещения России ФГАУ "Фонд новых форм развития образования на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках федерального проекта "Учитель будущего" национального проекта "Образование"	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.55.1	Представление отчета о выполнении соглашения о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организацией Минпросвещения России ФГАУ "Фонд новых форм развития образования на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках федерального проекта "Учитель будущего" национального проекта "Образование"	01.03.2024	20.12.2024	Хамардюк А. В., Директор Департамента стратегии, анализа, прогноза и проектной деятельности в сфере образования Министерства просвещения Российской Федерации	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организацией Минпросвещения России ФГАУ "Фонд новых форм развития образования на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках федерального проекта "Учитель будущего" национального проекта "Образование"	РФП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.56	КТ: Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	-	20.12.2023	Хамардюк А. В., Директор Департамента стратегии, анализа, прогноза и проектной деятельности в сфере образования Министерства просвещения Российской Федерации	Отчет Информационно-аналитический отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организацией Минпросвещения России ФГАУ "Фонд новых форм развития образования на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках федерального проекта "Учитель будущего" национального проекта "Образование"	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.56.1	Представление отчета о выполнении соглашения о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организацией Минпросвещения России ФГАУ "Фонд новых форм развития образования на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках федерального проекта "Учитель будущего" национального проекта "Образование"	01.03.2023	20.12.2023	Хамардюк А. В., Директор Департамента стратегии, анализа, прогноза и проектной деятельности в сфере образования Министерства просвещения Российской Федерации	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организацией Минпросвещения России ФГАУ "Фонд новых форм развития образования на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках федерального проекта "Учитель будущего" национального проекта "Образование"	РФП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.57	КТ: Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	-	20.12.2022	Хамардюк А. В., Директор Департамента стратегии, анализа, прогноза и проектной деятельности в сфере образования Министерства просвещения Российской Федерации	Отчет Информационно-аналитический отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организацией Минпросвещения России ФГАУ "Фонд новых форм развития образования на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках федерального проекта "Учитель будущего" национального проекта "Образование"	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.57.1	Представление отчета о выполнении соглашения о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организацией Минпросвещения России ФГАУ "Фонд новых форм развития образования на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках федерального проекта "Учитель будущего" национального проекта "Образование"	01.03.2022	20.12.2022	Хамардюк А. В., Директор Департамента стратегии, анализа, прогноза и проектной деятельности в сфере образования Министерства просвещения Российской Федерации	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организацией Минпросвещения России ФГАУ "Фонд новых форм развития образования на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках федерального проекта "Учитель будущего" национального проекта "Образование"	РФП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.58	КТ: Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	-	20.12.2021	Хамардюк А. В., Директор Департамента стратегии, анализа, прогноза и проектной деятельности в сфере образования Министерства просвещения Российской Федерации	Отчет Информационно-аналитический отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организацией Минпросвещения России ФГАУ "Фонд новых форм развития образования на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках федерального проекта "Учитель будущего" национального проекта "Образование"	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.58.1	Представление отчета о выполнении соглашения о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организацией Минпросвещения России ФГАУ "Фонд новых форм развития образования на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках федерального проекта "Учитель будущего" национального проекта "Образование"	01.03.2021	20.12.2021	Хамардюк А. В., Директор Департамента стратегии, анализа, прогноза и проектной деятельности в сфере образования Министерства просвещения Российской Федерации	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организацией Минпросвещения России ФГАУ "Фонд новых форм развития образования на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках федерального проекта "Учитель будущего" национального проекта "Образование"	РФП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.59	КТ: Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	-	20.12.2019	Ракова М. Н., Заместитель Министра просвещения Российской Федерации	Отчет Информационно-аналитический отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организацией Минпросвещения России ФГАУ "Фонд новых форм развития образования на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках федерального проекта "Учитель будущего" национального проекта "Образование"	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.59.1	Представление отчета о выполнении соглашения о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организацией Минпросвещения России ФГАУ "Фонд новых форм развития образования на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках федерального проекта "Учитель будущего" национального проекта "Образование"	01.03.2019	20.12.2019	Хамардюк А. В., Директор Департамента стратегии, анализа, прогноза и проектной деятельности в сфере образования Министерства просвещения Российской Федерации	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организацией Минпросвещения России ФГАУ "Фонд новых форм развития образования на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках федерального проекта "Учитель будущего" национального проекта "Образование"	РФП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.60	КТ: Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	-	20.12.2020	Хамардюк А. В., Директор Департамента стратегии, анализа, прогноза и проектной деятельности в сфере образования Министерства просвещения Российской Федерации	Отчет Информационно-аналитический отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организацией Минпросвещения России ФГАУ "Фонд новых форм развития образования на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках федерального проекта "Учитель будущего" национального проекта "Образование"	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.60.1	Представление отчета о выполнении соглашения о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организацией Минпросвещения России ФГАУ "Фонд новых форм развития образования на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках федерального проекта "Учитель будущего" национального проекта "Образование"	01.03.2020	20.12.2020	Хамардюк А. В., Директор Департамента стратегии, анализа, прогноза и проектной деятельности в сфере образования Министерства просвещения Российской Федерации	Акт Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организацией Минпросвещения России ФГАУ "Фонд новых форм развития образования на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках федерального проекта "Учитель будущего" национального проекта "Образование"	РФП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.61	КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	31.12.2024	Хамардюк А. В., Директор Департамента стратегии, анализа, прогноза и проектной деятельности в сфере образования Министерства просвещения Российской Федерации	Отчет Информационно-аналитический отчет субъектами Российской Федерации (получателями субсидии) о создании центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центров оценки профессионального мастерства и квалификации педагогов	РНП
6.61.1	Подготовка информационно-аналитического отчета субъектами Российской Федерации (получателями субсидии) о создании центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центров оценки профессионального мастерства и квалификации педагогов	01.03.2024	31.12.2024	Хамардюк А. В., Директор Департамента стратегии, анализа, прогноза и проектной деятельности в сфере образования Министерства просвещения Российской Федерации	Отчет Информационно-аналитический отчет субъектов Российской Федерации (получателей субсидии)	РФП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.62	КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	31.12.2023	Хамардюк А. В., Директор Департамента стратегии, анализа, прогноза и проектной деятельности в сфере образования Министерства просвещения Российской Федерации	Отчет Информационно-аналитический отчет субъектами Российской Федерации (получателями субсидии) о создании центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центров оценки профессионального мастерства и квалификации педагогов	РНП
6.62.1	Подготовка информационно-аналитического отчета субъектами Российской Федерации (получателями субсидии) о создании центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центров оценки профессионального мастерства и квалификации педагогов	01.03.2023	31.12.2023	Хамардюк А. В., Директор Департамента стратегии, анализа, прогноза и проектной деятельности в сфере образования Министерства просвещения Российской Федерации	Отчет Информационно-аналитический отчет субъектов Российской Федерации (получателей субсидии)	РФП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.63	КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	31.12.2022	Хамардюк А. В., Директор Департамента стратегии, анализа, прогноза и проектной деятельности в сфере образования Министерства просвещения Российской Федерации	Отчет Информационно-аналитический отчет субъектами Российской Федерации (получателями субсидии) о создании центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центров оценки профессионального мастерства и квалификации педагогов	РНП
6.63.1	Подготовка информационно-аналитического отчета субъектами Российской Федерации (получателями субсидии) о создании центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центров оценки профессионального мастерства и квалификации педагогов	01.03.2022	31.12.2022	Хамардюк А. В., Директор Департамента стратегии, анализа, прогноза и проектной деятельности в сфере образования Министерства просвещения Российской Федерации	Отчет Информационно-аналитический отчет субъектов Российской Федерации (получателей субсидии)	РФП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.64	КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	31.12.2021	Хамардюк А. В., Директор Департамента стратегии, анализа, прогноза и проектной деятельности в сфере образования Министерства просвещения Российской Федерации		РНП
6.64. 1	Подготовка информационно-аналитического отчета субъектами Российской Федерации (получателями субсидии) о создании центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центров оценки профессионального мастерства и квалификации педагогов	01.03.2021	31.12.2021	Хамардюк А. В., Директор Департамента стратегии, анализа, прогноза и проектной деятельности в сфере образования Министерства просвещения Российской Федерации	Отчет Информационно-аналитический отчет субъектов Российской Федерации (получателей субсидии)	РФП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.65	КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	31.12.2019	Хамардюк А. В., Директор Департамента стратегии, анализа, прогноза и проектной деятельности в сфере образования Министерства просвещения Российской Федерации	Отчет Информационно-аналитический отчет субъектами Российской Федерации (получателями субсидии) о создании центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центров оценки профессионального мастерства и квалификации педагогов	РНП
6.65.1	Подготовка информационно-аналитического отчета субъектами Российской Федерации (получателями субсидии) о создании центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центров оценки профессионального мастерства и квалификации педагогов	01.03.2019	31.12.2019	Хамардюк А. В., Директор Департамента стратегии, анализа, прогноза и проектной деятельности в сфере образования Министерства просвещения Российской Федерации	Отчет Информационно-аналитический отчет субъектов Российской Федерации (получателей субсидии)	РФП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.66	КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	31.12.2020	Хамардюк А. В., Директор Департамента стратегии, анализа, прогноза и проектной деятельности в сфере образования Министерства просвещения Российской Федерации	Отчет Информационно-аналитический отчет субъектами Российской Федерации (получателями субсидии) о создании центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центров оценки профессионального мастерства и квалификации педагогов	РНП
6.66. 1	Подготовка информационно-аналитического отчета субъектами Российской Федерации (получателями субсидии) о создании центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центров оценки профессионального мастерства и квалификации педагогов	01.03.2020	31.12.2020	Хамардюк А. В., Директор Департамента стратегии, анализа, прогноза и проектной деятельности в сфере образования Министерства просвещения Российской Федерации	Отчет Информационно-аналитический отчет субъектов Российской Федерации (получателей субсидии)	РФП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.67	КТ: Произведена оценка эффективности обеспечения реализации федерального проекта (результата федерального проекта)	-	31.12.2019	Хамардюк А. В., Директор Департамента стратегии, анализа, прогноза и проектной деятельности в сфере образования Министерства просвещения Российской Федерации	Отчет по итогам мониторинга исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта "Учитель будущего"	РНП
6.67.1	Осуществление мониторинга исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта "Учитель будущего"	01.01.2019	31.12.2019	Хамардюк А. В., Директор Департамента стратегии, анализа, прогноза и проектной деятельности в сфере образования Министерства просвещения Российской Федерации	Отчет по итогам мониторинга исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта "Учитель будущего"	РФП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.68	КТ: Произведена оценка эффективности обеспечения реализации федерального проекта (результата федерального проекта)	-	31.12.2020	Хамардюк А. В., Директор Департамента стратегии, анализа, прогноза и проектной деятельности в сфере образования Министерства просвещения Российской Федерации	Отчет по итогам мониторинга исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта "Учитель будущего"	РНП
6.68.1	Осуществление мониторинга исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта "Учитель будущего"	01.01.2020	31.12.2020	Хамардюк А. В., Директор Департамента стратегии, анализа, прогноза и проектной деятельности в сфере образования Министерства просвещения Российской Федерации	Отчет по итогам мониторинга исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта "Учитель будущего"	РФП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.69	КТ: Произведена оценка эффективности обеспечения реализации федерального проекта (результата федерального проекта)	-	31.12.2021	Хамардюк А. В., Директор Департамента стратегии, анализа, прогноза и проектной деятельности в сфере образования Министерства просвещения Российской Федерации	Отчет по итогам мониторинга исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта "Учитель будущего"	РНП
6.69.1	Осуществление мониторинга исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта "Учитель будущего"	01.01.2021	31.12.2021	Хамардюк А. В., Директор Департамента стратегии, анализа, прогноза и проектной деятельности в сфере образования Министерства просвещения Российской Федерации	Отчет по итогам мониторинга исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта "Учитель будущего"	РФП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.70	КТ: Произведена оценка эффективности обеспечения реализации федерального проекта (результата федерального проекта)	-	31.12.2022	Хамардюк А. В., Директор Департамента стратегии, анализа, прогноза и проектной деятельности в сфере образования Министерства просвещения Российской Федерации	Отчет по итогам мониторинга исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта "Учитель будущего"	РНП
6.70.1	Осуществление мониторинга исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта "Учитель будущего"	01.01.2022	31.12.2022	Хамардюк А. В., Директор Департамента стратегии, анализа, прогноза и проектной деятельности в сфере образования Министерства просвещения Российской Федерации	Отчет по итогам мониторинга исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта "Учитель будущего"	РФП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.71	КТ: Произведена оценка эффективности обеспечения реализации федерального проекта (результата федерального проекта)	-	31.12.2023	Хамардюк А. В., Директор Департамента стратегии, анализа, прогноза и проектной деятельности в сфере образования Министерства просвещения Российской Федерации	Отчет по итогам мониторинга исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта "Учитель будущего"	РНП
6.71.1	Осуществление мониторинга исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта "Учитель будущего"	01.01.2023	31.12.2023	Хамардюк А. В., Директор Департамента стратегии, анализа, прогноза и проектной деятельности в сфере образования Министерства просвещения Российской Федерации	Отчет по итогам мониторинга исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта "Учитель будущего"	РФП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.72	КТ: Произведена оценка эффективности обеспечения реализации федерального проекта (результата федерального проекта)	-	31.12.2024	Хамардюк А. В., Директор Департамента стратегии, анализа, прогноза и проектной деятельности в сфере образования Министерства просвещения Российской Федерации	Отчет по итогам мониторинга исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта "Учитель будущего"	РНП
6.72.1	Осуществление мониторинга исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта "Учитель будущего"	01.01.2024	31.12.2024	Хамардюк А. В., Директор Департамента стратегии, анализа, прогноза и проектной деятельности в сфере образования Министерства просвещения Российской Федерации	Отчет по итогам мониторинга исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта "Учитель будущего"	РФП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.73	КТ: Создание базы оценочных материалов для добровольной независимой оценки квалификаций педагогических работников	-	01.12.2019	Хамардюк А. В., Директор Департамента стратегии, анализа, прогноза и проектной деятельности в сфере образования Министерства просвещения Российской Федерации	Прочий тип документа Оценочные материалы для проведения добровольной независимой оценки квалификаций педагогических работников	РНП
6.73. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
7	Не менее 70% учителей в возрасте до 35 лет вовлечены в различные формы поддержки и сопровождения в первые три года работы	-	31.12.2024	Хамардюк А. В., Директор Департамента стратегии, анализа, прогноза и проектной деятельности в сфере образования Министерства просвещения Российской Федерации	В 2021-2024 годах не менее 70 процентов педагогических работников в возрасте до 35 лет вовлечены в различные формы поддержки и сопровождения, в том числе наставничества, что позволяет: создать условия для профессиональной и социально-бытовой адаптации педагогических работников; привлечь и закрепить в	-

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					общеобразовательных организациях лучших выпускников вузов; актуализировать и расширить полученные педагогическими работниками в процессе профессионального образования знания, умения и компетенции; обеспечить баланс состава педагогических коллективов и преемственность традиций российской школы. В целях достижения результата будут реализованы программы выявления и поддержки молодежи, мотивированной к освоению педагогической профессии, внедрены механизмы повышения степени участия молодых людей (студентов) в обучении школьников (наставничество), а также обеспечено привлечение в сферу общего и	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					дополнительного образования детей специалистов-практиков и студентов образовательных организаций высшего образования, в том числе не имеющих профильного педагогического образования.	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
7.1	КТ: Определена потребность в работниках (персонале) различных категорий и квалификации	-	01.12.2020	Хамардюк А. В., Директор Департамента стратегии, анализа, прогноза и проектной деятельности в сфере образования Министерства просвещения Российской Федерации	Отчет Информационно-аналитический отчет об организации поддержки и сопровождения педагогических работников в возрасте до 35 лет в первые три года работы	РНП
7.1.1	Разработка методических рекомендаций для органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по организации работы по поддержке и сопровождению педагогических работников в возрасте до 35 лет, включающей в том числе: - описание форм развития наставничества, "коучинга" и других форм сопровождения педагогических работников в возрасте до 35 лет; - принципы и модели совершенствования систем оплаты труда; - модели и практики установления единовременной выплаты выплачиваемой субъектами Российской Федерации педагогическим работникам в возрасте до 35 лет, впервые начинающим работать в образовательной организации	01.09.2019	01.11.2019	Хамардюк А. В., Директор Департамента стратегии, анализа, прогноза и проектной деятельности в сфере образования Министерства просвещения Российской Федерации	Методические рекомендации Методические рекомендации, утвержденные Минпросвещения России, о поддержке и сопровождении педагогических работников в возрасте до 35 лет в первые три года работы	РФП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
7.1.2	Формирование примерного плана ("дорожной карты") внедрения и функционирования в субъектах Российской Федерации методических рекомендаций поддержки и сопровождения педагогических работников в возрасте до 35 лет, в том числе перечня мероприятий по выявлению и поддержке молодежи, мотивированной к освоению педагогической профессии	01.11.2019	31.12.2019	Хамардюк А. В., Директор Департамента стратегии, анализа, прогноза и проектной деятельности в сфере образования Министерства просвещения Российской Федерации	Исходящее письмо Письмо Минпросвещения России о "дорожной карте" внедрения и функционирования в субъектах Российской Федерации методических рекомендаций поддержки и сопровождения педагогических работников в возрасте до 35 лет	РФП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
7.2	КТ: Определены источники привлечения необходимой численности работников (персонала) (скорректированы контрольные цифры приема для специалистов с высшим образованием и объемов подготовки для специалистов со средним профессиональным образованием, переподготовки граждан по востребованным направлениям, задание на переподготовку граждан)	-	31.12.2020	Хамардюк А. В., Директор Департамента стратегии, анализа, прогноза и проектной деятельности в сфере образования Министерства просвещения Российской Федерации	Отчет Информационно-аналитический отчет об организации поддержки и сопровождения педагогических работников в возрасте до 35 лет в первые три года работы	РНП
7.2.1	Разработка программ дополнительного профессионального образования по направлению "Наставник молодого педагога" с учетом лучших международных и региональных практик	01.01.2020	31.12.2020	Хамардюк А. В., Директор Департамента стратегии, анализа, прогноза и проектной деятельности в сфере образования Министерства просвещения Российской Федерации	Прочий тип документа Программы дополнительного профессионального образования по направлению "Наставник молодого педагога".	РФП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
7.3	КТ: Приняты меры по трудоустройству работников на вакантные рабочие места	-	31.12.2024	Хамардюк А. В., Директор Департамента стратегии, анализа, прогноза и проектной деятельности в сфере образования Министерства просвещения Российской Федерации	Отчет Информационно-аналитический отчет об организации поддержки и сопровождения педагогических работников в возрасте до 35 лет в первые три года работы	РНП
7.3.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
7.4	КТ: Созданы условия по закреплению привлеченных работников (персонала) на рабочих местах	-	31.12.2024	Хамардюк А. В., Директор Департамента стратегии, анализа, прогноза и проектной деятельности в сфере образования Министерства просвещения Российской Федерации	Отчет Информационно-аналитический отчет об организации поддержки и сопровождения педагогических работников в возрасте до 35 лет в первые три года работы	РНП
7.4.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
7.5	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	01.09.2019	Хамардюк А. В., Директор Департамента стратегии, анализа, прогноза и проектной деятельности в сфере образования Министерства просвещения Российской Федерации	Отчет Информационно-аналитический отчет об организации поддержки и сопровождения педагогических работников в возрасте до 35 лет в первые три года работы	РНП
7.5.1	Создание открытой базы лучших практиках применения различных форм поддержки и сопровождения педагогических работников в возрасте до 35 лет	01.06.2019	01.09.2019	Хамардюк А. В., Директор Департамента стратегии, анализа, прогноза и проектной деятельности в сфере образования Министерства просвещения Российской Федерации	Справка Аналитическая справка о лучших практиках применения различных форм поддержки и сопровождения педагогических работников в возрасте до 35 лет	РФП
8	В соответствии с разработанными обучающими и информационно-консультационными программами (семинарами, вебинарами, тренингами) организованы мероприятия по обучению вожатых	-	30.12.2024	Бугаев А. В., Руководитель Федерального агентства по делам молодежи	В 2021-2024 годах не менее 50 процентов вожатых и педагогических работников в возрасте до 35 лет, вовлечённых в	-

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					вожатскую деятельность, примут участие в программах поддержки и сопровождения, что позволит: создать условия для обмена опытом внутри профессиональной группы и регионального взаимодействия; сформировать образовательную программу, направленную на решение практических задач вожатых; привлечь внимание к вожатской деятельности и расширить понимание профессиональной категории. В целях достижения результата будут созданы образовательные программы, проведены региональные и конкурсные мероприятия по обмену опытом, выявлению лучших практик, сформирована	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					система мотивации, для привлечения участников в вожатскую деятельность.	
8.1	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.07.2019	Уварова М. П., Директор	Отчет Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	ПК
8.1.1	Разработка концепции программы Всероссийского проекта «Лига вожатых»	01.01.2019	01.07.2019	Уварова М. П., Директор	Справка Разработана концепция программы Всероссийского проекта «Лига вожатых»	РНП
8.1.2	Утверждение концепции программы Всероссийского проекта «Лига вожатых»	01.01.2019	01.07.2019	Уварова М. П., Директор	Приказ Утверждена концепция программы Всероссийского проекта «Лига вожатых»	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
8.2	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	15.07.2019	Уварова М. П., Директор	Приказ Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	ПК
8.2.1	Формирование экспертной группы программы Всероссийского проекта «Лига вожатых»	01.01.2019	15.07.2019	Уварова М. П., Директор	Приказ Сформирована экспертная группа программы Всероссийского проекта «Лига вожатых»	РНП
8.3	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	27.12.2019	Уварова М. П., Директор	Отчет Услуга оказана (работы выполнены)	ПК
8.3.1	Создание совместно с экспертами дистанционного образовательного курса, ориентированного на практическую деятельность вожатых, в рамках реализации Всероссийского проекта «Лига вожатых»	01.01.2019	15.11.2019	Уварова М. П., Директор	Прочий тип документа Создан совместно с экспертами дистанционный образовательный курс, ориентированный на практическую деятельность вожатых, в рамках реализации Всероссийского проекта «Лига вожатых»	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
8.3.2	Апробация образовательного курса, ориентированного на практическую деятельность вожатых, в рамках реализации Всероссийского проекта "Лига вожатых"	01.01.2019	15.11.2019	Уварова М. П., Директор	Отчет Апробирован образовательный курс, ориентированный на практическую деятельность вожатых, в рамках реализации Всероссийского проекта "Лига вожатых"	РНП
8.3.3	Формирование концепции информационного портала для вожатых в рамках реализации Всероссийского проекта "Лига вожатых"	01.01.2019	10.12.2019	Уварова М. П., Директор	Отчет Сформирована концепция информационного портала для вожатых в рамках реализации Всероссийского проекта "Лига вожатых"	РНП
8.3.4	Подготовка и проведение региональных мероприятий по обмену вожатскими практиками в рамках реализации Всероссийского проекта «Лига вожатых»	01.01.2019	15.12.2019	Уварова М. П., Директор	Отчет Подготовлены и проведены региональные мероприятия по обмену вожатскими практиками в рамках реализации Всероссийского проекта «Лига вожатых»	РНП
8.3.5	Проведение образовательного интенсива с конкурсным этапом в рамках реализации Всероссийского проекта «Лига вожатых»	01.01.2019	15.12.2019	Уварова М. П., Директор	Отчет Проведены образовательные интенсивы с конкурсным этапом в рамках реализации Всероссийского проекта «Лига вожатых»	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
8.3.6	Разработка системы мотивации вожатых в рамках реализации Всероссийского проекта «Лига вожатых»	01.01.2019	27.12.2019	Уварова М. П., Директор	Методические рекомендации Разработаны системы мотивации вожатых в рамках реализации Всероссийского проекта «Лига вожатых»	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
8.4	КТ: Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)	-	15.05.2019	Абрамов П. В., Начальник Финансово- экономического управления	Акт Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)	ПК
8.4.1	Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) с целью реализации Всероссийского проекта "Лига вожатых" утверждено (государственное задание с целью реализации Всероссийского проекта "Лига вожатых" включено в реестр государственных заданий)	01.01.2019	15.05.2019	Абрамов П. В., Начальник Финансово- экономического управления	Акт Сформировано и утверждено государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) с целью реализации Всероссийского проекта "Лига вожатых" (государственное задание с целью реализации Всероссийского проекта "Лига вожатых" включено в реестр государственных заданий)	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
8.5	КТ: Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)	-	01.06.2019	Абрамов П. В., Начальник Финансово-экономического управления	Акт Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)	ПК
8.5.1	Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) с целью реализации Всероссийского проекта «Лига вожатых» заключено (включено в реестр соглашений)	01.01.2019	01.06.2019	Абрамов П. В., Начальник Финансово-экономического управления	Акт Заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) с целью реализации Всероссийского проекта «Лига вожатых» (включено в реестр соглашений)	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
8.6	КТ: Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	-	31.12.2019	Уварова М. П., Директор	Отчет Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	ПК
8.6.1	Предоставление отчета о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг по реализации Всероссийского проекта «Лига вожатых» (выполнение работ)	01.01.2019	31.12.2019	Уварова М. П., Директор	Отчет Предоставлен отчет о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг по реализации Всероссийского проекта «Лига вожатых» (выполнение работ)	РНП

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
	Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Хабаровский край	0,00	01.01.2018	0,00	0,00	0,00	10,00	20,00	30,00	50,00
Чукотский автономный округ	0,00	01.01.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	30,00	50,00
Приволжский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кировская область	0,00	01.01.2018	0,00	0,00	0,00	10,00	20,00	30,00	50,00
Нижегородская область	0,00	01.01.2018	0,00	0,00	5,00	10,00	20,00	30,00	50,00
Оренбургская область	0,00	01.01.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
Пензенская область	0,00	01.01.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Пермский край	0,00	01.01.2018	0,00	0,00	5,00	10,00	20,00	30,00	50,00
Республика Башкортостан	0,00	01.01.2018	0,00	0,00	5,00	10,00	20,00	30,00	50,00
Республика Марий Эл	0,00	01.01.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Республика Мордовия	0,00	01.01.2018	0,00	0,00	5,00	10,00	20,00	30,00	50,00
Республика Татарстан (Татарстан)	0,00	01.01.2018	0,00	0,00	5,00	10,00	20,00	30,00	50,00
Самарская область	0,00	01.01.2018	0,00	0,00	5,00	10,00	20,00	30,00	50,00
Саратовская область	0,00	01.01.2018	0,00	0,00	0,00	11,00	20,00	35,00	50,00

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
	Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Республика Коми	0,00	01.01.2018	0,00	0,00	0,00	10,00	20,00	30,00	50,00
Северо-Кавказский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кабардино-Балкарская Республика	0,00	01.01.2018	0,00	0,00	5,00	10,00	20,00	30,00	50,00
Карачаево-Черкесская Республика	0,00	01.01.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	30,00	50,00
Республика Дагестан	0,00	01.01.2018	0,00	0,00	5,00	10,00	20,00	30,00	50,00
Республика Ингушетия	0,00	01.01.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Республика Северная Осетия - Алания	0,00	01.01.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	30,00	50,00
Ставропольский край	0,00	01.01.2018	0,00	0,00	0,00	10,00	20,00	30,00	50,00
Чеченская Республика	0,00	01.01.2018	0,00	0,00	0,00	10,00	20,00	30,00	50,00
Сибирский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Алтайский край	0,00	01.01.2019	0,00	0,00	0,00	10,00	20,00	30,00	50,00
Иркутская область	0,00	01.01.2018	0,00	0,00	0,00	10,00	20,00	30,00	50,00
Кемеровская область - Кузбасс	0,00	01.01.2018	0,00	0,00	0,00	10,00	20,00	30,00	50,00

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
	Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Красноярский край	0,00	01.01.2018	0,00	0,00	10,00	20,00	30,00	40,00	50,00
Новосибирская область	0,00	01.01.2018	0,00	0,00	0,00	10,00	20,00	30,00	50,00
Омская область	0,00	01.01.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	50,00
Республика Алтай	0,00	01.01.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	30,00	50,00
Республика Тыва	0,00	01.01.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Республика Хакасия	0,00	01.01.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Томская область	0,00	01.01.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	50,00
Уральский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Курганская область	2,00	01.01.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	50,00
Свердловская область	0,00	01.01.2018	0,00	0,00	5,00	10,00	20,00	30,00	50,00
Тюменская область	0,00	01.01.2018	0,00	0,00	5,00	10,00	20,00	30,00	50,00
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра	0,00	01.01.2018	0,00	0,00	0,00	10,00	20,00	30,00	50,00
Челябинская область	0,00	01.01.2018	0,00	0,00	5,00	10,00	20,00	30,00	50,00
Ямало-Ненецкий автономный округ	0,00	31.12.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	30,00	50,00

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
	Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Центральный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Белгородская область	0,00	01.01.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Брянская область	0,00	01.01.2018	0,00	0,00	0,00	10,00	20,00	30,00	50,00
Владимирская область	0,00	01.01.2018	0,00	0,00	0,00	10,00	20,00	30,00	50,00
Воронежская область	0,00	01.01.2018	0,00	0,00	5,00	10,00	20,00	30,00	50,00
город федерального значения Москва	0,00	01.01.2018	0,00	0,00	5,00	10,00	20,00	30,00	50,00
Ивановская область	0,00	01.01.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	50,00
Калужская область	0,00	01.01.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	50,00
Костромская область	0,00	01.01.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	50,00
Курская область	0,00	01.01.2018	0,00	0,00	0,00	10,00	20,00	30,00	50,00
Липецкая область	0,00	01.01.2018	0,00	0,00	0,00	10,00	20,00	30,00	50,00
Московская область	0,00	01.01.2018	0,00	0,00	5,00	10,00	20,00	30,00	50,00
Орловская область	0,00	01.01.2019	0,00	0,00	0,00	10,00	20,00	30,00	50,00
Рязанская область	0,00	01.01.2018	0,00	0,00	0,00	10,00	20,00	30,00	50,00

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
	Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Смоленская область	0,00	01.01.2018	0,00	0,00	0,00	10,00	20,00	30,00	50,00
Тамбовская область	0,00	01.01.2018	0,00	0,00	0,00	10,00	20,00	30,00	50,00
Тверская область	0,00	01.01.2018	0,00	0,00	0,00	18,00	28,00	38,00	50,00
Тульская область	0,00	01.01.2018	0,00	0,00	5,00	10,00	20,00	30,00	50,00
Ярославская область	0,00	01.01.2018	0,00	0,00	0,00	10,00	20,00	30,00	50,00
Южный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Астраханская область	0,00	01.01.2018	0,00	0,00	5,00	10,00	20,00	30,00	50,00
Волгоградская область	0,00	01.01.2018	0,00	0,00	0,00	10,00	20,00	30,00	50,00
город федерального значения Севастополь	0,00	01.01.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	50,00
Краснодарский край	0,00	01.01.2019	0,00	0,00	5,00	10,00	20,00	30,00	50,00
Республика Адыгея (Адыгея)	0,00	01.01.2018	0,00	0,00	5,00	10,00	20,00	30,00	50,00
Республика Калмыкия	0,00	01.01.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	30,00	50,00
Республика Крым	0,00	01.01.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	50,00
Ростовская область	0,00	01.01.2018	0,00	0,00	5,00	10,00	20,00	30,00	50,00

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
	Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку квалификации Процент									
Дальневосточный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Амурская область	0,00	01.01.2018	0,00	0,00	0,00	3,00	5,00	7,00	10,00
Еврейская автономная область	0,00	01.01.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	10,00
Забайкальский край	0,00	01.01.2018	0,00	0,00	0,00	3,00	5,00	7,00	10,00
Камчатский край	0,00	01.01.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	8,00	10,00
Магаданская область	0,00	01.01.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	10,00
Приморский край	0,00	01.01.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Республика Бурятия	0,00	01.01.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Республика Саха (Якутия)	0,00	01.01.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Сахалинская область	0,00	01.01.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	10,00
Хабаровский край	0,00	01.01.2018	0,00	0,00	0,00	1,40	2,00	5,00	10,00
Чукотский автономный округ	0,00	01.01.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	5,00	10,00

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
	Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Приволжский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кировская область	0,00	01.01.2018	0,00	0,00	0,00	2,00	5,00	7,00	10,00
Нижегородская область	0,00	01.01.2018	0,00	2,00	4,00	6,00	7,00	8,00	10,00
Оренбургская область	0,00	01.01.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
Пензенская область	0,00	01.01.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Пермский край	0,00	01.01.2018	0,00	0,00	1,00	3,00	5,00	8,00	10,00
Республика Башкортостан	0,00	01.01.2018	0,00	0,00	2,00	4,00	6,00	8,00	10,00
Республика Марий Эл	0,00	01.01.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Республика Мордовия	0,00	01.01.2018	0,00	1,00	2,00	4,00	6,00	8,00	10,00
Республика Татарстан (Татарстан)	0,00	01.01.2018	0,00	0,00	0,80	1,40	10,00	10,00	10,00
Самарская область	0,00	01.01.2018	0,00	0,00	1,00	3,00	5,00	8,00	10,00
Саратовская область	0,00	01.01.2018	0,00	0,00	0,00	2,00	2,50	5,00	10,00
Удмуртская Республика	0,00	01.01.2018	0,00	0,00	0,00	4,00	6,00	8,00	10,00
Ульяновская область	0,00	01.01.2018	0,00	0,00	0,00	1,40	2,00	5,00	10,00

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
	Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Чувашская Республика - Чувашия	0,00	01.01.2018	0,00	0,00	0,00	6,00	8,00	9,00	10,00
Северо-Западный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Архангельская область	0,00	01.01.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Вологодская область	0,00	01.01.2018	0,00	0,20	0,80	1,40	2,00	5,00	10,00
город федерального значения Санкт-Петербург	0,00	01.01.2018	0,00	0,00	0,00	1,40	2,00	5,00	10,00
Калининградская область	0,00	01.01.2018	0,00	0,00	0,00	3,00	5,00	7,00	10,00
Ленинградская область	0,00	01.01.2018	0,00	0,00	0,00	4,00	7,00	8,00	10,00
Мурманская область	0,00	01.01.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	5,00	10,00
Ненецкий автономный округ	0,00	01.01.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	10,00
Новгородская область	0,00	01.01.2018	0,00	1,00	2,00	4,00	6,00	8,00	10,00
Псковская область	0,00	01.01.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	8,00	10,00
Республика Карелия	0,00	01.01.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Республика Коми	0,00	01.01.2018	0,00	0,00	0,00	4,00	6,00	8,00	10,00

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
	Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Северо-Кавказский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кабардино-Балкарская Республика	0,00	01.01.2018	0,00	5,00	8,00	15,00	20,00	25,00	30,00
Карачаево-Черкесская Республика	0,00	01.01.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	6,00	10,00
Республика Дагестан	0,00	01.01.2018	0,00	0,00	0,80	1,40	2,00	5,00	10,00
Республика Ингушетия	0,00	01.01.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Республика Северная Осетия - Алания	0,00	01.01.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	8,00	10,00
Ставропольский край	0,00	01.01.2018	0,00	0,00	0,00	1,40	3,00	6,00	10,00
Чеченская Республика	0,00	01.01.2018	0,00	0,00	0,00	4,00	6,00	8,00	10,00
Сибирский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Алтайский край	0,00	01.01.2019	0,00	0,00	0,00	3,00	5,00	8,00	10,00
Иркутская область	0,00	01.01.2018	0,00	0,00	0,00	3,00	7,00	8,00	10,00
Кемеровская область - Кузбасс	0,00	01.01.2018	0,00	0,00	0,00	1,40	2,00	5,00	10,00
Красноярский край	0,00	01.01.2018	0,00	0,00	0,80	1,40	5,00	7,00	10,00

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
	Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Новосибирская область	0,00	01.01.2018	0,00	0,00	0,00	4,00	6,00	8,00	10,00
Омская область	0,00	01.01.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	10,00
Республика Алтай	0,00	01.01.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	9,00	10,00
Республика Тыва	0,00	01.01.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Республика Хакасия	0,00	01.01.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Томская область	0,00	01.01.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	10,00
Уральский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Курганская область	0,00	01.01.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	10,00
Свердловская область	0,00	01.01.2018	0,00	0,00	1,00	3,00	5,00	7,00	10,00
Тюменская область	0,00	01.01.2018	0,00	0,20	0,80	1,40	2,00	5,00	10,00
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра	0,00	01.01.2018	0,00	0,00	0,00	1,40	2,00	5,00	10,00
Челябинская область	0,00	01.01.2018	0,00	0,00	0,80	2,00	5,00	8,00	10,00
Ямало-Ненецкий автономный округ	0,00	31.12.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	5,00	10,00

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
	Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Центральный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Белгородская область	0,00	01.01.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Брянская область	0,00	01.01.2018	0,00	0,00	0,00	1,40	2,00	5,00	10,00
Владимирская область	0,00	01.01.2018	0,00	0,00	0,00	3,00	5,00	7,00	10,00
Воронежская область	0,00	01.01.2018	0,00	0,20	0,80	1,40	2,00	5,00	10,00
город федерального значения Москва	0,00	01.01.2018	0,00	0,20	0,80	1,40	2,00	5,00	10,00
Ивановская область	0,00	01.01.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	10,00
Калужская область	0,00	01.01.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	10,00
Костромская область	0,00	01.01.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	10,00
Курская область	0,00	01.01.2018	0,00	0,00	0,00	4,00	6,00	8,00	10,00
Липецкая область	0,00	01.01.2018	0,00	0,00	0,00	4,00	6,00	8,00	10,00
Московская область	0,00	01.01.2018	0,00	5,00	10,00	15,00	16,00	18,00	20,00
Орловская область	0,00	01.01.2018	0,00	0,00	0,00	1,40	2,00	5,00	10,00
Рязанская область	0,00	01.01.2018	0,00	0,00	0,00	2,00	5,00	7,00	10,00

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
	Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Смоленская область	0,00	01.01.2018	0,00	0,00	0,00	1,40	5,00	10,00	10,00
Тамбовская область	0,00	01.01.2018	0,00	0,00	0,00	1,40	2,00	5,00	10,00
Тверская область	0,00	01.01.2018	0,00	0,00	0,00	4,00	6,00	8,00	10,00
Тульская область	0,00	01.01.2018	0,00	0,20	0,80	2,30	4,40	7,20	10,00
Ярославская область	0,00	01.01.2018	0,00	0,00	0,00	1,00	3,00	5,00	10,00
Южный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Астраханская область	0,00	01.01.2018	0,00	0,20	0,80	1,40	2,00	5,00	10,00
Волгоградская область	0,00	01.01.2018	0,00	0,00	0,00	4,00	6,00	8,00	10,00
город федерального значения Севастополь	0,00	01.01.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	10,00
Краснодарский край	0,00	01.01.2019	0,00	0,00	0,80	2,00	4,00	6,00	10,00
Республика Адыгея (Адыгея)	0,00	01.01.2018	0,00	2,00	3,00	5,00	7,00	8,00	10,00
Республика Калмыкия	0,00	01.01.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	3,50	5,00	10,00
Республика Крым	0,00	01.01.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	10,00
Ростовская область	0,00	01.01.2018	0,00	0,00	0,80	1,40	3,00	5,00	10,00

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

федерального проекта

Учитель будущего

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей федерального проекта

Федеральный проект "Учитель будущего" направлен на повышение качества российского образования, что является одной из важнейших задач, определенной государственной программой Российской Федерации "Развитие образования" (постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642). Достижение высокого качества образования, обеспечивающего вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования к 2024 году, планируется осуществить путем внедрения *национальной системы профессионального роста педагогических работников*, охватывающей не менее 50 % учителей общеобразовательных организаций Российской Федерации, создания системы поддержки и сопровождения педагогических работников в возрасте до 35 лет; а также через внедрение системы аттестации руководителей общеобразовательных организаций, при управлении на федеральном уровне фондом регулярно обновляемых оценочных средств и поддержке механизмов общественной оценки.

Результаты реализации настоящего федерального проекта окажут существенное влияние на формирование условий и создание системы для непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников по профилю педагогической деятельности с учетом *профессиональных дефицитов* и интересов, а также требований работодателей; обеспечат единые принципы организации и планирования повышения квалификации педагогических работников во всех субъектах Российской Федерации; расширят возможности *"горизонтального обучения"* среди педагогических работников, в том числе на основе обмена опытом, использования современных цифровых технологий, участия в профессиональных ассоциациях, программах обмена опытом и лучшими практиками, привлечения работодателей к разработке и реализации программ дополнительного профессионального образования педагогических работников, в том числе в форме стажировок (пп. 2.1.1- 8.1.4 и 10.11 - 10.1.9).

Внедрение во всех субъектах Российской Федерации системы аттестации руководителей общеобразовательных организаций, предполагающее ее апробацию не менее чем в 9 субъектах Российской Федерации (п. 1.1.2-1.1.3), с последующим масштабированием на всей территории Российской Федерации (1.1.5-1.1.9), позволит сформировать эффективную систему отбора кандидатов на должность руководителей и создать систему кадрового резерва руководителей общеобразовательных организаций; а также повысить эффективность образовательной, финансово-хозяйственной, организационной деятельности общеобразовательных организаций.

Внедрение методических рекомендаций по поддержке и сопровождению педагогических работников в возрасте до 35 лет позволит создать дополнительные стимулы для привлечения молодых и амбициозных специалистов в образовательные организации через создание условий для профессиональной и социально-бытовой адаптации педагогических работников, в общеобразовательные организации будут привлечены лучшие выпускники вузов. Будет внедрена система актуализации и расширения полученных педагогическими работниками до 35 лет в процессе профессионального образования знаний, умений и компетенций (пп.101.1.1. - 10.1.9).

Результаты федерального проекта позволят обеспечить баланс состава педагогических коллективов по возрастным и квалификационным характеристикам, а также помогут сохранить и развить лучшие традиции российской школы, что, в конечном итоге, приведет к повышению качества российского образования.

2. Методика расчета показателей федерального проекта

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Срок и периодичность	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
Основной показатель: Средневзвешенный результат Российской Федерации в группе международных исследований, средневзвешенное место Российской Федерации							
$F_{\text{оо}} = \sum_{i=1}^8 \frac{A_i X_i}{8}$							
1	Средневзвешенный результат Российской Федерации в группе международных исследований, место Российской Федерации (не ниже)	Foo - Средневзвешенный результат Российской Федерации в группе международных исследований, МЕСТ	Международные исследования	ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ		до 25 марта года, следующего за отчетным годом Ежегодно	FOO - Средневзвешенный результат Российской Федерации в группе международных исследований Xi – место Российской Федерации в i-ом исследовании: X1: PIRLS (4 класс) по качеству чтения и понимания текста X2: TIMSS (4 класс) по математическому направлению X3: TIMSS (4 класс) по естественно-научному направлению

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Срок и периодичность	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
							X4: TIMSS (8 класс) по математическому направлению X5: TIMSS (8 класс) по естественно-научному направлению X6: PISA по направлению читательская грамотность X7: PISA по направлению математическая грамотность X8: PISA по направлению естественнонаучная грамотность A_i – весовой коэффициент.

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Срок и периодичность	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
Основной показатель: Доля учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников							
$F_{уч} = \frac{\sum_{i=1}^{85} Z_i}{Z}$							
2	Доля учителей образовательных организаций, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников, процент		-	-	РФ	до 25 марта года, следующего за отчетным годом Ежегодно	Z_i - число учителей образовательных организаций, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников, в i-ом субъекте Российской Федерации, Z - общее число учителей образовательных организаций

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Срок и периодичность	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
Дополнительный показатель: Доля субъектов Российской Федерации, обеспечивших деятельность центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центров оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов							
$D = \frac{Ri}{85} \cdot 100$							
3	Доля субъектов Российской Федерации, обеспечивших деятельность центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центров оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов, процент		-	-	РФ	до 25 марта года, следующего за отчетным годом Ежегодно	Ri - число субъектов Российской Федерации, обеспечивших деятельность центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центров оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Срок и периодичность	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
Дополнительный показатель: Доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку квалификации							
$P_{уч} = \frac{\sum_{i=1}^{85} Y_i}{Y}$							
4	Доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку квалификаций		-	-	РФ	до 25 марта года, следующего за отчетным годом Ежегодно	Y_i - число педагогических работников образовательных организаций, прошедших добровольную независимую оценку профессиональной квалификации, в i-ом субъекте Российской Федерации, Y - общее число педагогических работников образовательных организаций

4. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта по субъектам Российской Федерации

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]