

П А С П О Р Т
регионального проекта

Цифровая образовательная среда (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра)

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Цифровая образовательная среда			
Краткое наименование регионального проекта	Цифровая образовательная среда (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра)	Срок реализации проекта	01.01.2019	30.12.2024
Куратор регионального проекта	Кольцов В.С.	Заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры		
Руководитель регионального проекта	Дренин А.А.	директор Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры		
Администратор регионального проекта	Цулая Л.В.	начальник		
Связь с государственными программами Российской Федерации	1	Государственная программа	Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие образования"	
		Подпрограмма		

2. Цель и показатели регионального проекта

Создание условий для внедрения к 2024 году современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у обучающихся образовательных организаций всех видов и уровней, путем обновления информационно-коммуникационной инфраструктуры, подготовки кадров, создания федеральной цифровой платформы (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра)											
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год					
				значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования	Основной	Единица	0,0000	01.06.2018	0,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
2	Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам	Основной	Процент	0,0000	01.01.2018	5,0000	15,0000	30,0000	50,0000	80,0000	90,0000
3	Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций	Основной	Процент	0,0000	01.01.2018	10,0000	15,0000	40,0000	60,0000	85,0000	95,0000
4	Доля обучающихся по программам общего образования и среднего профессионального образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу	Основной	Процент	0,0000	01.09.2018	1,0000	3,0000	5,0000	10,0000	15,0000	20,0000

	цифровой образовательной среды для "горизонтального" обучения и неформального образования, в общем числе обучающихся по указанным программам										
5	Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса "одного окна" ("Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации"), в общем числе педагогических работников общего образования	Основной	Процент	0,0000	01.09.2018	3,0000	5,0000	10,0000	25,0000	35,0000	50,0000

3. Задачи и результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Единица измерения (по ОКЕИ)	Период, год						Характеристика результата	Тип результата
			2019	2020	2021	2022	2023	2024		
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней										
1	100% образовательных организаций, реализующих основные и (или) дополнительные общеобразовательные программы, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети "Интернет")	Процент	20	40	70	100	-	-	Обновление к концу 2022 года в 100% образовательных организаций, расположенными на территории Ханты – Мансийского автономного округа – Югры информационных представительств в сети Интернет и иных общедоступных информационных ресурсов позволит: - обеспечить представление информации об образовательных организациях, необходимой для всех участников образовательного процесса; - создать систему получения репрезентативных данных, обратной связи от родителей (законных представителей) обучающихся, актуальных для прогнозирования развития системы образования, включая кадровое, инфраструктурное, содержательное, нормативное обеспечение и критерии оценки качества образования в соответствии с основными задачами государственной политики Российской Федерации.	Обеспечение реализации федерального проекта (результата федерального проекта)
2	Для не менее 35 тыс. детей, обучающихся в 25% общеобразовательных	Тысяча человек	-	7	14	21	28	35	Внедрение в образовательную программу современных цифровых технологий позволит:	Обеспечение реализации федерального проекта

	<p>организациях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, внедрены в образовательную программу современные цифровые технологии</p>								<p>- усовершенствовать образовательный процесс по отдельным предметным областям; - предоставить возможность обучающимся использовать технологии виртуальной и дополненной реальности, цифровых двойников и другие технологии в освоении отдельных предметных областей; - создать условия для подготовки высококвалифицированных кадров, обладающих актуальными компетенциями в сфере современных технологий.</p>	<p>(результата федерального проекта)</p>
3	<p>Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях во всех субъектах Российской Федерации</p>	Единица	0	101	128	128	128	128	<p>Внедрение к концу 2024 года целевой модели цифровой образовательной среды позволит создать условия для развития цифровизации образовательного процесса в соответствии с основными задачами, условиями и особенностями функционирования цифровой образовательной среды для разных уровней образования, обеспечиваемой в том числе функционированием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды. Целевая модель цифровой образовательной среды будет внедрена: в 2020 году - 101 общеобразовательная организация; в 2021 году - 9 общеобразовательных организаций, 18 профессиональных образовательных организаций.</p>	<p>Приобретение товаров, работ, услуг</p>

4	Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб"	Единица	0	1	1	1	1	1	Создание к концу 2024 года за счет федеральной поддержки не менее 1 центра цифрового образования "IT-куб" на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, позволит обеспечить на инфраструктурно-содержательном уровне продвижение компетенций в области цифровизации (современные информационные технологии, искусственный интеллект, большие данные, облачные пространства, программирование и администрирование цифровых операций) среди подрастающего поколения, а также стать эффективным механизмом ранней профориентации при осуществлении обучающимися выбора будущей профессии и построения траектории собственного развития	Создание (реорганизация) организации (структурного подразделения)
5	В образовательных организациях, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального образования внедрены в образовательную программу современные цифровые технологии	Единица	-	-	-	-	-	1	Внедрение современных цифровых технологий позволит: 1) Для обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования: - сформировать цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды; - использовать федеральную	Обеспечение реализации федерального проекта (результата федерального проекта)

									<p>информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для «горизонтального» обучения и неформального образования. 2) Для педагогических работников общего образования, прохождение повышения квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна». 3) Для образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального образования: - осуществлять образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды; - обеспечить автоматизированную поддержку управления образовательной деятельностью с использованием государственной информационно-системы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Цифровая образовательная платформа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (ГИС Образование Югры)»; - сбор, передачу, анализ и обобщение данных, необходимых для мониторинга образовательной деятельности с</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

									использованием государственной информационно-системы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Цифровая образовательная платформа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (ГИС Образование Югры)»; - унификацию и оптимизацию работы в образовательной деятельности с использованием государственной информационно-системы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Цифровая образовательная платформа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (ГИС Образование Югры)».	
6	100 % образовательных организаций, расположенных на территории Ханты – Мансийского автономного округа - Югры обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа,а также гарантированным интернет-трафиком	Процент	65	70	75	85	95	100	Обеспечение к концу 2024 года Интернет-соединением и гарантированным интернет-трафиком 100 % образовательных организаций, расположенных на территории Ханты – Мансийского автономного округа - Югры, позволит: - создать организационные и технические условия для внедрения и реализации целевой модели цифровой образовательной среды, функционирования федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды; - обеспечить гарантированный доступ обучающихся в общеобразовательных организациях к сети Интернет; - оптимизировать финансовую	Обеспечение реализации федерального проекта (результата федерального проекта)

									нагрузку на общеобразовательные организации в части обеспечения доступа к ресурсам сети Интернет	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	В образовательных организациях, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального образования внедрены в образовательную программу современные цифровые технологии							
1.1.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	56 267,50	81 117,90	62 117,50	62 117,50	61 117,50	61 117,50	383 855,40
1.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	56 267,50	81 117,90	62 117,50	62 117,50	61 117,50	61 117,50	383 855,40
1.2.	бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях во всех субъектах Российской Федерации							
2.1.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	228 177,70	60 873,10	0,00	0,00	0,00	289 050,80
2.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	228 177,70	60 873,10	0,00	0,00	0,00	289 050,80
2.2.	бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб"							
3.1.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	14 933,20	0,00	0,00	0,00	0,00	14 933,20
3.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	13 264,90	0,00	0,00	0,00	0,00	13 264,90
3.1.1.1.4.	<i>местным бюджетам</i>	0,00	13 264,90	0,00	0,00	0,00	0,00	13 264,90
3.1.2.	<i>свод бюджетов Муниципальных образований</i>	0,00	14 933,20	0,00	0,00	0,00	0,00	14 933,20

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Дренин А. А.	директор Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	Кольцов В. С.	20
2	Администратор регионального проекта	Цулая Л. В.	начальник отдела общего образования Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	Лашина И. К.	20
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3	Администратор	Цулая Л. В.	начальник отдела общего образования Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	Лашина И. К.	20
В образовательных организациях, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального образования внедрены в образовательную программу современные цифровые технологии					
4	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Дренин А. А.	директор Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	Кольцов В. С.	20
5	Участник регионального проекта	Сурцев Б. Ф.	Глава города Лангепаса		1
6	Участник регионального проекта	Минулин К. Р.	Глава Ханты-Мансийского района		1
7	Участник регионального проекта	Фомин В. И.	Глава Березовского района		1

8	Участник регионального	Маненков С. П.	Глава Белоярского района		1
9	Участник регионального проекта	Набатов И. А.	Глава Советского района		1
10	Участник регионального проекта	Трубецкой А. А.	Глава Сургутского района		1
11	Участник регионального проекта	Лапковская Г. В.	Глава Нефтеюганского района		1
12	Участник регионального проекта	Пальчиков Н. Н.	Глава города Когалыма		1
13	Участник регионального проекта	Куташова А. П.	Глава Октябрьского района		1
14	Участник регионального проекта	Шувалов В. Н.	Глава города Сургута		1
15	Участник регионального проекта	Закирзянов Т. Р.	Глава города Урай		1
16	Участник регионального проекта	Дубовик А. В.	Глава Кондинского района		1
17	Участник регионального проекта	Ряшин М. П.	Глава города Ханты-Мансийска		1
18	Участник регионального проекта	Дегтярев С. Ю.	Глава города Нефтеюганска		1
19	Участник регионального проекта	Ямашев И. П.	Глава города Нягани		1
20	Участник регионального проекта	Дейнека О. А.	Глава города Мегиона		1
21	Участник регионального проекта	Гулина Н. А.	Глава города Радужный		1

22	Участник регионального проекта	Бородкин А. В.	Глава города Югорска		1
23	Участник регионального проекта	Гомзяк А. Б.	Заместитель директора, начальник Управления непрерывного профессионального образования и науки Департамента образования и молодежной политики Ханты-	Дренин А. А.	1
24	Участник регионального проекта	Степура В. И.	Глава города Покачи		1
25	Участник регионального проекта	Горлова О. П.	консультант отдела общего образования Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного		1
26	Участник регионального проекта	Тихонов В. В.	Глава города Нижневартовска		1
27	Участник регионального проекта	Саломатин Б. А.	Глава Нижневартовского района		1
28	Участник регионального проекта	Морозов А. Н.	Глава города Пыть-Яха		1
Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях во всех субъектах Российской Федерации					
29	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Дренин А. А.	директор Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	Кольцов В. С.	20
30	Участник регионального проекта	Ряшин М. П.	Глава города Ханты-Мансийска		1

31	Участник регионального проекта	Шувалов В. Н.	Глава города Сургута		1
32	Участник регионального проекта	Дейнека О. А.	Глава города Мегиона		1
33	Участник регионального проекта	Горлова О. П.	консультант отдела общего образования Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры		1
34	Участник регионального проекта	Пальчиков Н. Н.	Глава города Когалыма		1
35	Участник регионального проекта	Ямашев И. П.	Глава города Нягани		1
36	Участник регионального проекта	Тихонов В. В.	Глава города Нижневартовска		1
37	Участник регионального проекта	Гомзяк А. Б.	Заместитель директора, начальник Управления непрерывного профессионального образования и науки Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного	Дренин А. А.	1
38	Участник регионального проекта	Дегтярев С. Ю.	Глава города Нефтеюганска		1

100 % образовательных организаций, расположенных на территории Ханты – Мансийского автономного округа - Югры обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, а также гарантированным интернет-трафиком

39	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Дренин А. А.	директор Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	Кольцов В. С.	20
40	Участник регионального проекта	Сурцев Б. Ф.	Глава города Лангепаса		1
41	Участник регионального проекта	Фомин В. И.	Глава Березовского района		1
42	Участник регионального проекта	Степура В. И.	Глава города Покачи		1
43	Участник регионального проекта	Набатов И. А.	Глава Советского района		1
44	Участник регионального проекта	Трубецкой А. А.	Глава Сургутского района		1
45	Участник регионального проекта	Саломатин Б. А.	Глава Нижневартовского района		1
46	Участник регионального проекта	Ряшин М. П.	Глава города Ханты-Мансийска		1
47	Участник регионального проекта	Лапковская Г. В.	Глава Нефтеюганского района		1
48	Участник регионального проекта	Морозов А. Н.	Глава города Пыть-Яха		1
49	Участник регионального проекта	Бородкин А. В.	Глава города Югорска		1
50	Участник регионального проекта	Горлова О. П.	консультант отдела общего образования Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры		1

51	Участник регионального проекта	Гулина Н. А.	Глава города Радужный		1
52	Участник регионального проекта	Дегтярев С. Ю.	Глава города Нефтеюганска		1
53	Участник регионального проекта	Дейнека О. А.	Глава города Мегиона		1
54	Участник регионального проекта	Ямашев И. П.	Глава города Нягани		1
55	Участник регионального проекта	Закирзянов Т. Р.	Глава города Урай		1
56	Участник регионального проекта	Дубовик А. В.	Глава Кондинского района		1
57	Участник регионального проекта	Тихонов В. В.	Глава города Нижневартовска		1
58	Участник регионального проекта	Маненков С. П.	Глава Белоярского района		1
59	Участник регионального проекта	Шувалов В. Н.	Глава города Сургута		1
60	Участник регионального проекта	Минулин К. Р.	Глава Ханты-Мансийского района		1
61	Участник регионального проекта	Куташова А. П.	Глава Октябрьского района		1
62	Участник регионального проекта	Цулая Л. В.	начальник отдела общего образования Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	Лашина И. К.	20

100% образовательных организаций, реализующих основные и (или) дополнительные общеобразовательные программы, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети "Интернет")

63	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Дренин А. А.	директор Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	Кольцов В. С.	20
64	Участник регионального проекта	Трубецкой А. А.	Глава Сургутского района		1
65	Участник регионального проекта	Фомин В. И.	Глава Березовского района		1
66	Участник регионального проекта	Ямашев И. П.	Глава города Нягани		1
67	Участник регионального проекта	Шувалов В. Н.	Глава города Сургута		1
68	Участник регионального проекта	Тихонов В. В.	Глава города Нижневартовска		1
69	Участник регионального проекта	Набатов И. А.	Глава Советского района		1
70	Участник регионального проекта	Степура В. И.	Глава города Покачи		1
71	Участник регионального проекта	Бородкин А. В.	Глава города Югорска		1
72	Участник регионального проекта	Гомзяк А. Б.	заместитель директора, начальник Управления непрерывного профессионального образования и науки Департамента образования и молодежной политики Ханты-	Дренин А. А.	1

73	Участник регионального проекта	Горлова О. П.	консультант отдела общего образования Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры		1
74	Участник регионального проекта	Гулина Н. А.	Глава города Радужный		1
75	Участник регионального проекта	Дегтярев С. Ю.	Глава города Нефтеюганска		1
76	Участник регионального проекта	Дейнека О. А.	Глава города Мегиона		1
77	Участник регионального проекта	Дубовик А. В.	Глава Кондинского района		1
78	Участник регионального проекта	Закирзянов Т. Р.	Глава города Урай		1
79	Участник регионального проекта	Сурцев Б. Ф.	Глава города Лангепаса		1
80	Участник регионального проекта	Лапковская Г. В.	Глава Нефтеюганского района		1
81	Участник регионального проекта	Куташова А. П.	Глава Октябрьского района		1
82	Участник регионального проекта	Минулин К. Р.	Глава Ханты-Мансийского района		1
83	Участник регионального проекта	Морозов А. Н.	Глава города Пыть-Яха		1
84	Участник регионального проекта	Пальчиков Н. Н.	Глава города Когалыма		1

85	Участник регионального проекта	Ряшин М. П.	Глава города Ханты-Мансийска		1
86	Участник регионального проекта	Саломатин Б. А.	Глава Нижневартовского района		1
87	Участник регионального проекта	Маненков С. П.	Глава Белоярского района		1
Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб"					
88	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Дренин А. А.	директор Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	Кольцов В. С.	20
89	Участник регионального проекта	Шувалов В. Н.	Глава города Сургута		1
90	Участник регионального проекта	Романова Н. Ю.	начальник отдела дополнительного образования и профессиональной ориентации Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры		1
Для не менее 35 тыс. детей, обучающихся в 25% общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, внедрены в образовательную программу современные цифровые технологии					
91	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Дренин А. А.	директор Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	Кольцов В. С.	20
92	Участник регионального проекта	Шувалов В. Н.	Глава города Сургута		1

93	Участник регионального проекта	Горлова О. П.	консультант отдела общего образования Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры		1
94	Участник регионального проекта	Тихонов В. В.	Глава города Нижневартовска		1
95	Участник регионального проекта	Ряшин М. П.	Глава города Ханты-Мансийска		1

6. Дополнительная информация

-

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Цифровая образовательная среда
(Ханты-Мансийский автономный округ -
Югра)

План мероприятий по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	Результат "В образовательных организациях, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального образования внедрены в образовательную программу современные цифровые технологии"	-	31.12.2024	Дренин А. А., директор Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	Внедрение современных цифровых технологий позволит: 1) Для обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования: - сформировать цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды; - использовать федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для «горизонтального» обучения и неформального образования. 2) Для педагогических работников общего образования, прохождения повышения квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна». 3) Для образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования автономного округа – образования детей и среднего профессионального образования: -

					<p>осуществлять образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды; - обеспечить автоматизированную поддержку управления образовательной деятельностью с использованием государственной информационно-системы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Цифровая образовательная платформа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (ГИС Образование Югры)»; - сбор, передачу, анализ и обобщение данных, необходимых для мониторинга образовательной деятельности с использованием государственной информационно-системы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Цифровая образовательная платформа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (ГИС Образование Югры)»; - унификацию и оптимизацию работы в образовательной деятельности с использованием государственной информационно-системы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Цифровая образовательная платформа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (ГИС Образование Югры)».</p>
1.1	Контрольная точка "Обеспечено развитие государственной информационной системы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры	-	30.03.2020	Цулая Л. В., начальник отдела общего образования	Прочий тип документа Техническое задание на оказание услуг по технической поддержке и

	«Цифровая образовательная платформа Ханты-Мансийского автономного округа-Югры (ГИС Образование Югры)»"				сопровождению государственной информационной системы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Цифровая образовательная платформа Ханты-Мансийского автономного округа-Югры (ГИС Образование Югры)»
1.1.1	Мероприятие "Разработка технического задания на оказание услуг по технической поддержке и сопровождению государственной информационной системы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Цифровая образовательная платформа Ханты-Мансийского автономного округа-Югры (ГИС Образование Югры)»"	01.03.2020	30.03.2020	Цулая Л. В., начальник отдела общего образования	Прочий тип документа Техническое задание на оказание услуг по технической поддержке и сопровождению государственной информационной системы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Цифровая образовательная платформа Ханты-Мансийского автономного округа-Югры (ГИС Образование Югры)»
1.2	Контрольная точка "Подготовлено техническое задания на разработку подсистем государственной информационной системы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Цифровая образовательная платформа Ханты-Мансийского автономного округа-Югры (ГИС Образование Югры)»"	-	30.06.2020	Цулая Л. В., начальник отдела общего образования	Прочий тип документа Техническое задание на разработку подсистем государственной информационной системы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Цифровая образовательная платформа Ханты-Мансийского автономного округа-Югры (ГИС Образование Югры)»
1.2.1	Мероприятие "Разработка и согласование технического задания на разработку подсистем государственной информационной системы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Цифровая образовательная платформа Ханты-Мансийского автономного округа-Югры (ГИС Образование Югры)»"	01.06.2020	30.06.2020	Цулая Л. В., начальник отдела общего образования	Прочий тип документа Техническое задание на разработку подсистем государственной информационной системы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Цифровая образовательная платформа Ханты-Мансийского автономного округа-Югры (ГИС Образование Югры)»

1.3	Контрольная точка "Обучающий семинар по использованию государственной информационной системы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Цифровая образовательная платформа Ханты-Мансийского автономного округа-Югры (ГИС Образование Югры)» «Презентация новых подсистем»"	-	30.09.2020	Цулая Л. В., начальник отдела общего образования	Прочий тип документа Информационная справка
1.3.1	Мероприятие "Организация, подготовка и проведение обучающего семинара по использованию государственной информационной системы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Цифровая образовательная платформа Ханты-Мансийского автономного округа-Югры (ГИС Образование Югры)» "	01.09.2020	30.09.2020	Горлова О. П., Консультант отдела общего образования	Прочий тип документа Информационная справка
1.4	Контрольная точка "Разработаны и введены в эксплуатацию подсистемы государственной информационной системы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Цифровая образовательная платформа Ханты-Мансийского автономного округа-Югры (ГИС Образование Югры)»"	-	20.12.2020	Цулая Л. В., начальник отдела общего образования	Акт приема
1.4.1	Мероприятие "Заседание комиссии по приему подсистем государственной информационной системы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Цифровая образовательная платформа Ханты-Мансийского автономного округа-Югры (ГИС Образование Югры)»"	01.12.2020	20.12.2020	Горлова О. П., консультант отдела общего образования	Акт приема
1.5	Контрольная точка "Обеспечено развитие государственной информационной системы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Цифровая образовательная платформа Ханты-Мансийского автономного округа-Югры (ГИС Образование Югры)»"	-	30.03.2021	Цулая Л. В., начальник отдела общего образования	Прочий тип документа Техническое задание на оказание услуг по технической поддержке и сопровождению государственной информационной системы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Цифровая образовательная платформа Ханты-Мансийского

					автономного округа-Югры (ГИС Образование Югры)»
1.5.1	Мероприятие "Разработка технического задания на оказание услуг по технической поддержке и сопровождению государственной информационной системы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Цифровая образовательная платформа Ханты-Мансийского автономного округа-Югры (ГИС Образование Югры)»"	01.03.2021	30.03.2021	Горлова О. П., консультант отдела общего образования	Прочий тип документа Техническое задание на оказание услуг по технической поддержке и сопровождению государственной информационной системы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Цифровая образовательная платформа Ханты-Мансийского автономного округа-Югры (ГИС Образование Югры)»
1.6	Контрольная точка "Подготовлено техническое задание на разработку подсистем государственной информационной системы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Цифровая образовательная платформа Ханты-Мансийского автономного округа-Югры (ГИС Образование Югры)»"	-	30.06.2021	Цулая Л. В., начальник отдела общего образования	Прочий тип документа Техническое задание на разработку подсистем государственной информационной системы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Цифровая образовательная платформа Ханты-Мансийского автономного округа-Югры (ГИС Образование Югры)»
1.6.1	Мероприятие "Разработка и согласование технического задания на разработку подсистем государственной информационной системы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Цифровая образовательная платформа Ханты-Мансийского автономного округа-Югры (ГИС Образование Югры)»"	01.06.2021	30.06.2021	Горлова О. П., консультант отдела общего образования	Прочий тип документа Техническое задание на разработку подсистем государственной информационной системы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Цифровая образовательная платформа Ханты-Мансийского автономного округа-Югры (ГИС Образование Югры)»
1.7	Контрольная точка "Обучающий семинар по использованию государственной информационной системы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Цифровая образовательная платформа	-	30.09.2021	Цулая Л. В., начальник отдела общего образования	Прочий тип документа Информационная справка

	Ханты-Мансийского автономного округа-Югры (ГИС Образование Югры)» «Презентация новых подсистем»"				
1.7.1	Мероприятие "Организация, подготовка и проведение обучающего семинара по использованию государственной информационной системы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Цифровая образовательная платформа Ханты-Мансийского автономного округа-Югры (ГИС Образование Югры)» «Презентация новых подсистем»"	01.09.2021	30.09.2021	Горлова О. П., консультант отдела общего образования	Прочий тип документа Информационная справка
1.8	Контрольная точка "Разработаны и введены в эксплуатацию подсистемы государственной информационной системы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Цифровая образовательная платформа Ханты-Мансийского автономного округа-Югры (ГИС Образование Югры)»"	-	20.12.2021	Цулая Л. В., начальник отдела общего образования	Акт приема
1.8.1	Мероприятие "Заседание комиссии по приему подсистем государственной информационной системы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Цифровая образовательная платформа Ханты-Мансийского автономного округа-Югры (ГИС Образование Югры)»"	01.12.2021	20.12.2021	Горлова О. П., консультант отдела общего образования	Прочий тип документа Акт приема
2	Результат "Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях во всех субъектах Российской Федерации "	-	31.12.2024	Дренин А. А., директор Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	Внедрение к концу 2024 года целевой модели цифровой образовательной среды позволит создать условия для развития цифровизации образовательного процесса в соответствии с основными задачами, условиями и особенностями функционирования цифровой образовательной среды для разных уровней образования, обеспечиваемой в том числе функционированием федеральной информационно-

					сервисной платформы цифровой образовательной среды. Целевая модель цифровой образовательной среды будет внедрена: в 2020 году - 101 общеобразовательная организация; в 2021 году - 9 общеобразовательных организаций, 18 профессиональных образовательных организаций.
2.1	Контрольная точка "Определение перечня оборудования для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа-Югры"	-	30.03.2020	Цулая Л. В., начальник отдела общего образования	Прочий тип документа типовой проект инфраструктурного листа технических и программных средств для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа-Югры»
2.1.1	Мероприятие "Согласование перечня оборудования для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа-Югры"	01.02.2020	30.03.2020	Горлова О. П., консультант отдела общего образования	Прочий тип документа Письмо Федерального ведомственного проектного офиса о согласовании перечня оборудования для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды
2.2	Контрольная точка "Произведена оценка эффективности приобретения товаров, работ, услуг"	-	30.04.2020	Цулая Л. В., начальник отдела общего образования	Прочий тип документа согласованный типовой проект инфраструктурного листа технических и программных средств для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа-Югры»

2.2.1	Мероприятие "Подготовка и согласование с Минпросвещением России типового проекта инфраструктурного листа технических и программных средств для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа-Югры"	01.03.2020	30.04.2020	Горлова О. П., консультант отдела общего образования	Прочий тип документа Согласованный типовой проект инфраструктурного листа технических и программных средств для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа-Югры»
2.3	Контрольная точка "Стратегическая сессия для руководителей муниципальных органов осуществляющих управление по развитию цифровой образовательной среды в Ханты-Мансийском автономном округе-Югры"	-	30.06.2020	Цулая Л. В., начальник отдела общего образования	Прочий тип документа Информационная справка
2.3.1	Мероприятие «Проведение стратегической сессии для руководителей муниципальных органов осуществляющих управление по развитию цифровой образовательной среды в Ханты-Мансийском автономном округе – Югры»	01.06.2020	30.06.2020	Горлова О. П., консультант отдела общего образования	Прочий тип документа Информационная справка
2.4	Контрольная точка «Конференция EDCRUNCH»	-	30.09.2020	Цулая Л. В., начальник отдела общего образования	Прочий тип документа Информационная справка
2.4.1	Мероприятие "Организация и проведение конференции EDCRUNCH"	01.09.2020	30.09.2020	Горлова О. П., консультант отдела общего образования	Прочий тип документа Информационная справка
2.5	Контрольная точка "Повышение квалификации управленческих команд, сотрудников и педагогов общеобразовательных организаций по внедрению цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях в автономном "	-	30.10.2020	Цулая Л. В., начальник отдела общего образования	Прочий тип документа Информационная справка
2.5.1	Мероприятие "Проведение курсов повышения квалификации управленческих команд, сотрудников и педагогов общеобразовательных организаций по внедрению ЦОС в	01.06.2020	30.10.2020	Горлова О. П., консультант отдела общего образования	Прочий тип документа Информационная справка

	общеобразовательных организациях в автономном округе"				
2.6	Контрольная точка "Оборудование приобретено"	-	30.11.2020	Цулая Л. В., начальник отдела общего образования	Прочий тип документа Информационная справка приобретение оборудования в соответствии с утвержденным перечнем
2.6.1	Мероприятие "Объявление закупок товаров, работ, услуг по внедрению цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа-Югры"	01.10.2020	30.11.2020	Горлова О. П., консультант отдела общего образования	Прочий тип документа Информационная справка приобретение оборудования в соответствии с утвержденным перечнем
2.7	Контрольная точка "Проведение мониторинга соответствия приобретенного оборудования для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях Ханты- Мансийского автономного "	-	20.12.2020	Цулая Л. В., начальник отдела общего образования	Прочий тип документа Информационная справка по итогам мониторинга соответствия приобретенного оборудования для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
2.7.1	Мероприятие "Организован и проведен мониторинг соответствия приобретенного оборудования для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа-Югры"	01.11.2020	20.12.2020	Горлова О. П., консультант отдела общего образования	Прочий тип документа Информационная справка по итогам мониторинга соответствия приобретенного оборудования для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

2.8	Контрольная точка "Информационная кампания о создании единой платформы государственных Интернет-ресурсов «Госвеб» на базе федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»"	-	30.03.2021	Цулая Л. В., начальник отдела общего образования	Прочий тип документа Информационная справка
2.8.1	Мероприятие "Подготовка информационных материалов о единой платформе государственных Интернет-ресурсов «Госвеб» на базе федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»"	01.03.2021	30.03.2021	Горлова О. П., консультант отдела общего образования	Прочий тип документа Информационная справка
2.9	Контрольная точка "Определение перечня оборудования для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа-Югры"	-	30.03.2021	Цулая Л. В., начальник отдела общего образования	Прочий тип документа Письмо Федерального ведомственного проектного офиса о согласовании перечня оборудования для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды
2.9.1	Мероприятие "Согласование перечня оборудования для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа-Югры"	01.02.2021	30.03.2021	Горлова О. П., консультант отдела общего образования	Прочий тип документа Письмо Федерального ведомственного проектного офиса о согласовании перечня оборудования для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды
2.10	Контрольная точка "Произведена оценка эффективности приобретения товаров, работ, услуг"	-	30.04.2021	Цулая Л. В., начальник отдела общего образования	Прочий тип документа Согласованный типовой проект инфраструктурного листа технических и программных средств для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа-Югры»

2.10. 1	Мероприятие "Подготовка и согласование с Минпросвещением России типового проекта инфраструктурного листа технических и программных средств для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа-Югры"	01.03.2021	30.04.2021	Горлова О. П., консультант отдела общего образования	Прочий тип документа Согласованный типовой проект инфраструктурного листа технических и программных средств для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа-Югры»
2.11	Контрольная точка "Участие в опытной эксплуатации конструкторов сайтов федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» образовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа - Югры"	-	30.06.2021	Цулая Л. В., начальник отдела общего образования	Прочий тип документа Информационная справка
2.11. 1	Мероприятие "Обновление информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети «Интернет») образовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в соответствии с методическими рекомендациями по обновлению информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов образовательных организаций, в том числе официальных сайтов в сети Интернет. "	01.04.2021	30.06.2021	Горлова О. П., консультант отдела общего образования	Прочий тип документа Информационная справка
2.12	Контрольная точка "Стратегическая сессия для руководителей муниципальных органов осуществляющих управление по развитию цифровой образовательной среды в Ханты-Мансийском автономном округе-Югры"	-	30.06.2021	Цулая Л. В., начальник отдела общего образования	Прочий тип документа Информационная справка
2.12. 1	Мероприятие "Проведение стратегической сессии для руководителей муниципальных органов осуществляющих управление по развитию	01.06.2021	30.06.2021	Горлова О. П., консультант отдела общего образования	Прочий тип документа Информационная справка

	цифровой образовательной среды в Ханты-Мансийском автономном округе-Югры"				
2.13	Контрольная точка "Участие в опытной эксплуатации конструкторов сайтов федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» образовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа - Югры"	-	30.09.2021	Цулая Л. В., начальник отдела общего образования	Прочий тип документа Информационная справка
2.13.1	Мероприятие "Обновление информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети «Интернет») образовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в соответствии с методическими рекомендациями по обновлению информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов образовательных организаций, в том числе официальных сайтов "	01.07.2021	30.09.2021	Горлова О. П., консультант отдела общего образования	Прочий тип документа Информационная справка
2.14	Контрольная точка "Конференция EDCRUNCH"	-	30.09.2021	Цулая Л. В., начальник отдела общего образования	Прочий тип документа информационная справка
2.14.1	Мероприятие "Организация и проведение конференции EDCRUNCH"	01.09.2021	30.09.2021	Горлова О. П., консультант отдела общего образования	Прочий тип документа Информационная справка
2.15	Контрольная точка "Повышение квалификации управленческих команд, сотрудников и педагогов общеобразовательных организаций по внедрению цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях в автономном округе"	-	30.10.2021	Цулая Л. В., начальник отдела общего образования	Прочий тип документа Информационная справка
2.15.1	Мероприятие "Проведение курсов повышения квалификации управленческих команд, сотрудников и педагогов общеобразовательных"	01.06.2021	30.10.2021	Горлова О. П., консультант отдела общего образования	Прочий тип документа Информационная справка

	организаций по внедрению ЦОС в общеобразовательных организациях в автономном округе"				
2.16	Контрольная точка "Оборудование приобретено"	-	30.11.2021	Цулая Л. В., начальник отдела общего образования	Прочий тип документа Информационная справка приобретение оборудования в соответствии с утвержденным перечнем
2.16.1	Мероприятие "Объявление закупок товаров, работ, услуг по внедрению цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа-Югры"	01.10.2021	30.11.2021	Горлова О. П., консультант отдела общего образования	Прочий тип документа Информационная справка приобретение оборудования в соответствии с утвержденным перечнем
2.17	Контрольная точка "Проведение мониторинга соответствия приобретенного оборудования для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях Ханты- Мансийского автономного округа-Югры "	-	20.12.2021	Цулая Л. В., начальник отдела общего образования	Прочий тип документа Информационная справка по итогам мониторинга соответствия приобретенного оборудования для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях Ханты- Мансийского автономного
2.17.1	Мероприятие "Организован и проведен мониторинг соответствия приобретенного оборудования для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных "	01.11.2021	20.12.2021	Горлова О. П., консультант отдела общего образования	Прочий тип документа Информационная справка по итогам мониторинга соответствия приобретенного оборудования для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях Ханты- Мансийского автономного округа-Югры

2.18	Контрольная точка "Подведение итогов обновления информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети «Интернет») образовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа - Югры"	-	30.12.2021	Цулая Л. В., начальник отдела общего образования	Прочий тип документа Информационная справка
2.18.1	Мероприятие "Подготовка информационной справки по итогам обновления информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети «Интернет») образовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа - Югры"	01.12.2021	30.12.2021	Горлова О. П., консультант отдела общего образования	Прочий тип документа Информационная справка
3	Результат "100 % образовательных организаций, расположенных на территории Ханты – Мансийского автономного округа - Югры обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа,а также гарантированным интернет-трафиком"	-	31.12.2024	Дренин А. А., директор Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	Обеспечение к концу 2024 года Интернет-соединением и гарантированным интернет-трафиком 100 % образовательных организаций, расположенных на территории Ханты – Мансийского автономного округа - Югры, позволит: - создать организационные и технические условия для внедрения и реализации целевой модели цифровой образовательной среды, функционирования федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды; - обеспечить гарантированный доступ обучающихся в общеобразовательных организациях к сети Интернет; - оптимизировать финансовую нагрузку на общеобразовательные организации в части обеспечения доступа к ресурсам сети Интернет

3.1	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	31.03.2020	Цулая Л. В., начальник отдела общего образования	Отчет Отчет Осуществлен мониторинг обеспеченности Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, а также гарантированным интернет-трафиком
3.1.1	Мероприятие "Осуществление мониторинга обеспеченности Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, а также гарантированным интернет-трафиком"	01.03.2020	31.03.2020	Горлова О. П., консультант отдела общего образования	Отчет Отчет Информационно-аналитический отчет Депобразования и молодежи Югры
3.2	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	30.06.2020	Цулая Л. В., начальник отдела общего образования	Отчет Осуществлен мониторинг обеспеченности Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, а также гарантированным интернет-трафиком
3.2.1	Мероприятие "Осуществление мониторинга обеспеченности Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности"	01.06.2020	30.06.2020	Горлова О. П., консультант отдела общего образования	Отчет Информационно-аналитический отчет Депобразования и молодежи Югры

	и в поселках городского типа, а также гарантированным интернет-трафиком"				
3.3	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта"	-	30.09.2020	Цулая Л. В., начальник отдела общего образования	Отчет Осуществлен мониторинг обеспеченности Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, а также гарантированным интернет-трафиком
3.3.1	Мероприятие "Осуществление мониторинга обеспеченности Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, а также гарантированным интернет-трафиком"	01.09.2020	30.09.2020	Горлова О. П., консультант отдела общего образования	Отчет Информационно-аналитический отчет Депобразования и молодежи Югры
3.4	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	31.12.2020	Цулая Л. В., начальник отдела общего образования	Отчет Отчет Осуществлен мониторинг обеспеченности Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, а также гарантированным интернет-трафиком
3.4.1	Мероприятие "Осуществление мониторинга обеспеченности Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в	20.12.2020	31.12.2020	Горлова О. П., консультант отдела общего образования	Отчет Информационно-аналитический отчет Депобразования и молодежи Югры

	городах, 50Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, а также гарантированным интернет-трафиком"				
3.5	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2020	Цулая Л. В., начальник отдела общего образования	Отчет Заключены образовательными организациями Ханты-Мансийского автономного округа - Югры соглашения (договора) об оказании услуг по предоставлению доступа к сети Интернет со скоростью соединения не менее 100Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, а также гарантированным интернет-трафиком
3.5.1	Мероприятие "Заключение образовательными организациями Ханты-Мансийского автономного округа - Югры соглашений (договоров) об оказании услуг по предоставлению доступа к сети Интернет со скоростью соединения не менее 100Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, а также гарантированным интернет-трафиком"	01.01.2020	30.12.2020	Горлова О. П., консультант отдела общего образования	Отчет Заключение образовательными организациями Ханты-Мансийского автономного округа - Югры соглашений (договоров) об оказании услуг по предоставлению доступа к сети Интернет со скоростью соединения не менее 100Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, а также гарантированным интернет-трафиком
3.6	Контрольная точка "Отчет Информационно-аналитический отчет Депобразования и молодежи Югры"	-	31.12.2020	Цулая Л. В., начальник отдела общего образования	Отчет Заключены образовательными организациями Ханты-Мансийского автономного округа - Югры соглашения (договора) об оказании услуг по предоставлению доступа к

					сети Интернет со скоростью соединения не менее 100Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, а также гарантированным интернет-трафиком
3.6.1	Мероприятие "Заключение образовательными организациями Ханты-Мансийского автономного округа - Югры соглашений (договоров) об оказании услуг по предоставлению доступа к сети Интернет со скоростью соединения не менее 100Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, а также гарантированным интернет-трафиком"	01.01.2020	30.12.2020	Горлова О. П., консультант отдела общего образования	Отчет Заключение образовательными организациями Ханты-Мансийского автономного округа - Югры соглашений (договоров) об оказании услуг по предоставлению доступа к сети Интернет со скоростью соединения не менее 100Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, а также гарантированным интернет-трафиком
3.7	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	31.03.2021	Цулая Л. В., начальник отдела общего образования отдела	Отчет Информационно-аналитический отчет Депобразования и молодежи Югры
3.7.1	Мероприятие "Осуществление мониторинга обеспеченности Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, а также гарантированным интернет-трафиком"	01.03.2021	31.03.2021	Горлова О. П., консультант общего образования	Отчет Информационно-аналитический отчет Депобразования и молодежи Югры

3.8	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	30.06.2021	Цулая Л. В., начальник общего образования	Отчет Информационно-аналитический отчет Депобразования и молодежи Югры
3.8.1	Мероприятие "Осуществление мониторинга обеспеченности Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, а также гарантированным интернет-трафиком"	01.06.2021	30.06.2021	Горлова О. П., консультант общего образования	Отчет Информационно-аналитический отчет Депобразования и молодежи Югры
3.9	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	30.09.2021	Цулая Л. В., начальник общего образования	Отчет Информационно-аналитический отчет Депобразования и молодежи Югры
3.9.1	Мероприятие "Осуществление мониторинга обеспеченности Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, а также гарантированным интернет-трафиком"	01.09.2021	30.09.2021	Горлова О. П., консультант общего образования	Отчет Информационно-аналитический отчет Депобразования и молодежи Югры
3.10	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	31.12.2021	Цулая Л. В., начальник общего образования	Отчет Осуществлен мониторинг обеспеченности Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, а также гарантированным интернет-трафиком

3.10. 1	Мероприятие "Осуществление мониторинга обеспеченности Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, а также гарантированным интернет-трафиком"	20.12.2021	20.12.2021	Горлова О. П., консультант общего образования	Отчет Информационно-аналитический отчет Депобразования и молодежи Югры
3.11	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2021	Цулая Л. В., начальник общего образования	Отчет Заключены образовательными организациями Ханты-Мансийского автономного округа - Югры соглашения (договора) об оказании услуг по предоставлению доступа к сети Интернет со скоростью соединения не менее 100Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, а также гарантированным интернет-трафиком
3.11. 1	Мероприятие "Заключение образовательными организациями Ханты-Мансийского автономного округа - Югры соглашений (договоров) об оказании услуг по предоставлению доступа к сети Интернет со скоростью соединения не менее 100Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, а также гарантированным интернет-трафиком"	01.01.2021	30.12.2021	Горлова О. П., консультант общего образования	Отчет Заключены образовательными организациями Ханты-Мансийского автономного округа - Югры соглашения (договоры) об оказании услуг по предоставлению доступа к сети Интернет со скоростью соединения не менее 100Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, а также гарантированным интернет-трафиком

4	Результат "100% образовательных организаций, реализующих основные и (или) дополнительные общеобразовательные программы, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети "Интернет")"	-	31.12.2022	Дренин А. А., директор Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	Обновление к концу 2022 года в 100% образовательных организаций, расположенными на территории Ханты – Мансийского автономного округа – Югры информационных представительств в сети Интернет и иных общедоступных информационных ресурсов позволит: - обеспечить представление информации об образовательных организациях, необходимой для всех участников образовательного процесса; - создать систему получения репрезентативных данных, обратной связи от родителей (законных представителей) обучающихся, актуальных для прогнозирования развития системы образования, включая кадровое, инфраструктурное, содержательное, нормативное обеспечение и критерии оценки качества образования в соответствии с основными задачами государственной политики Российской Федерации.
4.1	Контрольная точка "Информационная кампания о создании единой платформы государственных Интернет-ресурсов «Госвеб» на базе федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»"	-	30.03.2020	Цулая Л. В., начальник общего образования	Прочий тип документа Информационная справка
4.1.1	Мероприятие "Подготовка информационных материалов о единой платформе государственных Интернет-ресурсов «Госвеб» на базе федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»"	01.03.2020	30.03.2020	Горлова О. П., консультант общего образования	Прочий тип документа Информационная справка

4.2	Контрольная точка "Участие в опытной эксплуатации конструкторов сайтов федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» образовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа - Югры"	-	30.06.2020	Цулая Л. В., начальник общего образования	Прочий тип документа Информационная справка
4.2.1	Мероприятие "Обновление информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети «Интернет») образовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в соответствии с методическими рекомендациями по обновлению информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов образовательных организаций, в том числе официальных сайтов в сети Интернет. "	01.04.2020	30.06.2020	Горлова О. П., консультант общего образования	Прочий тип документа Информационная справка
4.3	Контрольная точка "Участие в опытной эксплуатации конструкторов сайтов федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» образовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа - Югры"	-	30.09.2020	Цулая Л. В., начальник общего образования	Прочий тип документа Информационная справка
4.3.1	Мероприятие "Обновление информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети «Интернет») образовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в соответствии с методическими рекомендациями по обновлению информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов"	01.07.2020	30.09.2020	Горлова О. П., консультант общего образования	Прочий тип документа Информационная справка

	образовательных организаций, в том числе официальных сайтов в сети Интернет. "				
4.4	Контрольная точка "Подведение итогов обновления информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети «Интернет») образовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа - Югры"	-	30.12.2020	Цулая Л. В., начальник общего образования	Прочий тип документа Информационная справка
4.4.1	Мероприятие "Подготовка информационной справки по итогам обновления информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети «Интернет») образовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа - Югры"	01.12.2020	30.12.2020	Горлова О. П., консультант общего образования	Прочий тип документа Информационная справка
4.5	Контрольная точка "Информационная кампания о создании единой платформы государственных Интернет-ресурсов «Госвеб» на базе федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»"	-	30.03.2021	Цулая Л. В., начальник общего образования	Прочий тип документа Информационная справка
4.5.1	Мероприятие "Подготовка информационных материалов о единой платформе государственных Интернет-ресурсов «Госвеб» на базе федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»"	01.03.2021	30.03.2021	Горлова О. П., консультант общего образования	Прочий тип документа Информационная справка
4.6	Контрольная точка "Участие в опытной эксплуатации конструкторов сайтов федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» образовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа - Югры"	-	30.06.2021	Цулая Л. В., начальник общего образования	Прочий тип документа Информационная справка

4.6.1	Мероприятие "Обновление информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети «Интернет») образовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в соответствии с методическими рекомендациями по обновлению информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов образовательных организаций, в том числе официальных сайтов в сети Интернет. "	01.04.2021	30.06.2021	Горлова О. П., консультант общего образования	Прочий тип документа Информационная справка
4.7	Контрольная точка "Участие в опытной эксплуатации конструкторов сайтов федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» образовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа - Югры"	-	30.09.2021	Цулая Л. В., начальник общего образования	Прочий тип документа Информационная справка
4.7.1	Мероприятие "Обновление информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети «Интернет») образовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в соответствии с методическими рекомендациями по обновлению информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов образовательных организаций, в том числе официальных сайтов в сети Интернет. "	01.07.2021	30.09.2021	Горлова О. П., консультант общего образования	Прочий тип документа 30.09.2021
4.8	Контрольная точка "Подведение итогов обновления информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети «Интернет») "	-	30.12.2021	Цулая Л. В., начальник общего образования	Прочий тип документа Информационная справка

	образовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа - Югры"				
4.8.1	Мероприятие "Подготовка информационной справки по итогам обновления информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети «Интернет») образовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа - Югры"	01.12.2021	30.12.2021	Горлова О. П., консультант общего образования	Прочий тип документа Информационная справка
4.9	Контрольная точка "Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационный сервис (информационной системы)"	-	31.12.2022	Цулая Л. В., начальник общего образования	Отчет Обновлено информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети "Интернет") в 40 % образовательных организаций, реализующих основные и (или) дополнительные общеобразовательные программы
4.9.1	Мероприятие "Обновление информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети "Интернет") в 100 % образовательных организаций, реализующих основные и (или) дополнительные общеобразовательные программы"	01.01.2022	30.01.2022	Горлова О. П., консультант общего образования	Отчет Обновлено информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети "Интернет") в 100 % образовательных организаций, реализующих основные и (или) дополнительные общеобразовательные программ
5	Результат "Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб""	-	31.12.2024	Дренин А. А., директор Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	Создание к концу 2024 года за счет федеральной поддержки не менее 1 центра цифрового образования "IT-куб" на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, позволит обеспечить на инфраструктурно-содержательном

					уровне продвижение компетенций в области цифровизации (современные информационные технологии, искусственный интеллект, большие данные, облачные пространства, программирование и администрирование цифровых операций) среди подрастающего поколения, а также стать эффективным механизмом ранней профориентации при осуществлении обучающимися выбора будущей профессии и построения траектории собственного развития.
5.1	Контрольная точка "Заключены дополнительное и финансовое соглашения по созданию и функционированию центра цифрового образования «IT-куб»"	-	29.02.2020	Романова Н. Ю., начальник отдела дополнительного образования и профессиональной ориентации	Соглашение Заключены дополнительное соглашения, финансовое соглашение
5.1.1	Мероприятие "Заключено дополнительное соглашение по реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда» в автономном округе в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет»"	01.12.2019	29.02.2020	Романова Н. Ю., начальник отдела дополнительного образования и профессиональной ориентации	Соглашение Заключено дополнительное соглашение по реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда»
5.1.2	Мероприятие "Заключено финансовое соглашение в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет»"	01.12.2019	29.02.2020	Романова Н. Ю., начальник отдела дополнительного образования и профессиональной ориентации	Соглашение Заключено финансовое соглашение

5.2	Контрольная точка "Проведены процедуры по размещению извещений о проведении закупок для создания центра цифрового образования «IT-куб»"	-	30.04.2020	Романова Н. Ю., начальник отдела дополнительного образования и профессиональной ориентации	Справка Проведены процедуры по размещению извещений о проведении закупок
5.2.1	Мероприятие "Объявлены закупки товаров, работ, услуг для создания центра цифрового образования «IT-куб»"	01.02.2020	30.04.2020	Романова Н. Ю., начальник отдела дополнительного образования и профессиональной ориентации	Справка
5.3	Контрольная точка "Сотрудниками центра цифрового образования «IT-куб» пройдены программы повышения квалификации"	-	30.06.2020	Романова Н. Ю., начальник отдела дополнительного образования и профессиональной ориентации	Справка Сотрудниками центра пройдены программы повышения квалификации
5.3.1	Мероприятие "Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников центра цифрового образования «IT-куб» и педагогов"	30.04.2020	30.06.2020	Романова Н. Ю., Начальник отдела дополнительного образования и профессиональной ориентации	Справка Сотрудниками центра пройдены программы повышения квалификации
5.4	Контрольная точка "Осуществлены подготовительные мероприятия по открытию центра цифрового образования «IT-куб»"	-	30.08.2020	Шувалов В. Н., Глава города	Справка Осуществлены подготовительные мероприятия по открытию центра
5.4.1	Мероприятие "Получена лицензия на образовательную деятельность центра цифрового образования «IT-куб» по программам дополнительного образования детей и взрослых (при необходимости)"	30.06.2020	25.08.2020	Шувалов В. Н., Глава города	Прочий тип документа Получена лицензия на образовательную деятельность центра
5.4.2	Мероприятие "Проведён мониторинг оснащения средствами обучения и приведения площадки"	30.06.2020	30.08.2020	Шувалов В. Н., Глава города Сургута	Справка Проведён мониторинг оснащения средствами обучения центра

	центра цифрового образования «IT-куб» в соответствие с фирменным стилем"				
5.5	Контрольная точка "Осуществлен набор детей, обучающихся по программа центра цифрового образования «IT-куб»"	-	30.08.2020	Шувалов В. Н., Глава города Сургута	Справка Осуществлен набор детей в центр
5.5.1	Мероприятие "Завершение набора детей, обучающихся по программам центра цифрового образования «IT-куб»"	30.06.2020	30.08.2020	Шувалов В. Н., Глава города Сургута	Справка Завершен набор детей в центр
5.6	Контрольная точка "Открытие центра цифрового образования «IT-куб» в единый день"	-	01.09.2020	Романова Н. Ю., Начальник отдела дополнительного образования и профессиональной ориентации	Справка Открыт центр цифрового образования «IT-куб»
5.6.1	Мероприятие "Открытие центра цифрового образования «IT-куб» в единый день"	30.06.2020	01.09.2020	Романова Н. Ю., Начальник отдела дополнительного образования и профессиональной ориентации	Справка Открыт центр цифрового образования «IT-куб»
5.7	Контрольная точка "Осуществлено информационное сопровождение деятельности «IT-куб»"	-	30.12.2020	Романова Н. Ю., начальник отдела дополнительного образования и профессиональной ориентации	Справка Осуществлено информационное сопровождение деятельности «IT-куб»
5.7.1	Мероприятие "Осуществлено информационное сопровождение деятельности «IT-куб»"	01.09.2020	30.12.2020	Романова Н. Ю., начальник отдела дополнительного образования и профессиональной ориентации	Справка Информационное сопровождение деятельности центра «IT-куб»
5.8	Контрольная точка "Подготовлена аналитическая справка о результатах деятельности «IT-куб» за период с сентября по декабрь 2020 года"	-	30.12.2020	Романова Н. Ю., начальник отдела дополнительного образования и	Справка Подготовлена аналитическая справка о результатах деятельности центра

				профессиональной ориентации	
5.8.1	Мероприятие "Подготовлена аналитическая справка о результатах деятельности «IT-куб» за период с сентября по декабрь 2020 года "	15.12.2020	30.12.2020	Романова Н. Ю., Начальник отдела дополнительного образования и профессиональной ориентации	Справка Подготовлена аналитическая справка о результатах деятельности центра
6	Результат "Для не менее 35 тыс. детей, обучающихся в 25% общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, внедрены в образовательную программу современные цифровые технологии"	-	31.12.2024	Дренин А. А., директор Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	Внедрение в образовательную программу современных цифровых технологий позволит: - усовершенствовать образовательный процесс по отдельным предметным областям; - предоставить возможность обучающимся использовать технологии виртуальной и дополненной реальности, цифровых двойников и другие технологии в освоении отдельных предметных областей; - создать условия для подготовки высококвалифицированных кадров, обладающих актуальными компетенциями в сфере современных технологий.
6.1	Контрольная точка "Информационное сопровождение по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий"	-	30.03.2020	Цулая Л. В., начальник отдела общего образования	Прочий тип документа информационная справка
6.1.1	Мероприятие "Проведение информационной компании по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий"	01.03.2020	30.03.2020	Горлова О. П., консультант отдела общего образования	Прочий тип документа информационная справка
6.2	Контрольная точка "Утвержден перечень пилотных образовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа-Югры (не менее 5% от общего числа образовательных	-	30.06.2020	Цулая Л. В., начальник отдела общего образования	Приказ Департамента образования и молодежной политики ХМАО-Югры

	организаций), реализующих эксперимент по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий"				
6.2.1	Мероприятие "Сформирован перечень пилотных образовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, реализующих эксперимент по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий"	01.04.2020	30.06.2020	Горлова О. П., консультант отдела общего образования	Приказ Департамента образования и молодежной политики ХМАО-Югры
6.3	Контрольная точка "Обеспечение внедрения в образовательные программы пилотных образовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа-Югры современных цифровых технологий"	-	30.09.2020	Цулая Л. В., начальник отдела общего образования	Прочий тип документа Информационная справка
6.3.1	Мероприятие "Работа по внедрению образовательные программы пилотных образовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа-Югры современных цифровых технологий"	01.07.2020	30.09.2020	Горлова О. П., консультант отдела общего образования	Прочий тип документа Информационная справка
6.4	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации эксперимента по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий"	-	31.12.2020	Цулая Л. В., начальник отдела общего образования	Прочий тип документа Информационно-аналитический отчет о реализации эксперимента по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий
6.4.1	Мероприятие "Проведен мониторинг реализации эксперимента по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий"	01.12.2020	31.12.2020	Горлова О. П., консультант отдела общего образования	Прочий тип документа Информационно-аналитический отчет о реализации эксперимента по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий
6.5	Контрольная точка "Информационное сопровождение по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий"	-	30.03.2021	Цулая Л. В., начальник отдела общего образования	Прочий тип документа информационная справка

6.5.1	Мероприятие "Проведение информационной компании по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий"	01.03.2021	30.03.2021	Горлова О. П., консультант отдела общего образования	Прочий тип документа Информационная справка
6.6	Контрольная точка "Утвержден перечень пилотных образовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа-Югры (не менее 5% от общего числа образовательных организаций), реализующих эксперимент по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий"	-	30.06.2021	Цулая Л. В., начальник отдела общего образования	Приказ Департамента образования и молодежной политики ХМАО-Югры
6.6.1	Мероприятие "Сформирован перечень пилотных образовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, реализующих эксперимент по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий"	01.04.2021	30.06.2021	Горлова О. П., консультант отдела общего образования	Приказ Департамента образования и молодежной политики ХМАО-Югры
6.7	Контрольная точка "Обеспечение внедрения в образовательные программы пилотных образовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа-Югры современных цифровых технологий"	-	30.09.2021	Цулая Л. В., начальник отдела общего образования	Прочий тип документа Информационная справка
6.7.1	Мероприятие "Работа по внедрению образовательные программы пилотных образовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа-Югры современных цифровых технологий"	01.07.2021	30.09.2021	Горлова О. П., консультант отдела общего образования	Прочий тип документа Информационная справка
6.8	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации эксперимента по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий"	-	31.12.2021	Цулая Л. В., начальник отдела общего образования	Прочий тип документа Информационно-аналитический отчет о реализации эксперимента по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий
6.8.1	Мероприятие "Проведен мониторинг реализации эксперимента по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий"	01.12.2021	31.12.2021	Горлова О. П., консультант отдела общего образования	Прочий тип документа Информационно-аналитический отчет о реализации эксперимента по

					внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий
--	--	--	--	--	---

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к паспорту регионального проекта
Цифровая образовательная среда
(Ханты-Мансийский автономный округ -
Югра)

Перечень методик расчета показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование целевого, дополнительного показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя				
			Вид документа	Утвердивший орган	Дата	Номер	Наименование
1	Основной показатель: Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций	Процент	Приказ	Министерство просвещения Российской Федерации	17.04.2019	179	Об утверждении методик расчета целевых показателей федеральных проектов национального проекта «Образование»
2	Основной показатель: Доля обучающихся по программам общего образования и среднего профессионального образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для "горизонтального" обучения и неформального образования, в общем числе	Процент	Приказ	Министерство просвещения Российской Федерации	17.04.2019	179	Об утверждении методик расчета целевых показателей федеральных проектов национального проекта «Образование»

	обучающихся по указанным программам						
3	Основной показатель: Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам	Процент	Приказ	Министерство просвещения Российской Федерации	17.04.2019	179	Об утверждении методик расчета целевых показателей федеральных проектов национального проекта «Образование»
4	Основной показатель: Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса "одного окна" ("Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации"), в общем числе педагогических работников общего образования	Процент	Приказ	Министерство просвещения Российской Федерации	17.04.2019	179	Об утверждении методик расчета целевых показателей федеральных проектов национального проекта «Образование»
5	Основной показатель: Количество субъектов Российской Федерации, в	Единица	Приказ	Министерство просвещения	17.04.2019	179	Об утверждении методик расчета целевых показателей федеральных проектов

	которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования			Российской Федерации			национального проекта «Образование»
--	--	--	--	----------------------	--	--	-------------------------------------

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к паспорту регионального проекта
«Цифровая образовательная среда»

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

1. Дополнительные основные положения

Наименование портфеля проектов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в который включен региональный проект	«Образование»
Взаимосвязь с другими проектами, портфелями проектов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	Отсутствует

2. Команда регионального проекта

Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Занятость в проекте (процентов)	Примечание
<i>Управляющий комитет проекта</i>				
Куратор регионального проекта	Кольцов В.С. (замещающее лицо – Южаков Ю.А., заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры)	заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	1	
Заказчик регионального проекта	Кольцов В.С. (замещающее лицо – Южаков Ю.А., заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры)	заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	1	
Руководитель регионального проекта	Дренин А.А. (замещающее лицо – Возняк Снежана Александровна, первый заместитель директора Депобразования Югры)	директор Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	20	

Член управляющего комитета	-	-	-	
<i>Другие участники команды регионального проекта</i>				
Администратор регионального проекта	Цулая Л.В. (замещающее лицо – Горлова Оксана Павловна, консультант отдела общего образования Депобразования и молодежи Югры)	начальник отдела общего образования Депобразования и молодежи Югры	20	
Ответственный за результат	Дренин А.А.	директор Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	20	
Участники регионального проекта (исполнители)	Горлова О.П.	консультант отдела общего образования Депобразования и молодежи Югры	1	
Участники регионального проекта (исполнители)	Гомзяк А.Б.	Заместитель директора, начальник управления непрерывного профессионального образования и науки, Депобразования и молодежи Югры	1	
Участники регионального проекта (исполнители)	Пальчиков Н.Н.	Глава г. Когалыма	1	
Участники регионального проекта (исполнители)	Сурцев Б.Ф.	Глава г. Лангепаса	1	
Участники регионального проекта (исполнители)	Дейнека О.А.	Глава г. Мегиона	1	
Участники регионального проекта (исполнители)	Дегтярёв С.Ю.	Глава г. Нефтеюганска	1	
Участники регионального проекта (исполнители)	Тихонов В.В.	Глава г. Нижневартовска	1	
Участники регионального проекта (исполнители)	Ямашев И.П.	Глава г. Нягань	1	
Участники регионального проекта (исполнители)	Степура В.И.	Глава г. Покачи	1	
Участники регионального проекта (исполнители)	Морозов А.Н.	Глава г. Пыть-Яха	1	
Участники регионального проекта (исполнители)	Гулина Н.А.	Глава г. Радужный	1	

Участники регионального проекта (исполнители)	Шувалов В.Н.	Глава г. Сургута	1	
Участники регионального проекта (исполнители)	Закирзянов Т.Р.	Глава г. Урая	1	
Участники регионального проекта (исполнители)	Ряшин М.П.	Глава г. Ханты-Мансийска	1	
Участники регионального проекта (исполнители)	Бородкин А.В.	Глава г. Югорска	1	
Участники регионального проекта (исполнители)	Маненков С.П.	Глава Белоярского района	1	
Участники регионального проекта (исполнители)	Фомин В.И.	Глава Березовского района	1	
Участники регионального проекта (исполнители)	Дубовик А.В.	Глава Кондинского района	1	
Участники регионального проекта (исполнители)	Лапковская Г.В.	Глава Нефтеюганского района	1	
Участники регионального проекта (исполнители)	Саломатин Б.А.	Глава Нижневартовского района	1	
Участники регионального проекта (исполнители)	Куташова А.П.	Глава Октябрьского района	1	
Участники регионального проекта (исполнители)	Набатов И.А.	Глава Советского района	1	
Участники регионального проекта (исполнители)	Трубецкой А.А.	Глава Сургутского района	1	
Участники регионального проекта (исполнители)	Минулин К.Р.	Глава Ханты-Мансийского района	1	

3. Заинтересованные стороны регионального проекта

Орган, уполномоченный на осуществление общественной оценки регионального проекта	Общественный совет при Департаменте образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Максимова Ирина Ивановна, председатель
Экспертная группа	1. Тыщенко Ольга Григорьевна, заместитель директора по учебно-методической работе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 1» г. Ханты-Мансийск 2. Лукиных Светлана Леонидовна, директор муниципального автономного учреждения «Белоярский методический центр информационно-технического обеспечения муниципальной системы образования», Белоярский район
Другие заинтересованные стороны	-

4. Риски регионального проекта

№ п/п	Наименование риска	Ответственный	Мероприятия по реагированию на риск
	Недостижение результатов регионального проекта в связи с недостаточностью финансовых средств на обновление материально-технической базы образовательных организаций, исходя из высокой ресурсоемкости затрат	Цулая Лариса Владимировна, начальник отдела общего образования Депобразования и молодежи Югры	Проведение мониторинга реализации мероприятий проекта, корректировка объемов средств в разрезе мероприятий, перераспределение финансовых средств в целях целенаправленного и эффективного расходования бюджетных средств

Шифр проекта 049-П00 от «13» ноября 2018 г.
(дата регистрации в реестре портфелей)

Лист согласования (визирования)

Проектная роль	Наименование должности	Виза	Дата	Подпись	Ф.И.О.	Примечание
Замещающее лицо куратора/заказчика регионального проекта	заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры				Южаков Ю.А.	
Руководитель регионального проекта, ответственный за достижение результата регионального проекта	директор Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры				Дренин А.А.	
Центральный проектный офис	директор Департамента проектного управления Ханты-Мансийского автономного округа – Югры				Голубев Д.И.	

Лист ознакомления

Проектная роль	Наименование должности	Виза	Дата	Подпись	Ф.И.О.	Примечание
Администратор регионального проекта	начальник отдела общего образования Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры				Цулая Л.В.	
Замещающее лицо руководителя регионального проекта	Первый заместитель директора Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры				Возняк С.А.	
Замещающее лицо администратора регионального проекта	консультант отдела общего образования Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры				Горлова О.П.	
Общественный совет при Департаменте образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	Председатель Общественного совета при Депобразования и молодежи Югры				Максимова И.И.	
Участник регионального проекта	Директор Департамента информационных технологий и цифрового развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры				Ципорин П.И.	
Участник регионального проекта	Глава г. Когалыма				Пальчиков Н.Н.	
Участник регионального проекта	Глава г. Лангепаса				Сурцев Б.Ф.	

Шифр проекта 049-П00 от «13» ноября 2018 г.

Проектная роль	Наименование должности	Виза	Дата	Подпись	Ф.И.О.	Примечание
Участник регионального проекта	Глава г. Мегиона				Дейнека О.А.	
Участник регионального проекта	Глава г. Нефтеюганска				Дегтярёв С.Ю.	
Участник регионального проекта	Глава г. Нижневартовска				Тихонов В.В.	
Участник регионального проекта	Глава г. Нягань				Ямашев И.П.	
Участник регионального проекта	Глава г. Покачи				Степура В.И.	
Участник регионального проекта	Глава г. Пыть-Яха				Морозов А.Н.	
Участник регионального проекта	Глава г. Радужный				Гулина Н.А.	
Участник регионального проекта	Глава г. Сургута				Шувалов В.Н.	
Участник регионального проекта	Глава г. Урая				Закирзянов Т.Р.	
Участник регионального проекта	Глава г. Ханты-Мансийска				Ряшин М.П.	
Участник регионального проекта	Глава г. Югорска				Бородкин А.В.	
Участник регионального проекта	Глава Белоярского района				Маненков С.П.	
Участник регионального проекта	Глава Березовского района				Фомин В.И.	
Участник регионального проекта	Глава Кондинского района				Дубовик А.В.	
Участник регионального проекта	Глава Нефтеюганского района				Лапковская Г.В.	
Участник регионального проекта	Глава Нижневартовского района				Саломатин Б.А.	

Шифр проекта 049-П00 от «13» ноября 2018 г.

Проектная роль	Наименование должности	Виза	Дата	Подпись	Ф.И.О.	Примечание
Участник регионального проекта	Глава Октябрьского района				Куташова А.П.	
Участник регионального проекта	Глава Советского района				Набатов И.А.	
Участник регионального проекта	Глава Сургутского района				Трубецкой А.А.	
Участник регионального проекта	Глава Ханты-Мансийского района				Минулин К.Р.	